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Расчетное место сооружения резервуара РВС-700 находится на территории Крайнего 
Севера, в Таймырском Долгано-Ненецком АО Красноярского края на территории 
Сузунского месторождения. Предназначен для приема, хранения, учета и отпуска 
дизельного топлива. Расчетный срок эксплуатации резервуара 25 лет. 
Климат суровый субарктический, с продолжительной холодной зимой и коротким 
прохладным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет -9,8°С. Самый 
теплый месяц – июль (средняя максимальная температура месяца 18,4°С), самый 
холодный – январь (температура воздуха обеспеченностью 0,94 составляет -31°С). 
Место производства работ находится на открытом воздухе. Расположено в 
лесотундре на территории Западно-Сибирской равнины за Северным полярным кругом, в 
районе водосбора реки Большая Хета, левого притока р. Енисей. Местность равнинная, 
заболоченная, усеянная  множеством ручьев, озер, болот. Под слабым слоем тундровой 
растительности находится слой вечномерзлого грунта. 
При расчете резервуара требуется учесть меры защиты от молний, накопления 
статического заряда, аварийного нарушения целостности конструкции, перелива 
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3. Перемещаемые изделия, заготовки и материалы. 
4. Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инструмента, деталей, 
оборудования. 
5. Электрическая дуга и искры при сварке. 
6. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов. 
7. Взрывоопасность и пожароопасность. 
8. Поражение электрическим током. 
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2. Экологическая 
безопасность: 
При сооружении резервуара воздействия оказывают как производственные процессы, так 
и объекты постоянного и временного назначения. 
Сооружение сопровождается: 
- загрязнением атмосферного воздуха; 
- нарушением гидрогеологического режима; 
- загрязнением поверхностных водных источников; 
- повреждением почвенно-растительного покрова; 
- изъятием земель; 
- уничтожением тундровой растительности. 
3. Безопасность в 
чрезвычайной ситуации: 
Чрезвычайные ситуации на резервуаре могут возникать: 
-природного характера: 
1. Метеорологические (буря, шквал). 
2. Геологические (просадка грунта и конструкции в связи с оттаиванием вечной 
мерзлоты, с разрушением). 
3. Гидрометеорологические (сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный 
гололед, сильный мороз, сильная метель, сильный туман). 
4. Гидрологические (повышение уровня грунтовых вод (подтопление)). 
5. Природные пожары (горение тундры). 
-техногенного характера: 
1. Пожары, взрывы, угрозы взрывов. 
2. Авария с разливом нефтепродуктов. 
-из-за террористического акта. 
4. Правовые и 
организационные 
вопросы обеспечения 
безопасности: 
Специальные: 
1. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 N168 «О порядке определения норм и 
условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания, молока или других 
равноценных пищевых продуктов и осуществления компенсационной выплаты в 
размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых 
продуктов». 
2. Постановление Госгортехнадзора от 23.01.2002 №3 «Об утверждении правил аттестации 
персонала в области неразрушающего контроля». 
3. Постановление Госгортехнадзора от 30.10.1998 №63 «Об утверждении правил 
аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства». 
4. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении 
Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 
5. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 №37 «О порядке подготовки и аттестации  
работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, 
технологическому и атомному надзору». 
6. Приказ Минтруда России от 22.12.2015 №1110н «Об утверждении Типовых норм 
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты работникам организаций нефтеперерабатывающей и 
нефтехимической промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 
или связанных с загрязнением». 
7. Постановление Минтруда РФ от 16.02.2009 №45н «Об утверждении норм и условий 
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, 
занятым на работах с вредными условиями труда». 
8. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 №169н «Об утверждении требований к 
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой 
помощи работникам» 
9. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»»  
10. Приказ Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении порядка 
обучения и проверки знаний требований охраны труда работников организаций». 
11. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 №7 «Об утверждении норм предельно-
допустимых нагрузок для лиц, моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении 
тяжести вручную». 
12. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2010 №1122н «Об утверждении типовых норм 
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и 
стандарта безопасности труда «обеспечение работников смывающими и (ИЛИ) 
обезвреживающими средствами». 
 
  
 13. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №162 «Об утверждении перечня 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении 
которых запрещается применение труда женщин». 
14. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 №105 «О новых нормах предельно-
допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную».  
15. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №163 «Перечень тяжелых работ и 
работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 
запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет». 
 Организационные: 
1. Приказ Минтруда России от 17.09.2014 №642н «Об утверждении Правил по охране 
труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 
2. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н «Об утверждении Правил по охране 
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РЕФЕРАТ 
Выпускная квалификационная работа 278 с., 44  рис., 29  табл., 183 
источников, 26  прил. 
Ключевые слова: РЕЗЕРВУАР, РАСЧЕТ, СООРУЖЕНИЕ, ПРОЧНОСТЬ 
И УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ, СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ОХРАНА 
ТРУДА, ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ. 
Объектом исследования является сооружение резервуара в условиях 
Крайнего Севера. 
Цель работы –  показать способность самостоятельно принимать 
правильные и эффективные решения автором дипломной работы, разработать 
проект строительства, с обоснованием необходимыми расчетами. 
В процессе исследования проводились анализ размеров конструкции на 
прочность и устойчивость, производился подбор оптимальной геометрии. 
В результате исследования рассчитаны конструкции резервуара в рамках 
действующих актуальных нормативных документов, регулирующих сферу 
строительства и эксплуатации. 
Основные конструктивные, технологические и технико-
эксплуатационные характеристики: описаны основные подходы расчёта 
конструкции резервуара, с учетом особенностей местности строительства 
Степень внедрения: аналогичные схемы использованы при сооружении 
резервуара РВС-3000 на Сузунском месторождении. 
Область применения: сооружение резервуаров на многолетнемерзлых 
грунтах 
Экономическая эффективность/значимость работы экономический 
анализ стоимости строительства резервуара в условиях Крайнего Севера. 
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THE ABSTRACT 
Final qualifying operation 278 with., 44 fig., 29 tab., 183 sources, 26 enc. 
Keywords: the TANK, CALCULATION, the CONSTRUCTION, 
DURABILITY And RESISTANCE of the CONSTRUCTION, BUDGET COST, 
THE LABOUR SAFETY, ANTI-FIRE MEASURES, PRESERVATION OF THE 
ENVIRONMENT. 
Object of research is  a construction of the tank in the conditions of the Far 
North 
The operation purpose - to show ability independently to make correct and 
effective solutions by the author of degree operation, to develop the civil-engineering 
design, with a substantiation necessary calculations. 
In the course of research were carried out the analysis of the sizes of a 
construction on durability and resistance, selection of optimum geometry was made. 
As a result of research constructions of the tank within the limits of the 
operating actual standard documents regulating sphere of building and operation are 
calculated. 
The basic constructive, technological and tehniko-operational characteristics: 
the basic approaches of calculation of a construction of the tank, taking into account 
features of district of building are described 
Intrusion degree: similar schemes are used at tank RVS-3000 construction on 
the Suzunsky deposit. 
Scope: a construction of tanks on permfrost ground 
Economic overall performance/importance the economic analysis of cost of 
building of the tank in the conditions of the Far North. 
 
  
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
3 
Сооружение резервуара вертикального стального типа РВС-700 
в условиях Крайнего Севера 
 Разраб. Алексеев Н.С. 
 Руковод. Наплеков В.И. 
 Консульт.  
 Зав. Каф. Рудаченко А.В. 
В.    
 
Определения, обозначения, 
сокращения, нормативные ссылки 
Лит. Листов 
278 
ТПУ гр. З-2Т00 
  
1. Нормативные ссылки: 
В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 
1. ГОСТ 12.0.003-74. ССБТ. Опасные и вредные факторы. 
2. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности 
труда. Общие положения. 
3. ГОСТ 12.1.003-83. ССБТ. Шум. Общие требования безопасности. 
4. ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие 
требования. 
5. ГОСТ 12.1.005-88. ССБТ. Общие санитарно-гигиенические 
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7. ГОСТ 12.1.029-80. ССБТ. Средства и методы защиты от шума. 
Классификация. 
8. ГОСТ 12.1.046-2014. ССБТ. Строительство. Нормы освещения 
строительных площадок. 
9. ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие 
требования безопасности. 
10. ГОСТ 12.3.003-86. ССБТ. Работы электросварочные. Требования 
безопасности. 
11. ГОСТ 12.3.036-84. ССБТ. Газопламенная обработка металлов. 
Требования безопасности. 
12. ГОСТ 12.4.002-97. ССБТ. Средства защиты рук от вибрации. 
Технические требования и методы испытаний. 
13. ГОСТ 17.1.3.05-82. Охрана природы. Гидросфера. Общие 
требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и 
нефтепродуктами. 
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2. Определения 
В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 
многолетнемерзлый грунт (ММГ): Грунт находящийся в мерзлом 
состоянии постоянно в течении трех и более лет. 
морозное пучение: Следствие расширения грунтовой влаги при 
фазовом переходе вода-лёд и разуплотнение скелета грунта. 
оголовок сваи: Верхний торец опоры, на который опирается плита или 
балка ростверка. 
припуск на коррозию: Назначенная часть толщины элемента 
конструкции для компенсации его коррозионного повреждения. 
ростверк: Верхняя часть свайного или столбчатого фундамента, 
распределяющая нагрузку на основание. 
термокарст: Процесс оттаивания льдистых грунтов, подземных льдов, 
сопровождающийся их осадкой и образованием отрицательных форм рельефа. 
термоэррозия: Процесс разрушения ММГ водными потоками за счет 
оттаивания и выноса грунтов, оползания и обрушения растущих эррозионных 
форм (промоин, борозд, оврагов). 
эррозия: Процесс разрушения горных пород водным потоком. 
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3. Обозначения и сокращения 
В настоящей работе использованы следующие обозначения и 
сокращения: 
в.д. – восточная долгота; 
ГИ – гидроиспытания; 
гл. – глава; 
ГФ – гидрофобный; 
ЖБ –железобетонный; 
ЖБИ – железобетонные изделия; 
ИГЭ – инженерно-геологические элементы; 
ЛКП – лакокрасочное покрытие; 
АКР – антикоррозионные работы; 
АКЗ – антикоррозионная защита; 
КДС – клапан дыхательный  стальной; 
ММГ – многолетнемерзлые грунты; 
ММП – многолетнемерзлые породы; 
прил. – приложение; 
прим. – примечание; 
ППР – проект производства работ; 
ПРУ – приемо-раздаточное устройство; 
РВС – резервуар вертикальный стальной со стационарной крышей; 
рис. – рисунок; 
РФ – Российская Федерация; 
с. – страница; 
СМР – строительно-монтажные работы; 
ст. – строка; 
с.ш. – северная широта; 
табл. – таблица; 
ЦПС – цементно-песчаная смесь. 
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Сооружение резервуара вертикального стального типа РВС-700 в условиях 
Крайнего Севера 
 
Введение 
Резервуары предназначены для приёмки, хранения, отпуска, учета 
нефти и нефтепродуктов и являются ответственными инженерными 
конструкциями, относящиеся к опасным производственным объектам. 
Элементы резервуаров в эксплуатационных условиях испытывают 
значительные быстроменяющиеся температурные режимы, повышенное 
давление, вакуум, неравномерные осадки, коррозию, ветровую и снеговую 
нагрузку. 
Безопасная работа резервуаров обеспечивается при условии: 
- правильного выбора исходных данных при проектировании, 
принятых для расчета прочностных характеристик конструкции, обеспечения 
оптимального технологического режима эксплуатации, обеспечения 
оптимального технологического режима эксплуатации, защиты 
металлоконструкции от коррозии и т.д.; 
- выполнения монтажа, с учетом строгого соблюдения требования 
проекта производства работ, а также допусков, устанавливаемых 
соответствующими нормативными документами или проектом; 
Испытание резервуара на герметичность и прочность проводится 
согласно рекомендациям проекта и нормативным документам. 
В данной работе рассматривается сооружение резервуара емкостью 700 
м3, с рулонных заготовок днища, крыши и стенки. Особенность работы в 
сооружении резервуара на многолетнемерзлых грунтах в условиях Крайнего 
Севера.
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Обзор литературы 
При написании данной работы была использованы нормативные 
документы, введенные в действие приказами Ростехнадзора, Минтопэнерго, 
Минстроем. Были использованы постановления Правительства РФ, приказы 
МЧС, Минздрава, Минобразования и Минтруда РФ. Также использовалась 
учебно-методическая литература Российской Федерации. 
Основными источниками, раскрывающими основы мотивационного 
механизма явились такие, как: приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №780 «Об 
утверждении руководства по безопасности вертикальных цилиндрических 
стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов», и документ Ассоциации 
Ростехэкспертиза «Правила проектирования, изготовления и монтажа 
вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов. СТО-СА-03-002-2009». Для обеспечения устойчивости 
основания резервуара основными документами были СП 25.13330.2012 
«Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная 
редакция СНиП 2.02.04-88», СП 20.13330.2011 «Свод правил. Нагрузки и 
воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*» и СП 
115.13330.2011 «Геофизика опасных природных воздействий. 
Актуализированная редакция СНиП 22-01-95». 
Данные источники содержат актуальную информацию, по требованиям, 
предъявляемым к конструкциям резервуаров, для обеспечения их надежной 
работы.
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Объект и методы исследования 
Исходными материалами для написания данной работы стала проектная, 
исполнительная строительная документация: 
На проект «База горюче-смазочных материалов. Перевалочная база 
«Прилуки»», строительство базы горюче-смазочных материалов в условиях 
Крайнего Севера для АО «Ванкорнефть». Проект ООО «НК «РОСНЕФТЬ»-
НТЦ» г.Краснодар. 
Проект обустройства Сузунского месторождения, который 
реализовывался ЗАО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» в 2008-2009гг, до момента 
покупки актива ОАО «НК «Роснефть»». Проект  ЗАО «Институт Сибпроект». 
Также частично проектная и исполнительная строительная 
документация на строительство магистрального нефтепровода «Ванкор-
Пурпе», на нефтеперекачивающие станции НПС-1, НПС-2 и газопровод 
Ванкор-Хальмерпаютинское. Проектировщик ОАО «ТомскНИПИнефть ВНК», 
ООО НПО «ФУНДАМЕНТСТРОЙАРКОС», и т.д. 
При написании данной работы существенную роль оказала работа на 
Сузунском месторождении, участие в приемке в эксплуатацию нескольких 
законченных строительством резервуаров РВС-2000, составление 
эксплуатационной документации на резервуары РВС-2000, РВС-3000. 
В процессе написания работы ставится задача расчета сооружения 
объекта в условиях Крайнего Севера. Учитываются осложняющие факторы, и 
приводятся решения по компенсации их воздействия. 
В процессе расчета использован продукт MS Excel, который позволяет 
произвести расчет элементов конструкции резервуара на прочность, на 
устойчивость и определить оптимальные размеры конструируемых элементов, 
с учетом требований сводов правил, утв. Министерством регионального 
развития РФ.  
  
1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
1.1 Географическое положение Сузунское месторождения 
Площадка сооружения резервуара типа РВС-700 расположена на 
Сузунском нефтегазоконденсатном месторождении в Таймырском Долгано-
Ненецком автономном округе Красноярского края в районе реки Большая Хета, 
левого притока реки Енисей (68,33° с.ш., 83,5° в.д.) (прил. А, рис. А1). Высота 
над уровнем моря 70 м. Исследуемый район строительства расположен в 
восточной части Западно-Сибирской низменности, недалеко от 
Среднесибирского плоскогорья. Поверхность террасы бугристая, участками 
заболоченная. 
Территория исследуемого района по зональному районированию 
относится к зоне лесотундры. Древостой представлен лиственницей. В 
кустарничковом ярусе преобладает карликовая береза, брусника, голубика, в 
напочвенном покрове развиты ягель и злаковые травы. Животный мир богат и 
разнообразен, в реках и озерах водятся многочисленные виды рыб. По 
почвенно-географическому районированию исследуемый район относится к 
тундровоглеевым почвам и подбурам Субарктики Восточно-Сибирской 
почвенной провинции равнинных территории. 
Населенных пунктов вблизи площадки строительства нет. Ближайший 
населенный пункт г. Игарка расположен более 180 км на юго-восток по прямой 
от площадки, на таком же расстоянии находится г. Дудинка. 
Железнодорожных и шоссейных дорог в районе работ нет. До 
ближайшей железнодорожной станции по зимним дорогам около 490 км. 
Основной транспортной магистралью является р. Большая Хета впадающая в р. 
Енисей в районе г. Дудинка. Основной вид транспорта – авиационный 
(вертолеты), речной, в зимнее время зимние автодороги.  
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1.2 Климатическая характеристика района работ 
Климат исследуемого района резко-континентальный с холодной 
продолжительной зимой и коротким холодным летом. В соответствии с [14, 
прил. А, рис. А1] территория относится к району IД, характеризующемуся 
среднемесячной температурой воздуха в январе от минус 19 до минус 31ºС и в 
июле от 17 до 20ºС [14, табл. 3.1, для Дудинки]. Температура воздуха наиболее 
холодных суток, обеспеченностью 0,98 и 0,92 составляет минус 53ºС и минус 
50 ºС соответственно. Температура воздуха наиболее холодных пятидневок, 
обеспеченностью 0,98 и 0,92 составляет минус 47ºС и минус 46ºС 
соответственно. Абсолютная максимальная температура воздуха наиболее 
теплого месяца 32 ºС [14, табл. 4.1, для Дудинки]. 
1.3 Геологические особенности района строительства 
Изучаемая территория находится в зоне распространения ММГ [44, 
прил. Б5], мощностью до 400 метров. В талом состоянии грунты находятся в 
зоне надмерзлотных таликов. 
Сейсмическая опасность района сооружения, согласно [44, прил. Б1] 
незначительная. Вероятность землетрясения силой 5 баллов и менее один раз в 
1000 лет. 
1.4 Геокриологические условия 
Положение территории в северных широтах, в зоне распространения 
ММП [44, прил. Б5], что определяет ее основные физико-географические 
особенности. 
Специфические условия криогенной обстановки в данном районе 
определяются зональными климатическим условиями, условиями теплообмена 
пород с атмосферой и поверхностными водами. 
Толща мерзлых грунтов залегает непосредственно под сезонно-талым 
слоем. Мощность сезонно-талого слоя  по данным инженерно-геологических 
изысканий составляет 1,8 метра (прил. А, рис. А2). 
Породы представлены суглинками, классифицируются от 
мягкопластичных с  прослоями тугопластичных до твердомерзлых 
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слабольдистых (Ii 0,05 - 0,19), слоистой и слоисто-сетчатой криогенной 
текстуры. Отмечается закономерность снижения льдистости с глубиной. 
ММП относятся к группе специфических грунтов. В естественных 
условиях они обладают высокими прочностными свойствами. При сохранении 
температурного состояния грунтов они будут служить надежным основанием 
для инженерных сооружений. 
1.5 Инженерно-геологические условия 
Литологический разрез площадки сложен дисперсными грунтами, 
представленными суглинками до глубины 15 м (прил. А рис. А2). 
На площадке базы в результате пространственной изменчивости 
частных показателей свойств грунтов с учетом литологического строения 
выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):  
- ИГЭ 1 – суглинки туго-мягкопластичные с примесью органических 
веществ; 
- ИГЭ 2 – суглинки твердомерзлые, слабольдистые, слоистой и 
слоисто-сетчатой криогенной текстуры с примесью органических веществ; 
1.6 Нормативные значения физико-механических свойств грунтов. 
Инженерно-геологический элемент 1 – суглинки мягкопластичные с 
прослоями и линзами тугопластичных с примесью органических веществ. 
Грунты ИГЭ-1 встречены на участках надмерзлотных таликов. Нормативные 
показатели свойств грунтов ИГЭ-1 приведены в таблице А1 прил. А. Степень 
коррозийной активности грунтов к железу – средняя. 
Инженерно-геологический элемент 2 – суглинки слабольдистые 
твердомерзлые слоистой, слоисто-сетчатой криогенной текстуры (СКТ) с 
примесью органических веществ. Нормативные показатели свойств грунтов 
ИГЭ-6 приведены в таблице А2 прил. А. Степень коррозийной активности 
грунтов к железу – от низкой до средней. 
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2. КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
РЕЗЕРВУАРА 
2.1 Исходные данные 
Планируемый вид хранимого продукта, его характеристики [26]: 
1. Продукт – дизельное топливо летнее, зимнее или арктическое 
2. Плотность продукта не более    ρн=864кг/м
3
; 
3. Температура начала кипения    tкип=280℃; 
4. Температура вспышки дизельного топлива летнего tвсп=40℃, и 
зимнего и арктического tвсп=30℃. 
Жидкость для гидроиспытания: 
1. Плотность воды ρв=1000 кг/м
3
; 
2. Температурный диапазон работы конструкций резервуара: 
3. Температура абсолютный минимум  tmin=-53℃; 
4. Средняя температура холодной пятидневки tср.min=-50℃; 
5. Максимальная температура летнее время tmax=32℃; 
Основные конструктивные особенности резервуара, типа РВС: 
1. Номинальный объем резервуара 700 м3; 
2. Крыша коническая, с уклоном α=7°; 
3. Технология сборки рулонная; 
4. Материал конструкции – сталь марки 09Г2С; 
5. Класс резервуара IV [1, п.1.2.2]; 
Эксплуатационные характеристики: 
1. Коэффициент оборачиваемости kОБ =17; 
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2. Коэффициент использования резервуара для режима эксплуатации 
[9, п.4.3.3 табл. 6] kэкс =0,85; 
3. Коэффициент использования РВС для режима гидроиспытания  
kгидро =1 (заполнение резервуара на всю высоту стенки); 
4. Ресурс резервуара Rрвс =15 лет; 
5. Срок службы АКП [1, п.11.2]  RАКП =10 лет; 
6. Нормативное избыточное давление газовом пространстве [1, 
п.1.1.4] 𝑝 = 0,002 МПа; 
7. Относительное разрежение в газовом пространстве [1, п.1.1.4] 
𝑝𝜈 = 0,00025 МПа; 
Геометрические размеры резервуара: 
1. Внутренний диаметр [21, табл.1]     Dвн= 10430 мм; 
2. Внутренний радиус резервуара      r= 5215 мм; 
3. Высота стенки резервуара [21, табл.1]    H= 9 м; 
4. Минимальная ширина пояса стенки [1, п.3.5.3] hп.min=1,5 м; 
5. Минимальная толщина листов стенки [1, п.3.5.2] δст.min =5 мм; 
6. Размеры конусной части резервуара: 
 
Рис. 2.1.1 Схема конструкции крыши резервуара 
Высота конусной части: 
f = r ∙ tan α = 5215 ∙ tan 7=640,3 мм = 0,64 м,  (2.1.1) 
Расстояние от вершины конусной части до края: 
l = √f2 + r2=√0,642 + 5,222 = 5,25 м,   (2.1.2) 
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Площадь поверхности крыши и внутренний объём крыши: 
Sкр = π ∙ r ∙ l = 3,14 ∙ 5,22 ∙ 5,25 = 86,1 м
2,  (2.1.3) 
Vкр =
1
3
∙ π ∙ f ∙ r2 =
1
3
∙ 3,14 ∙ 0,64 ∙ 5,222 = 18,24 м3,  (2.1.4) 
Площадь основания конической части крыши: 
Sосн = π ∙ r
2 = 3,14 ∙ 5,222 = 84,44 м2,  (2.1.5) 
7. Размеры цилиндрической части резервуара: 
Площадь поверхности стенки резервуара: 
Sцил = 2 ∙ π ∙ r ∙ H = 2 ∙ 3,14 ∙ 5,22 ∙ 9 = 294,9 м
2, (2.1.6) 
Объём цилиндрической части резервуара: 
𝑉цил = 𝜋 ∙ 𝑟
2 ∙ 𝐻 = 3,14 ∙ 5,222 ∙ 9 = 770,43 м3, (2.1.7) 
8. Внутренний объём резервуара, включая пространство под крышей 
резервуара: 
𝑉РВС = 𝑉кр + 𝑉цил = 770,43 + 18,24 = 788,67 м
3, (2.1.8) 
Технические данные марки стали 09Г2С: 
1. Плотность ρст= 7,85 т/м
3 
[162]; 
2. Модуль упругости E=210 ГПа [159]; 
3. Допускаемые напряжения по стали [𝜎]20 =325 МПа [162]. 
Свариваемость марки стали 09Г2С: 
 
Рис. 2.1.2. Диаграмма состава марки стали 09Г2С 
C
Si
Mn
Ni
S
P
Cr
N
Cu
As
Fe
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Таблица 2.1.1 
Химический состав в процентах марки стали 09Г2С 
С Si Mn Ni S P Cr N Cu As Fe 
0,12 0,8 1,7 0,3 0,04 0,035 0,3 0,008 0,3 0,08 96,31 
 
В табл.2.1.1 нет информации по ванадию и молибдену. Примем V=0,01 
и Mo= 0 процентов соответственно [1, п.2.2.2]. 
Углеродный эквивалент стали по [1, п.2.2.2] будет: 
Сэкв = С +
Mn
6
+
Si
24
+
Cr
5
+
Mo
4
+
Ni
40
+
Cu
13
+
V
14
+
P
2
, (2.1.9) 
Подставив данные (2.1.9) получим: 
Сэкв = 0,12 +
1,7
6
+
0,8
24
+
0,3
5
+
0
4
+
0,3
40
+
0,3
13
+
0,01
14
+
0,035
2
= 0,54. 
При сваривании заготовок со стали 09Г2С требуется предварительный 
прогрев кромок металла. 
Определение ускорения свободного падения для данного района 
строительства [158]: 
g = 9,780327 ∙ (1 + 0,0053024 ∙ sin2φ − 0,0000058 ∙ sin2(2 ∙ φ)) −
3,086 ∙ 10−6 ∙ h     (2.1.10) 
, где  h – высота над уровнем моря (h=70 м); 
 𝜑 – с.ш. района строительства (𝜑=68,33° с.ш.). 
Тогда подставив значения в (1.2) получим: 
g = 9,780327 ∙ (1 + 0,0053024 ∙ sin268,33 − 0,0000058 ∙ sin2(2 ∙
68,33)) − 3,086 ∙ 10−6 ∙ 70 = 9,825 
м
с2
. 
2.2 Оборудование резервуара 
Подбор оборудования резервуара, определение его количества 
произведен в приложении Б. В этом же приложении подсчитан вес 
оборудования для первого пояса резервуара и вес оборудования монтируемого 
на крыше. 
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3. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА НА ПРОЧНОСТЬ 
3.1. РАСЧЕТ ПРИПУСКА НА КОРРОЗИЮ 
На основании [1, п.11.4] при хранении дизельного топлива в резервуаре, 
по степени воздействия на конструкции резервуара среда делится на 
слабоагрессивную и среднеагрессивную среду. Среда как слабоагрессивная 
учитывается средних поясов резервуара. Среда как среднеагрессивная 
учитывается для кровли, внутренней поверхности днища, для зоны 
периодического смачивания – для верхнего пояса стенки резервуара, и для 
первого пояса резервуара на высоту до 1 метра от днища. 
Припуск на коррозию для слабоагрессивной среды не более 0,05 мм/г; 
Припуск на коррозию для среднеагрессивной среды от 0,05 до 0,5 мм/г 
[1, п.11.2]; 
Поскольку срок службы резервуара 15 лет, а срок службы ЛКП 10 лет, 
то припуск на коррозия надо учитывать на период: 
Пэкс−ПАКЗ= 15−10= 5 лет,    (3.1.1) 
Припуск на коррозию на весь период эксплуатации резервуара будет 
соответственно: 
- для слабоагрессивной среды 
∆𝑡𝑐1 = 0,05 ∙ 5 = 0,25мм,    (3.1.2) 
- для среднеагрессивной среды 
∆𝑡𝑐2 = 0,5 ∙ 5 = 2,5мм,    (3.1.3) 
3.2 МИНУСОВОЙ ДОПУСК НА ПРОКАТ ЛИСТОВОГО 
МЕТАЛЛА 
На основании [1, п.2.3.6] по листовому прокату: 
1. Не рекомендуется превышать неконтролируемые зоны у 
продольной кромки на 5мм; 
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2. Не рекомендуется превышать неконтролируемые зоны у 
поперечной кромки на 10мм; 
3. Предельные минусовые отклонения по толщине листового проката 
от 7,5 до 25,0 составляют Δtm= 0,8мм, [1, п.2.3.6]. 
3.3 РАСЧЕТ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 
Расчет ветровой нагрузки произведен в прил. В, глава В.1, нормативное 
значение которой равно pw=-1,104·10
-3
 МПа. 
3.4 РАСЧЕТ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 
Расчет снеговой нагрузки произведен в прил. В, глава В.2, нормативное 
значение которой на горизонтальную проекцию покрытия S0 = 2,38 кПа. Вес 
снега на крыше резервуара, в проекции на поверхность земли ps= 0,203 МПа. 
3.5 РАСЧЕТ МАССЫ КРЫШИ 
Конструкция крыши резервуара каркасная коническая (рис. 3.5.1), 
материал сталь марки 09Г2С. 
 
Рис. 3.5.1 Конструкция РВС с конической крышей [178, c.56]: 1 –центральный 
щит; 2 – главные балки; 3 – кольцевые балки настила; 4 – настил; 5 – опорные 
кольца жесткости 
3.5.1 ПОКРЫТИЕ КРЫШИ 
Минимальная толщина покрытия крыши, без припуска на коррозию 
должна быть не менее 4 мм [1, п.3.7.1], [65, с.41]: 
tr = 4 + Δtc2 = 4 + 7,5 = 11,5 мм,  (3.5.1.1) 
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Вес покрытия крыши без оборудования будет: 
Grl = Sкр ∙ tr ∙ 𝜌ст ∙ g = 86,1 ∙ 11,5 ∙ 10
−3 ∙ 7850 ∙ 9,825 = 43153,7 Н, (3.5.1.2) 
3.5.2 КАРКАС КРЫШИ 
В качестве каркаса используем балки 25Б1 [7, прил.П6]. 
Таблица 3.5.2.1 
Размеры балки 25Б1 
Размеры, мм 
Масса 1 метра, кг 
h b s t R 
248 124 5 8 12 25,65 
 
Рис. 2.5.2.1 Размеры балки 
1) Определим количество радиальных балок по [7, п.9.3.4.1]. Результат 
округляется до ближайшего целого числа, кратного 4. 
nr ≥
π∙Dвн
1,8
=
3,14∙10,43
1,8
= 18,2 ≈ 20шт.   (3.5.2.1) 
Один сектор крыши будет: 
360
nr
=
360
20
= 18°. 
Длина одной балки от стенки до центра будет l= 5,25м, а её вес: 
mб = l ∙ 25,65 ∙ g =25,65·5,25·9,825=1323,1Н,  (3.5.2.2) 
Вес всех балок каркаса крыши: 
GБ = mб ∙ nr = 1323,1 ∙ 20 = 26461,2Н, (3.5.2.2) 
2) Определим нагрузку, приходящуюся на 1 сектор крыши. 
Вес оборудования на крыше (п.2.2.10) будет Gr0 = 21750Па; 
Вес снега на крыше по (3.4.4) будет ps= 0,203 МПа; 
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Примем упрощение, будем считать нагрузку от оборудования на крыше 
резервуара равномерно распределенной. Вес одного сегмента крыши, включая 
каркас, покрытие крыши,  оборудование на крыше и снег: 
𝐺сегм =
GБ+Grl+Gr0+ps
nr
=
26461,2+43153,7+21750+0,203∙106
20
= 14736,5Н, (3.5.2.3) 
Примем упрощение, будем считать, что нагрузка на радиальной балке 
равномерно распределена по длине. Рассчитаем балку на прочность, 
устойчивость и сопротивляемость изгибающему моменту. 
С учетом припуска на коррозию для среднеагрессивной среды при 
расчете геометрические размеры балки будут: 
Таблица 3.5.2.2 
Размеры балки 25Б1 
Размеры, мм 
h b s t R 
245,5 119 2,5 5,5 12 
 
3.5.3 ПРОВЕРКА РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛКИ 
ДВУТАВРА РАСТЯЖЕНИЮ ПО ПРЕДЕЛУ ТЕКУЧЕСТИ 
Условие прочности полки балки: 
𝑅𝑦 ≤ 𝑅𝑦,𝑒𝑓,     (3.5.3.1) 
, где   𝑅𝑦 – расчетное сопротивление стали растяжению по пределу текучести 
(𝑅𝑦 = 345МПа); 
 𝑅𝑦,𝑒𝑓 – эффективное значение расчетного сопротивления стали; 
Нагрузка на половину пролета балки будет: 
Gбалки =
Gсегм
2
=
14736,5
2
= 7368,2Н,  (3.5.3.2) 
Расчетный изгибающий момент будет: 
Mбалки =
Gбалки∙𝑟
2
=
7368,2∙5,25
2
= 19357,1Н ∙ м,  (3.5.3.3) 
Коэффициент условий работы 𝛾𝑐=0,9 [17, табл.1, ст.1]. 
Коэффициент надежности по нагрузке 𝛾𝑓=1 [17, прил. М, п.М.1.3]. 
Параметр 𝜌 =10 [17, прил. М, п.М.1.3]. 
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Параметр для вертикальных прогибов n=200 [15, прил. Е, табл. Е1, п.2]. 
Рассчитаем вспомогательные величины [17, прил. М, п.М.1.3]: 
B = √
Mбалки
E∙γc
3
= √
19357,1
210∙109∙0,9
3
= 0,0046,   (3.5.3.4) 
ψ =
𝑙
𝐵
=
5,25
0,0046
= 561,497,    (3.5.3.5) 
Θ =
𝑛
𝜌∙𝛾𝑓
=
200
10∙1
= 20,     (3.5.3.6) 
Эффективное значение расчетного сопротивления стали: 
𝑅𝑦,𝑒𝑓 =
𝐸
𝛾𝑐
∙
1
√(ψ∙Θ)2
3 =
210∙103
0,9
∙
1
√(561,5∙20)2
3 = 465,3МПа, (3.5.3.7) 
Условие (3.5.3.1) выполнено: 345 ≤ 465,3. 
3.5.4 РАСЧЕТ НА ОБЩУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ИЗГИБАЕМОЙ 
БАЛКИ 
Условие устойчивости двутавровой балки 1 класса [17, п.4.2.7] при 
изгибе в плоскости, совпадающей с плоскостью симметрии [17, п.8.4.1]: 
Mбалки
𝜑𝑏∙𝑊𝑐𝑥∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
≤ 1,     (3.5.4.1) 
, где   𝑊𝑐𝑥 – момент сопротивления сечения относительно оси Х-Х, 
вычисленный для сжатого пояса; 
𝜑𝑏 – коэффициент устойчивости при изгибе. 
По [17, прил. Ж, п. Ж.2], [179, с.377, прил.V, табл. 2]: 
𝜑𝑏 = {
𝜑1, при 𝜑1 ≤ 0,85
0,68 + 0,21 ∙ 𝜑1 ≤ 1,   при 𝜑1 > 0,85 
,   (3.5.4.2) 
, где 𝜑1 – величина, вычисляема по формуле: 
𝜑1 = 𝜓 ∙
𝐼𝑦
𝐼𝑥
∙ (
ℎ
𝑙𝑒𝑓
)
2
∙
𝐸
𝑅𝑦
,    (3.5.4.3) 
, где h – полная высота сечения прокатного двутавра (по табл.3.5.2.2 
h=245,5мм); 
 𝑙𝑒𝑓 – расчетная длина балки, по [17, п.8.4.2] 𝑙𝑒𝑓 = 𝑙 = 5,25 м; 
 𝐼𝑦 и 𝐼𝑥 – моменты инерции сечения брутто относительно осей y-y и x-x 
соответственно; 
 Е – модуль упругости стали (Е=210 ГПа); 
 28 
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
3 Расчет конструкций резервуара на прочность 
 
 𝑅𝑦 – расчетное сопротивление стали изгибу (𝑅𝑦 = 345 МПа); 
 𝜓 – коэффициент, вычисляемый по [17, табл.Ж.1] по формуле: 
𝜓 = {
3,8 ∙ 0,08 ∙ 𝛼,   если  0,1 ≤ 𝛼 ≤ 40
5,35 + 0,04 ∙ 𝛼 − 2,7 ∙ 10−5 ∙ 𝛼2, если  40 < 𝛼 ≤ 400 
 , (3.5.4.4) 
, где 𝛼 – коэффициент, равный для прокатных двутавров: 
𝛼 = 1,54 ∙
𝐼𝑡
𝐼𝑦
∙ (
𝑙𝑒𝑓
ℎ
)
2
,    (3.5.4.5) 
, где 𝐼𝑡 – момент инерции при свободном кручении. 
Момент инерции сечения при свободном кручении [17, прил.Д, п.1]: 
𝐼𝑡 = ∑𝑏𝑖 ∙ 𝑡𝑖
3,    (3.5.4.6) 
,где 𝑏𝑖 и 𝑡𝑖 – соответственно ширина и толщина листов, образующих сечение. 
Сечение двутавра делится на три прямоугольника, размерами: 
{
 
 
 
 
𝑏1 = ℎ − 2 ∙ 𝑡 = 245,5 − 2 ∙ 5,5 = 234,5 мм
𝑡1 = 𝑠 = 2,5 мм
𝑏2 = 𝑏 = 119 мм
𝑡2 = 𝑡 = 5,5 мм
𝑏3 = 𝑏 = 119 мм
𝑡3 = 𝑡 = 5,5 мм
,  (3.5.4.7) 
Подставив значения из (3.5.4.7) в (3.5.4.6), получим: 
𝐼𝑡 = 234,5 ∙ 2,5
3 + 119 ∙ 5,53 + 119 ∙ 5,53 = 1,44 ∙ 10−8 м4. 
Рассчитаем моменты инерции сечения брутто: 
𝐼𝑥 =
𝑠∙(ℎ−2∙𝑡)3
12
+
𝑏
12
∙ (ℎ3 − (ℎ − 2 ∙ 𝑡)3) =
2,5∙(245,5−2∙5,5)3
12
+
119
12
∙ (245,53 −
(245,5 − 2 ∙ 5,5)3) = 2,15 ∙ 10−5 м4, (3.5.4.8) 
𝐼𝑦 =
𝑠3∙(ℎ−2∙𝑡)
12
+
𝑏3∙𝑡
6
=
2,53∙(245,5−2∙5,5)
12
+
1193∙5,5
6
= 1,55 ∙ 10−6 м4, (3.5.4.9) 
Подставляем значения в (3.5.4.5), получим: 
𝛼 = 1,54 ∙
1,44∙10−8
1,55∙10−6
∙ (
5,25
245,5∙10−3
)
2
= 6,58. 
Подставляем значения в (3.5.4.4), получим: 
𝜓 = 3,8 ∙ 0,08 ∙ 6,58 = 4,33. 
Подставляем значения в (3.5.4.3), получим: 
𝜑1 = 4,33 ∙
1,55∙10−6
2,15∙10−5
∙ (
245,5∙10−3
5,25
)
2
∙
210∙109
345
= 0,41. 
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Подставляем значения в (3.5.4.2), получим: 
𝜑𝑏 = 0,41. 
Момент сопротивления сечения относительно оси Х-Х, определяется по 
формуле: 
𝑊𝑐𝑥 =
𝐼𝑥
𝑦𝑚𝑎𝑥
,     (3.5.4.10) 
, где 𝑦𝑚𝑎𝑥 =
ℎ
2
=
245,5
2
= 0,12 м. 
Подставляем значения в (3.5.4.5), получим: 
𝑊𝑐𝑥 =
2,15∙10−5
0,12
= 1,84 ∙ 10−4м3. 
Подставляем значения в (3.5.4.1), получаем, что условие выполнено: 
19357,1
0,41 ∙ 1,84 ∙ 10−4 ∙ 345 ∙ 0,9
= 0,82 ≤ 1 
3.5.5 РАСЧЕТ БАЛКИ НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ ИЗГИБЕ 
Условие прочности на изгиб двутавровой балки 1 класса [17, п.4.2.7] при 
действии момента в вертикальной плоскости [17, п.8.2.1]: 
Mбалки
𝑊𝑐𝑥∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
≤ 1,     (3.5.5.1) 
Подставляя полученные значения в гл.3.5.4 в выражение (3.5.5.1), 
получим, что условие выполнено: 
19357,1
1,84∙10−4∙345∙0,9
= 0,34 ≤ 1. 
3.5.6 ВЕС И МАССА КОНСТРУКЦИИ КРЫШИ РЕЗЕРВУАРА 
Вес крыши, с учетом (3.5.1.2) и (3.5.2.2) будет: 
Gr = Grl + GБ = 43153,7 + 26461,2 =69639,4 Н, (3.5.6.1) 
Масса крыши будет: 
mr =
Gr
g
=
69614,9
9,825
= 7088,1 кг,   (3.5.6.2) 
3.6 РАСЧЕТ СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА 
3.6.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ И 
КОЛИЧЕСТВА ЛИСТОВОГО ПРОКАТА 
Для выбора конструкционных материалов исходим из номенклатуры 
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листового проката, выпускаемого металлургической промышленность, по [22]. 
Согласно [22, табл.1 прим.1] листовой прокат может изготовляться других 
размеров по требованию потребителя. 
Периметр резервуара: 
𝑃рез = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑟 = 2 ∙ 3,14 ∙ 5,22 = 32,77 м.  (3.6.1.1) 
Высота резервуара, H = 9м. 
Для сооружения резервуара возьмем за основу из стандартно 
выпускаемого проката лист размерами ?̅? × ?̅? = 1600 × 6000 
1) Уточняем геометрию листового проката 
Cтрожка кромок листового проката вдоль листа ∆𝑎 = 5 мм, в 
поперечном направлении ∆𝑏 = 10 мм [1, п.2.3.6]. 
Ширина листа с учетом обработки будет: 
a = a̅ − 2 ∙ ∆a = 1600 − 2 ∙ 5 = 1590 мм,  (3.6.1.2) 
Количество поясов в стенке резервуара будет: 
𝑧 =
H
a
=
9000
1590
= 5,66 ≈ 6 шт,   (3.6.1.3) 
Один пояс будет меньше значения a = 1590, и будет равен: 
ai = H− (z − 1) ∙ a = 9000 − 5 ∙ 1590 = 1050 мм,  (3.6.1.4) 
Высота пояса с учетом обработки продольных кромок: 
𝑎i
∗ = ai + 2 ∙ ∆a = 1050 + 2 ∙ 5 = 1060 мм,  (3.6.1.5) 
Ближайшая подходящая ширина проката по [22, табл.1], будет 𝑎1 =
1100 мм. Для данного фрагмента металла требуется продольная обработка 
кромок, со съемом металла на: 
1
2
∙ (
𝑎1
2
− 𝑎𝑖
∗) =
1
2
∙ (1100 − 1060)=20 мм,  (3.6.1.6) 
Поскольку для первого пояса стенки на высоту 1 метр от днища по 
степени воздействия среда принимается как среднеагрессивная коррозионная, 
то ai − примем за ширину 1 пояса резервуара. Также примем упрощение, что 
коррозионная активность среды одинакова на всей высоте первого пояса 
резервуара, т.е. участок находящийся на высоте более 1 метра, шириной 5 см 
также находится в среднеагрессивной среде. 
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Длина листа с учетом обработки кромок будет: 
b = b̅ − 2 ∙ ∆b = 6000 − 2 ∙ 10 = 5980 мм, (3.6.1.7) 
Количество листов длиной b в одном поясе резервуара: 
𝑐 =
𝑃рез
𝑏
=
32,77
5,98
= 5,5 ≈ 5 м,   (3.6.1.8) 
Длина шестого листа пояса резервуара будет: 
b𝑖 = 𝑃рез − c ∙ b = 32770 − 5 ∙ 5980 = 2870 мм, (3.6.1.9) 
С учетом допуска на прокат, получаем: 
bi
∗ = bi + 2 ∙ ∆b = 2870 + 2 ∙ 10 = 2890 мм, (3.6.1.10) 
Для данного фрагмента металла требуется разрезать лист длиной 6м 
пополам и обработать кромки в поперечном направлении на: 
1
2
∙ (
b̅
2
− 𝑏𝑖
∗) =
1
2
∙ (
6000
2
− 2890)=55 мм,   (3.6.1.11) 
2) Сортамент по листовому металлопрокату 
Сортамент заготовок для изготовления рулона стенки резервуара [1, 
п.3.2.1] будет: 
Таблица 3.6.1.1 
Сортамент заготовок для изготовления рулона стенки резервуара 
Размеры заготовки а х b, мм 
Количество в одном 
поясе 
Общее 
количество 
1590 × 5980 5 25 
1590 × 2890 1 5 
1050 × 5980 5 5 
1050 × 2890 1 1 
Таблица 3.6.1.2 
Cортамент листового проката для изготовления заготовок стенки 
Размеры заготовки а̅ х ?̅?, мм Общее количество листов 
1600 × 6000 28 
1100 × 6000 6 
Заводские и монтажные швы стенки резервуара рекомендуется 
располагать на одной линии [1, п.3.2.1]. 
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Рис. 3.6.1.1 Развертка стенки резервуара 
3.6.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОЛОЖЕНИЯ СТЫКОВ 
ПОЯСОВ ОТ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 
Определим положение сварных стыков между поясами стенки 
резервуара (табл. 6.2.2.1Поскольку ширина листов, согласно 6.1, одинакова, то 
в табличной форме запишем высоту ХL каждого стыка от земли (табл. 6.2.1). 
Таблица 3.6.2.1 
№ п/п № пояса Высота пояса, м Высота стыка от днища, ХL, м 
1 1 1,05 
0 
1,05 
2 2 1,59 
2,64 
3 3 1,59 
4,23 
4 4 1,59 
5,82 
5 5 1,59 
7,41 
6 6 1,59 
9 
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3.6.3 РАСЧЕТ ТОЛЩИНЫ ПОЯСОВ, ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
3.6.3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОГО ПАРАМЕТРА R 
Параметр R вычисляется по формуле [1, п.3.5.7.5]: 
𝑅 =
𝑅уп∙𝛾с∙𝛾𝑡
𝛾𝑚∙𝛾𝑛
,     (3.6.3.1.1) 
, где   𝛾𝑛 – коэффициент надежности по опасности, для резервуара IV класса 
опасности  𝛾𝑛 = 1,0 [1, табл. 4] ; 
 𝛾𝑚 – коэффициент надежности по материалу (𝛾𝑚 = 1,1, для проката из 
стали марки 09Г2С, выпускаемого по [23]), [1, табл. 5]; 
 𝑅уп – гарантированное значение предела текучести по действующим 
стандартам и техническим условиям на сталь; 
 𝛾с – коэффициент условий работы; 
 𝛾𝑡 – температурный коэффициент (𝛾𝑡 = 1, при tmax≤100℃ [1, п.3.5.7.5]); 
Допускаемые напряжения для стали марки 09Г2С, по [162] будут: 
- при 20℃ соотвественно [𝜎]20 = 325 МПа; 
- при 300℃ соотвественно [𝜎]300 = 220 МПа; 
Тогда используя метод линейной интерполяции определим допускаемые 
напряжения в стали при наибольшей температуре продукта tmax=32℃: 
[𝜎]32 = [𝜎]20 + (𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡20) ∙ (
[𝜎]300 − [𝜎]20
𝑡300 − 𝑡20
) = 
325 + (32 − 20) ∙ (
220−325
300−20
) = 320,5 МПа,  (3.6.3.1.2) 
Коэффициент условий работы, по [1, табл. 6] будет: 
а) при эксплуатации резервуара 
- первый пояс 𝛾с = 0,7; 
- остальные пояса 𝛾с = 0,8; 
б) при гидравлическом испытаний резервуара 
- все пояса 𝛾с = 0,9; 
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Нормативное сопротивление, гарантированное значение предела 
текучести по действующим стандартам и техническим условиям на сталь будет 
соответственно [162]: 
при толщине листа до 10мм будет Rуп = 490 МПа; 
при толщине листа от 10 до 20мм будет Rуп = 470 МПа; 
Подставим значения в (3.6.3.1.1) и готовые результаты представим в 
табличном виде (табл. 3.6.3.1.1). 
Таблица 3.6.3.1.1 
Параметр R в зависимости от режима работы резервуара и толщины пояса 
№ 
пояса 
При толщине листа  
до 10мм 
При толщине листа  
от 10 до 20мм 
при 
эксплуатации 
при 
гидроиспытании 
при 
эксплуатации 
при 
гидроиспытании 
1 311,82 400,91 299,09 384,55 
2 356,36 400,91 341,82 384,55 
3 356,36 400,91 341,82 384,55 
4 356,36 400,91 341,82 384,55 
5 356,36 400,91 341,82 384,55 
6 356,36 400,91 341,82 384,55 
 
3.6.3.2 НОМИНАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДЛЯ РЕЖИМА 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И ДЛЯ РЕЖИМА ПНЕВМО- И ГИДРОИСПЫТАНИЯ 
Номинальная толщина стенки для режима эксплуатации вычисляется по 
формуле [1, п.3.5.7.4]: 
𝑡𝑈𝑑 = [0,001 ∙ ρн ∙ (Hэ − XL) + 1,2 ∙ 𝑝] ∙
𝑟
𝑅
+ ∆𝑡𝑐 + ∆𝑡𝑚, (3.6.3.2.1) 
Номинальная толщина стенки для режима пневмо- и гидроиспытания 
вычисляется по формуле: 
𝑡𝑈𝑔 = [0,001 ∙ ρв ∙ (H𝑔 − XL) + 1,25 ∙ 𝑝] ∙
𝑟
𝑅
+ ∆𝑡𝑚, (3.6.3.2.2) 
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, где   ρн – плотность продукта (ρн =  864 кг/м
3); 
 ρв − плотность воды, используемой для гидроиспытания (ρв =
1000 кг/м3); 
Hg – высота взлива воды при гидроиспытаний резервуара (Hg=H=9 м); 
Hэ – высота взлива продукта при эксплуатации резервуара (Hэ= H·kэкс= 
9·0,88 = 7,92м); 
∆𝑡𝑐 – припуск на коррозию; 
∆𝑡𝑚 – припуск на прокат; 
XL − расстояние от дна до нижней кромки i-го пояса; 
𝑝 – нормативное избыточное давление в газовом пространстве (𝑝 =
0,002 МПа); 
𝑟 – радиус резервуара (𝑟 = 5,22 м); 
После вычисления номинальной толщины для данного пояса при 
режиме эксплуатации и режиме пневмо- и гидроиспытания результаты 
сравниваются и выбирается наибольшее значение: 
𝑡𝑖 = 𝑚𝑎𝑥(𝑡𝑈𝑑 ,𝑡𝑈𝑔),    (3.6.3.2.3) 
Расчеты произведем в MS Excel, и представим результаты в 
табл.3.6.3.2.1. В столбцах 3 и 4 приведены результаты расчета по (3.6.3.2.1) и  
(3.6.3.2.1). В столбце 5 приведено сравнение полученных значении в столбцах 3 
и 4 по (3.6.3.2.3). В столбце 6 учтено условие, что толщина стенки резервуара 
не может быть менее 5 мм [1, табл.3]. В столбце 7 учтена толщина 
металлопроката, выпускаемого по [22, табл.1]. 
Таблица 3.6.3.2.1 
Результаты расчета номинальной толщины стенки 
№ 
п/п 
ХL, м 𝑡𝑈𝑑, мм 𝑡𝑈𝑔, мм 𝑡𝑖, мм 𝑡𝑖 , мм 𝑡𝑖 , мм 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
0 
4,3 2,3 4,3 5 5 
1,05 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 
 
1,7 1,8 1,8 5 5 
2,64 
3 1,5 1,5 1,5 5 5 
4,23 
4 1,3 1,3 1,3 5 5 
5,82 
5 1,1 1,1 1,1 5 5 
7,41 
6 3,2 0,8 3,2 5 5 
9 
Примечания 
1 В столбцах 3 и 4 приведены результаты расчета по (3.6.3.2.1) и  
(3.6.3.2.1) соответственно. 
2 В столбце 5 приведено сравнение полученных значении в 
столбцах 3 и 4 по (3.6.3.2.3). 
3 В столбце 6 учтено условие, что толщина стенки резервуара не 
может быть менее 5 мм [1, табл.3]. 
4 В столбце 7 учтена толщина металлопроката, выпускаемого по 
[22, табл.1]. 
 
3.6.3.3 ПРОВЕРКА РАСЧЕТОВ НА ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ СТЕНКИ 
РЕЗЕРВУАРА 
Расчетная толщина i-го пояса стенки, согласно [1, п.3.5.7.7], 
определяется выражением: 
𝑡𝑖𝑟 = 𝑡𝑖 − ∆𝑡𝑖𝑐 − ∆𝑡𝑖𝑚,    (3.6.3.3.1) 
, где   ∆𝑡𝑖𝑐 – припуск на коррозию для i-го пояса; 
∆𝑡𝑖𝑚 – минусовой допуск на прокат для i-го пояса. 
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Кольцевое напряжение, вычисляемое для нижней точки каждого пояса, 
определяется по [1, п.3.5.7.7] выражением: 
𝜎2𝑘 = [0,001 ∙ 𝜌н ∙ 𝑔 ∙ (𝐻э − 𝑋𝐿) + 1,2 ∙ 𝑝] ∙
𝑟
𝑡𝑖𝑟
,  (3.6.3.3.2) 
Расчеты произведем в MS Excel, и представим результаты в 
табл.3.6.3.3.1. 
Таблица 3.6.3.3.1 
Результаты расчета кольцевых напряжений в стенке 
№ 
п/п 
ХL, м ∆𝑡𝑐, м ∆𝑡𝑚, м 𝑡𝑖 , мм 𝑡𝑖𝑟 , мм 
𝜎2𝑘 ∙ 10
−1  
кПа 
1 2 3 4 5 6 7 
1 
0 
0,0025 
0,0008 
5 1,7 9,77 
1,05 
2 
0,00025 
5 4,0 6,57 
2,64 
3 5 4,0 4,6 
4,23 
4 5 4,0 2,62 
5,82 
5 5 4,0 0,65 
7,41 
6 5 1,7 -1,3 
9 
 
Меридиональные напряжения в i-ом поясе стенки резервуара со 
стационарной крышей, согласно в [1, п.3.5.7.8] определяются: 
𝜎1𝑖 =
1,05∙𝐺𝑚+1,05∙Ψ1∙𝐺0+1,3∙Ψ2∙𝐺𝑡
2∙𝜋∙𝑟∙𝑡𝑖𝑟
+
1,4∙0,7∙𝑐𝑒∙𝑝𝑠+1,2∙Ψ3∙𝑝𝑣
𝑡𝑖𝑟
∙
𝑟
2
, (3.6.3.3.3) 
, где Ψ1, Ψ2, Ψ3 – коэффициенты сочетания для длительных нагрузок (Ψ1 =
1,  Ψ2 = 0,95, Ψ3 = 0,95), [15, п.6.3]; 
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 𝐺𝑡 – вес утеплителя (𝐺𝑡 = 0, теплоизоляция не предусмотрена); 
 𝐺0 – вес оборудования резервуара; 
 𝐺𝑚 – вес конструкции резервуара; 
 𝑡𝑖𝑟 − толщина 𝑖 − го пояса резервуара; 
 𝑐𝑒 – коэффициент (𝑐𝑒 = 0,85 [1, п.3.5.7.7]); 
 𝑝𝑠 – расчетная снеговая нагрузка на поверхность земли (𝑝𝑠 =
0,00238 МПа); 
 𝑝𝑣 – нормативное значение вакуума (𝑝𝑣 = 0,00025МПа). 
Определим вес металлоконструкций Gm, вес оборудования G0 для 
каждого пояса резервуара выше расчетной точки. 
Вес оборудования G0 подсчитан для крыши и первого пояса резервуара, 
гл.2.2.9 и 2.2.10. Вес крыши по (3.5.6.1) равен Gr =69639,4Н. 
Рассчитаем вес каждого пояса резервуара по выражению: 
𝐺𝑃𝑖 = 𝑔 ∙ 𝑃рез ∙ ℎ𝑖 ∙ 𝑡𝑖 ∙ 𝜌ст,   (3.6.3.3.4) 
, где   𝑃рез – периметр резервуара (𝑃рез = 32,77 м); 
 𝑡𝑖 – толщина i-го пояса резервуара; 
 ℎ𝑖 – высота i-го пояса резервуара; 
 𝑔 – ускорение свободного падения (𝑔 = 9,825 
м
с2
); 
 𝜌ст – плотность стали (𝜌ст = 7850 
кг
м3
). 
Расчеты сведем воедино в таблицу 3.6.3.3.2. В столбце 5 таблицы 
проведем суммирование нагрузки возрастающим итогом от верха к низу, с 
учетом веса крыши резервуара. В столбец 6 таблицы перенесем данные по весу 
оборудования по данным гл.2.2.9 и 2.2.10. 
Поверочный расчет на прочность производится по [1, п.3.5.7.8], 
выражение: 
(𝜎1
2 − 𝜎1 ∙ 𝜎2𝑘 + 𝜎2𝑘
2 )0,5 ≤ 𝑅,    (3.6.3.3.5) 
, где  R – расчетный параметр; 
 𝜎1 – меридиональные напряжения; 
 𝜎2𝑘 – кольцевые напряжения. 
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Расчеты произведем в MS Excel, и представим результаты в 
табл.6.3.2.3. 
Таблица 3.6.3.3.2 
Результаты расчета веса конструкции резервуара 
№ 
пояса 
Высота 
пояса, 
hi, м 
Толщина 
пояса, ti, 
мм 
Вес 
пояса 
стенки, 
Gpi, МН 
Вес металло-
конструкции 
нарастающим 
итогом от верха к 
низу, Gm, МН  
Вес оборудования 
с разносом по 
поясам стенки 
резервуара, G0, МН 
1 1,05 5 0,0133 0,18 0,029 
2 2,64 5 0,0201 0,17 0,022 
3 4,23 5 0,0201 0,15 0,022 
4 5,82 5 0,0201 0,13 0,022 
5 7,41 5 0,0201 0,11 0,022 
6 9 5 0,0201 0,09 0,022 
 
Таблица 3.6.3.3.3 
№ 
пояса 
Высота 
пояса, 
hi, м 
Расчетная 
толщина 
i-го пояса 
стенки 
Мериди-
ональные 
напряже-
ния  
Кольце-вые 
напряже-
ния  
Проверочный 
расчет 
(𝜎1
2 − 𝜎1 ∙ 𝜎2𝑘
+ 𝜎2𝑘
2 )0,5 
Расчет-
ный 
пара-
метр 
ХL, м 𝑡𝑖𝑟 , м 𝜎1𝑖 , МПа 
𝜎2𝑘 ∙ 10
−1  
кПа 
R 
1 1,05 5 7,48 9,77 7,48 311,82 
2 2,64 5 3,05 6,57 3,05 356,36 
3 4,23 5 2,89 4,6 2,89 356,36 
4 5,82 5 2,73 2,62 2,73 356,36 
5 7,41 5 2,57 0,65 2,57 356,36 
6 9 5 5,58 -1,3 5,58 356,36 
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Согласно полученным данным для табл.3.6.3.3.3 каждый пояс обладает 
запасом прочности. По результатам (3.6.3.3.5) условие выполняется. 
Устойчивость стенки обеспечивается выполнением следующего 
выражения, [1, п.3.5.8.2]: 
𝜎1
𝜎𝑐𝑟1
+
𝜎2
𝜎𝑐𝑟2
≤ 1    (3.6.3.3.6) 
, где   𝜎𝑐𝑟1 – критические меридиональные напряжения; 
 𝜎𝑐𝑟2 – критические кольцевые напряжения; 
 𝜎1 и 𝜎2 – меридиональные и кольцевые напряжения в i- м поясе стенки 
резервуара. 
Критические меридиональные напряжения определяются выражением: 
𝜎𝑐𝑟1 = 𝐶0 ∙
𝐸
𝛿
,    (3.6.3.3.7) 
, где   Е – модуль упругости стали; 
δ – параметр; 
 𝐶0 – коэффициент, определяется выражением: 
С0 =
{
 
 0,04 +
40
𝛿⁄ , при 400 ≤ 𝛿 < 1220
0,085 − 10−5 ∙ 𝛿 при 1220 ≤ 𝛿 < 2500
0,065 − 2 ∙ 10−6 ∙ 𝛿 при 2500 ≤ 𝛿 < 5000
, (3.6.3.3.8) 
Параметр δ определяется выражением: 
𝛿 =
𝑟
𝑡𝑚𝑟
,     (3.6.3.3.9) 
, где 𝑡𝑚𝑟 – расчетная величина самого тонкого пояса стенки, определяется 
выражением: 
𝑡𝑚𝑟 = 𝑡𝑚𝑠 − ∆𝑡𝑐 − ∆𝑡𝑚,   (3.6.3.3.10) 
, где 𝑡𝑚𝑠 – номинальная толщина самого тонкого пояса стенки (𝑡𝑚𝑠 = 5 мм); 
Критические кольцевые напряжения определяются выражением: 
𝜎𝑐𝑟2 = 0,55 ∙
𝑟
𝐻𝑟
∙
𝐸
√𝛿3
 ,   (3.6.3.3.11) 
, где 𝐻𝑟 – редуцированная высота стенки определяется выражением: 
𝐻𝑟 = ∑ ℎ𝑖 ∙
𝑛
𝑖=1 (
𝑡𝑚𝑟
𝑡𝑖𝑟
)
2,5
,   (3.6.3.3.12) 
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Кольцевые напряжения для резервуаров со стационарной крышей 
определяются выражением: 
𝜎2𝑖 = (1,2 ∙ Ψ𝑡3 ∙ 𝑝𝑣 + 0,5 ∙ Ψ𝑡2 ∙ 𝑝𝑤) ∙ 𝛿, (3.6.3.3.13) 
, где   Ψ𝑡3 и Ψ𝑡2 - коэффициенты сочетания для кратковременных нагрузок 
(Ψ𝑡1 = 1,  Ψ𝑡2 = 0,9, Ψ𝑡3 = 0,7, согласно [15, п.6.4]); 
 𝑝𝑤 – нормативное значение ветрового давления (𝑝𝑤 = 1,104кПа). 
Меридиональные напряжения в i-ом поясе стенки резервуара со 
стационарной крышей определяются  выражением (3.6.3.3.3). 
Воспользуемся математическим аппаратом, изложенным в [1, п.3.5.8.2 - 
п.3.5.8.6], для оценки устойчивости стенки резервуара.  
Расчеты произведем в MS Excel, и представим результаты расчетов в 
табл.3.6.3.3.4. 
Таблица 3.6.3.3.4 
Расчеты стенки на устойчивость 
№ 
по-
яса 
Расчет-
ная 
толщина 
i-го 
пояса 
стенки 
Редуци-
рован-
ная 
высота 
стенки 
Крити-
ческие 
коль-
цевые 
напря-
жения 
Крити-
ческие 
мериди-
ональные 
напря-
жения 
Коль-
цевые 
напря-
жения 
Меридио-
нальные 
напря-
жения 
𝜎1
𝜎𝑐𝑟1
+
𝜎2
𝜎𝑐𝑟2
 
𝑡𝑖𝑟 , м Hr, м 
𝜎𝑐𝑟2, 
МПа 
𝜎𝑐𝑟1, 
МПа 
𝜎2𝑖, 
МПа 
𝜎1𝑖 , МПа - 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,0017 1,05 3,38 4,03 -0,88 7,48 1,6 
2 0,0040 1,59 7,9 11,42 -0,38 3,05 0,22 
3 0,0040 3,18 3,95 11,42 -0,38 2,89 0,16 
4 0,0040 4,77 2,63 11,42 -0,38 2,73 0,1 
5 0,0040 6,36 1,97 11,42 -0,38 2,57 0,03 
6 0,0017 7,95 0,45 4,03 -0,88 5,58 -0,59 
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По полученным данным в табл.3.6.3.3.4 для первого пояса не 
выполняется условие устойчивости (3.6.3.3.6). Требуется изменить толщину 
поясов резервуара и провести уточняющий расчет. 
3.6.3.4 УТОЧНЕННЫЕ РАСЧЕТЫ СТЕНКИ. УСЛОВИЕ 
ПРОЧНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ 
Поскольку все расчеты произведены в Excel, то меняя толщину пояса, 
подберем минимальную толщину каждого пояса, чтобы условия прочности и 
устойчивости для стенки резервуара выполнялись (табл. 3.6.3.4.1, рис. 
3.6.3.4.1). Далее приведем уточненные расчеты. 
Таблица 3.6.3.4.1 
№ пояса 
Высота 
пояса, м 
Высота стыка от 
днища, ХL, м 
Толщина пояса, ti, 
мм 
1 1,05 1,05 8,5 
2 1,59 2,64 6 
3 1,59 4,23 6 
4 1,59 5,82 6 
5 1,59 7,41 6 
6 1,59 9 8,5 
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Рис. 3.6.3.4.1 Толщина поясов стенки резервуара 
 
Пересчитаем вес стенки резервуара, с учетом изменившейся толщины 
материала стенок (табл. 3.6.3.4.2). 
Вес крыши по (3.5.6.1) равен Gr =69639,4Н. 
8,5 
6 
6 
6 
6 
8,5 
0 5 10
Стенка, 
толщина 
Пояс 6 
Пояс 5 
Пояс 4 
Пояс 3 
Пояс 2 
Пояс 1 
ti, мм 
hi, м 
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Таблица 3.6.3.4.2 
№ 
п/п 
№ 
пояса 
Высота 
пояса, 
hi, м 
Толщина 
пояса, ti, 
мм 
Вес 
пояса 
стенки, 
Gpi, 
МН 
Вес металло-
конструкции 
нарастающим 
итогом от 
верха к низу, 
Gm, МН  
Вес обору-
дования с 
разносом по 
поясам стенки 
резервуара, G0, 
МН 
1 1 1,05 8,5 0,023 0,23 0,03 
2 2 2,64 6 0,024 0,2 0,03 
3 3 4,23 6 0,024 0,18 0,03 
4 4 5,82 6 0,024 0,16 0,03 
5 5 7,41 6 0,024 0,13 0,03 
6 6 9 8,5 0,034 0,11 0,03 
 
Произведем проверочный расчет на прочность стенки резервуара. 
Результаты расчета представим в табл.3.6.3.4.3. 
Таблица 3.6.3.4.3 
№ 
пояса 
Высота 
пояса, 
hi, м 
Расчетная 
толщина 
i-го пояса 
стенки 
Мериди-
ональные 
напряже-
ния  
Кольце-
вые 
напряже-
ния  
Проверочный 
расчет 
(𝜎1
2 − 𝜎1 ∙ 𝜎2𝑘
+ 𝜎2𝑘
2 )0,5 
Расчет-
ный 
пара-
метр 
ХL, м 𝑡𝑖𝑟 , мм 𝜎1𝑖 , МПа 
𝜎2𝑘 ∙ 10
−1  
кПа 
R 
1 1,05 5,2 2,69 9,77 2,69 311,82 
2 2,64 5,0 2,63 6,57 2,63 356,36 
3 4,23 5,0 2,48 4,6 2,48 356,36 
4 5,82 5,0 2,32 2,62 2,32 356,36 
5 7,41 5,0 2,16 0,65 2,17 356,36 
6 9 5,2 1,91 -1,3 1,91 356,36 
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Согласно полученным данным для табл.3.6.3.4.3 каждый пояс обладает 
запасом прочности. По результатам условие (3.6.3.3.5) выполняется. 
Произведем расчеты на проверку устойчивости стенки резервуара. 
Результаты расчетов оформим в виде табл. 3.6.3.4.4. 
Таблица 3.6.3.4.4 
Расчеты стенки на устойчивость 
№ 
по-
яса 
Расчет-
ная 
толщина 
i-го 
пояса 
стенки 
Редуци-
рован-
ная 
высота 
стенки 
Крити-
ческие 
коль-
цевые 
напря-
жения 
Крити-
ческие 
мериди-
ональные 
напря-
жения 
Коль-
цевые 
напря-
жения 
Меридио-
нальные 
напря-
жения 
𝜎1
𝜎𝑐𝑟1
+
𝜎2
𝜎𝑐𝑟2
 
𝑡𝑖𝑟 , м Hr, м 
𝜎𝑐𝑟2, 
МПа 
𝜎𝑐𝑟1, 
МПа 
𝜎2𝑖, 
МПа 
𝜎1𝑖 , МПа - 
1 2 3 4 5 6 7 8 
1 0,0027 0,21 34,79 7,14 -0,55 2,69 0,36 
2 0,0050 1,59 11,08 15,54 -0,30 2,63 0,14 
3 0,0050 3,18 5,54 15,54 -0,30 2,48 0,11 
4 0,0050 4,77 3,69 15,54 -0,30 2,32 0,07 
5 0,0050 6,36 2,77 15,54 -0,30 2,16 0,03 
6 0,0027 6,67 1,07 7,14 -0,55 1,91 -0,25 
 
По полученным данным в табл.3.6.3.4.4 выполняется условие 
устойчивости (3.6.3.3.6) для каждого пояса резервуара. Выбранная толщина 
поясов резервуара является оптимальной для обеспечения прочности и 
устойчивости стенки резервуара. 
Распределение кольцевых и меридиональных напряжении в стенке 
резервуара приведено на рис. 3.6.3.4.2 и 3.6.3.4.3. 
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Рис. 3.6.3.4.2 Распределение кольцевых напряжений в стенке резервуара 
 
 
 
Рис. 3.6.3.4.3 Распределение меридиональных напряжений в стенке резервуара 
 
3.6.4 ВЕС И МАССА СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА 
Вес стенки резервуара рассчитаем, подставив данные табл.3.6.3.4.2: 
𝐺𝑃 = ∑ 𝐺𝑃𝑖
6
1 =0,023+0,024+0,024+0,024+0,024+0,034=0,1531 МН, (3.6.4) 
Масса стенки резервуара: 
MP =
𝐺𝑃
g
=
0,1531∙106
9,825
= 15,6 т,    (3.6.5) 
3.7 РАСЧЕТ МАССЫ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 
Днище выполняется с уклоном от центра краю 1:100 [1, п.3.4.1]. Такая 
конструкция обеспечивает эффективную работу зачистного патрубка, и 
сифонного крана.  
Днище выполняется без кольцевой утолщенной части и без выделения 
конструктивно отдельно центральной части и утолщенной кольцевой окрайки. 
Минимальная толщина листов днища tb0=0,004 м. 
-0,0005
0
0,0005
0,001
0,0015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0
0,5
1
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3
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Минусовой допуск на прокат листов днища Δ𝑡𝑚𝑏 = 0,0008м [1, п.2.3.6]; 
Припуск на коррозию днища Δ𝑡𝑐𝑏 = 0,0025м по данным (3.1.3). 
Минимальная толщина листов днища с учетом минусового допуска на 
прокат и припуска на коррозию: 
tb = tb0 + Δ𝑡𝑐𝑏 + Δ𝑡𝑚𝑏 = 0,004 +  0,0025 + 0,0008 = 0,0073м = 7,3 мм
 (3.7.1) 
С учетом номенклатуры листового проката, выпускаемого 
промышленностью [22], примем tb = 7,5 мм 
Окрайка днища выступает за стенку резервуара на Δ𝑟b=70 мм. 
Толщина стенки первого пояса резервуара t1 = 8,5 мм. 
Радиус днища с учетом окрайки будет: 
𝑟b = r + Δ𝑡1 + Δ𝑟𝑏 = 5,22 + 0,0085 + 0,07 = 5,3 м, (3.7.2) 
Вес днища равен: 
Gb = π ∙ rb
2 ∙ tb ∙ 𝜌ст ∙ g = 3,14 ∙ 5,3
2 ∙ 0,0075 ∙ 7850 ∙ 9,825 = 51046,4Н,
 (3.7.3) 
Масса днища резервуара: 
Mb =
Gb
g
=
51046,4
9,825
= 5,2 т,   (3.7.4) 
3.8 РАСЧЕТ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕНКИ И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 
Сопряжение стенки резервуара с днищем обладает достаточной 
прочностью. Расчеты приведены в приложении Г, глава Г.1. 
3.9 РАСЧЕТ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕНКИ И КРЫШИ РЕЗЕРВУАРА 
Сопряжение стенки резервуара с покрытием крыши обладает 
достаточной прочностью. Расчеты приведены в приложении Г, глава Г.2. 
3.10 РАСЧЕТ РЕСУРСА СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА ДО 
ОБРАЗОВАНИЯ МАКРОТРЕЩИН 
Стенка обладает достаточным запасом долговечности при циклических 
нагрузках. Результаты расчетов приведены в приложении Г, глава Г.3. 
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3.11 МАССА КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА 
Таблица 3.11.1 
Масса конструкции резервуара 
№ 
п/п 
Наименование узла резервуара Масса, т 
1 Крыша 7,09 
2 Стенка 15,59 
3 Оборудование первого пояса стенки 0,732 
4 Оборудование на крыше 0,419 
5 Днище 5,18 
6 Теплоизоляция 0 
7 Комплектующие конструкции 3,26 
8 Шахтная лестница 0,996 
9 Переход, площадка для обслуживания 1,794 
Итого: 35,10 
 
Масса воды при гидроиспытании наибольшая 𝑀воды = 769т; 
Масса хранимого продукта в резервуаре наибольшая 𝑀н = 565т; 
Масса снега на крыше максимальная 𝑀𝑠 = 21т; 
Масса резервуара при эксплуатации наибольшая 𝑀ЭКС = 620,5т; 
Масса резервуара при испытании наибольшая 𝑀ИСП = 804 т. 
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4. КОНСТРУКЦИЯ ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА 
Поскольку сооружение резервуара требуется произвести в районе 
распространения ММГ, как вариант защиты от растепления грунтов, за счет 
теплопередачи от более нагретого тела менее нагретому, сделаем разрыв 
между конструкциями резервуара и поверхностью площадки. Такой подход за 
счет естественной конвекции воздушных масс обеспечит отвод тепла от 
нагреваемых в летнее время конструкции резервуара с хранимым продуктом 
от поверхности площадки резервуара. В качестве меры защиты примем разрыв 
между конструкциями резервуара и поверхностью площадки 2 м. 
В качестве конструкции будем использовать свайное основание, 
обвязанное ростверком из двутавровой балки в горизонтальной плоскости, и 
покрытое железобетонными плитами, для создания требуемой жесткости 
поверхности основания, для размещения поверх конструкций резервуара. 
Передача нагрузки от балок на сваю происходит через оголовки сваи. Для 
утяжеления свай, против выталкивания в зимнее время, обеспечения 
дополнительной жесткости от смятия в зоне ММГ и гофрообразования в 
верхней части сваи, выступающей над площадкой резервуара, свая 
заполняется цементно-песчаной смесью. 
4.1 ГФ СЛОЙ 
Для днища резервуара требуется обеспечить равномерную передачу 
нагрузки на ниже располагающиеся конструкции. Равномерную передачу 
обеспечит мягкий подстилающий слой. Поскольку поверхности днища 
требуется обеспечить требуемый уклон от центра к окрайке 1:100 (гл.3.7.), то 
перед монтажом днища резервуара на этот слой требуется обеспечить ему 
требуемый уклон. Дополнительно подстилающий слой должен обеспечивать 
гидроизоляцию нижней поверхности днища резервуара, для защиты от 
коррозии, поскольку данная поверхность конструкций резервуара не доступна  
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для обслуживания в процессе эксплуатации в будущем. В качестве 
подстилающего слоя может быть использован материал с ГФ свойствами, 
представляющем собой смесь песка, битума нефтяного строительного 
(например БН 70/30), поверхностно-активной добавки (каменноугольного 
дегтя) в пропорции 100:10:1 соответственно. Толщина подстилающего слоя не 
более hГФ =10 см. 
Объем материала будет соответствовать площади занимаемой днищем 
резервуара, с выступом за его периметр на ΔГФ =10-12 см. 
Объем материала будет: 
𝑉ГФ1 = π ∙ (𝑟b + ΔГФ)
2 ∙ hГФ +
1
3
∙ π ∙ 𝑟b
3 ∙ tan 𝛽  (4.1.1) 
, где   𝛽 – угол наклона днища резервуара от центра в окрайке (tan𝛽 =
1
100
); 
  𝑟b – радиус днища резервуара (𝑟b = 5,3 м); 
 hГФ – толщина ГФ слоя в районе окрайки днища (hГФ = 0,1 м); 
 ΔГФ – выступающая часть ГФ слоя за окрайку днища (ΔГФ = 0,1м); 
Подставив значения в (4.1.1), получим: 
𝑉ГФ1 = 3,14 ∙ (5,3 + 0,1)
2 ∙ 0,1 +
1
3
∙ 3,14 ∙ 5,33 ∙
1
100
=10,72 м3, 
Коэффициент разрыхления для песка 𝑘разр=1,05 [71, табл.3.24]. 
Требуемый объем ГФ материала:  
𝑉ГФ = 𝑉ГФ1 ∙ 𝑘разр = 10,72 ∙1,05=11,26 м
3
,  (4.1.2) 
Плотность материала ρГФ = 1100 
кг
м3
; 
Требуемая масса ГФ материала: 
МГФ = 𝑉ГФ ∙ ρГФ = 11,26 ∙ 1100 = 12381,5 кг, (4.1.3) 
Вес ГФ материала: 
PГФ = MГФ ∙ g = 12381,5 ∙ 9,825 = 121648,2 Н, (4.1.4) 
Вес ГФ материала на единицу площади поверхности: 
PГФ1 =
PГФ
𝜋∙(𝑟𝑏+0,1)2
=
121648,2 
3,14∙(5,3+0,1)2
= 1327,9 Н,  (4.1.5) 
Соотношение между компонентами ГФ слоя 100:10:1 или 
𝑘1: 𝑘2: 𝑘3 =99,1:9:0,9. 
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Требуемое количество компонентов для приготовления ГФ слоя: 
Мпеска = МГФ ∙ (
k1
100
)=12381,5 ∙
99,1
100
= 12270 кг,  (4.1.6) 
Мбитума = МГФ ∙ (
k2
100
)=12381,5 ∙
9
100
= 1114,3 кг,  (4.1.7) 
Мкам.уг.смола = МГФ ∙ (
k3
100
)=12381,5 ∙
0,9
100
= 111,4 кг, (4.1.8) 
Песок для приготовления ГФ слоя подходит только сухой, влажный с 
карьера не годится. 
Дополнительно, для создания герметичной поверхности для 
размещения ГФ слоя, поверхность покрывается рулонными материалами. 
Площадь поверхности покрытия: 
𝑆рул = 𝜋 ∙ (𝑟b + ΔГФ + 0,02)
2 = 3,14 ∙ (5,3 + 0,1 + 0,02)2 = 92,3 м2, (4.1.9) 
Для крепления рулонного материала на поверхность ЖБИ поверхность 
обеспыливается для лучшей адгезии, и покрывается битумной мастикой. 
Материал для приклеивания к поверхности ЖБИ прогревается газовыми 
горелками. 
4.2 ЖБИ ПОВЕРХНОСТЬ ОСНОВАНИЯ РЕЗЕРВУАРА 
1) В качестве ЖБИ для создания опорной поверхности для конструкции 
резервуара используется плита дорожная ПДН-АтVІ (табл. 4.2.1, рис. 4.2.1). 
Таблица 4.2.1 
Характеристики плиты ПДН-АтVІ 
Размер, мм 
Объем V0, м
3
 Вес M0, т 
L0 B0 H0 
6000 2000 140 1,68 4,2 
 
Схема размещения плит подбирается так, чтобы обеспечить 
размещение: 
- резервуара; 
- шахтной лестницы резервуара; 
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- проходов по периметру, для перемещения обслуживающего 
персонала в процессе эксплуатации резервуара. 
 
Рис. 4.2.1 Плита ПДН-АтVІ: общий вид 
Оптимальное количество плит и порядок их размещения приведен на 
рис.4.2.2. 
 
Рис. 4.2.2 Схема размещения плит, и отметка местоположения основания 
резервуара на опорной поверхности 
Требуемое количество плит ПДН-АтVІ – 14 штук. 12 штук идут для 
обеспечения создания опорной поверхности под основание резервуара, и 2 
штуки идут для создания опорной поверхности под шахтную лестницу 
B
0
 
L0 
 
H
0
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резервуара. Такое положение обеспечивает свободное перемещение 
обслуживающего персонала. 
Масса ЖБИ: 
MЖБИ = M0 ∙ 14 = 4,2 ∙ 14 = 58,8 т,   (4.2.1) 
Вес ЖБИ приходящий на единицу опорной поверхности: 
Pжби =
M0∙g
B0∙L0
=
4200∙9,825
6∙2
= 3438,8Н,  (4.2.2) 
2) Ширина лестниц – переходов через обвалование резервуара 𝑏обв =
0,7 м [20, п.3.8], а их число для отдельно стоящего резервуара 𝜏0 = 2 [20, 
п.3.8]. 
Периметр площадки основания резервуара из ЖБИ: 
Pперим.осн. = 4 ∙ L0 + 16 ∙ B0 = 4 ∙ 6 + 16 ∙ 2 = 56 м,   (4.2.3) 
Площадка оборудуется ограждением, протяженностью: 
Lогражд. = Pперим.осн. − τ0 ∙ bобв = 56 − 2 ∙ 0,7 = 54,6 м  (4.2.4) 
Ширина проходов на площадке обслуживания для обслуживающего 
персонала 𝑏пл = 0,7 м [21, п.5.1.9.2], и площадка основания резервуара должна 
иметь ширину не менее: 
Впл ≥ 𝐷вн + 2 ∙ 𝑏пл = 10,43 + 2 ∙ 0,7 = 11,83 м  (4.2.5) 
Условие выполняется, ширина площадки основания резервуара 12х12 
метров. 
3) Вертикальный предельный прогиб плиты для пролета от 1 до 3 
метров должен быть не более [17, п.1.3], [15, прил. Е, табл. Е.1, п.2]: 
𝑓𝑢 =
𝑙
𝑛
,  (4.2.6) 
, где   l – длина пролета; 
 n – параметр определяющий предельный прогиб (n=150, при 1 < 𝑙 ≤ 3). 
Подставив значения в (4.2.6), получим диапазон значений предельного 
прогиба в зависимости от длины пролета: 
1
150
< 𝑓𝑢 ≤
1
50
. Более точно можно 
определить, определившись с шагом расстановки свай. 
4) По конструкции плиты ПДН-АтVІ после монтажа образуют щели в 
поверхности основания под резервуар, в местах контакта плит (1-2 см) и в 
 54 
 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
4 Конструкция основания резервуара 
 
местах размещения монтажных петель (до 10 см). Пространство заделывается 
цементно-песчаной смесью М:100 в объёме 0,1 м3 (цемент М500:вода:песок = 
1,0:0,5:5,5, по [11, табл.5]). Для удержания раствора на стадии затвердевания и 
набора прочности подходит двутавровая балка ростверка каркаса под ЖБИ, 
опорная поверхность которой располагается по местам стыка смонтированных 
плит. 
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5. РАСЧЕТ КОНСТРУКЦИИ ОСНОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И 
УСТОЙЧИВОСТЬ 
5.1 РОСТВЕРК ПОД ОСНОВАНИЕ ИЗ ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ 
Передача нагрузки от ЖБИ, ГФ слоя и конструкции резервуара на сваи 
осуществляется с помощью ростверка, конструкция которого представляет 
собой ряды пересекающихся под прямым углом двутавровых балок. В 
качестве основы возьмем балку с широкой полкой 20Ш1. Расстояние между 
параллельными балками выбрано так, чтобы края плит ПДН-АтVІ лежали на 
полке балки. Разбивка основания сделана на ячейки размером 2х2 метра (рис. 
5.1.1). Каждая плита опирается на 3 квадрата 2х2 метра из двутавровой балки. 
Для определения возможности использования балки 20Ш1 для конструкции 
ростверка, она должна отвечать условиям прочности и устойчивости при 
изгибающих моментах в главной оси симметрии Y-Y (рис.5.1.1). 
 
Рис. 5.1.1 Размеры балки 
Таблица 5.1.1 
Размеры балки 20Ш1 
Размеры, мм 
h b s t 
194 150 6 9 
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Определим нагрузку приходящуюся на одну ячейку 2х2 метра (𝑆роств =
4 м2) в районе днища резервуара: 
𝑃роств = 𝑆роств ∙ (𝑃ГФ1 + 𝑃жби +
𝑔 ∙ 𝑀ИСП
𝜋 ∙ 𝑟𝑏2
) = 
4 ∙ (1327,9 + 3438,8 +
9,825∙804000
3,14∙5,32
) =377,35 кН,  (5.1.1) 
 
Рис. 5.1.2 Схема расположения балок ростверка основания резервуара 
По распределению нагрузки вес приходящийся на 1 балку длиной l=2 м будет: 
𝑃2тавр =
𝑃роств
2
=
377,35 
2
= 188,7 кН,  (5.1.2) 
Нагрузка распределена равномерно (рис. 5.1.3) 
 
Рис. 5.1.3 Схема распределения нагрузки на балку [17, прил. Ж, табл. Ж.1] 
 
 57 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 5 Расчет конструкций основания на прочность и 
устойчивость 
 
5.1.1 ПРОВЕРКА РАСЧЕТНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛКИ 
ДВУТАВРА РАСТЯЖЕНИЮ ПО ПРЕДЕЛУ ТЕКУЧЕСТИ 
Условие прочности полки балки: 
𝑅𝑦 ≤ 𝑅𝑦,𝑒𝑓,     (5.1.1.1) 
, где   𝑅𝑦 – расчетное сопротивление стали растяжению по пределу текучести 
(𝑅𝑦 = 345МПа); 
 𝑅𝑦,𝑒𝑓 – эффективное значение расчетного сопротивления стали; 
Длина пролета балки между опорами на оголовок сваи: 
𝑙𝑒𝑓 = 𝑙 − 𝑏ог = 2 − 0,31 = 1,69 м,   (5.1.1.2) 
, где 𝑏ог – ширина оголовка сваи (𝑏ог = 0,31 м, для свай типа СМОТ-273/12-
11,5-Б-2-Т-БА-П-БОП/2/1,8-14Г2 по [175, лист 17]) 
Нагрузка на половину пролета балки будет: 
Gбалки =
𝑃2тавр
l
∙
𝑙𝑒𝑓
2
=
188,7
2
∙
1,69
2
= 79,71 кН,  (5.1.1.3) 
Расчетный изгибающий момент будет: 
Mбалки =
Gбалки∙𝑟
2
=
79,71∙1,69
2
= 67,35 кН ∙ м,  (5.1.1.4) 
Коэффициент условий работы 𝛾𝑐=1 [17, табл.1, ст.1]. 
Коэффициент надежности по нагрузке 𝛾𝑓=1 [17, прил. М, п.М.1.3]. 
Параметр 𝜌 =9,6 для равномерно распределенной нагрузки [17, прил. М, 
п.М.1.3]. 
Параметр для вертикальных прогибов n=150 [15, прил. Е, табл. Е1, п.2]. 
Рассчитаем вспомогательные величины [17, прил. М, п.М.1.3]: 
B = √
Mбалки
E∙γc
3
= √
67,35∙103
210∙109∙1
3
= 0,0068,   (5.1.1.5) 
ψ =
𝑙
𝐵
=
1,69
0,0068
= 246,88,    (5.1.1.6) 
Θ =
𝑛
𝜌∙𝛾𝑓
=
150
9,6∙1
= 15,63,   (5.1.1.7) 
Эффективное значение расчетного сопротивления стали: 
𝑅𝑦,𝑒𝑓 =
𝐸
𝛾𝑐
∙
1
√(ψ∙Θ)2
3 =
210∙103
1
∙
1
√(246,88∙15,63)2
3 = 853,8МПа, (5.1.1.8) 
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Условие (3.5.3.1) выполнено: 345 ≤ 853,8. 
5.1.2 РАСЧЕТ НА ОБЩУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ИЗГИБАЕМОЙ 
БАЛКИ 
Условие устойчивости двутавровой балки 1 класса [17, п.4.2.7] при 
изгибе в плоскости, совпадающей с плоскостью симметрии [17, п.8.4.1]: 
Mбалки
𝜑𝑏∙𝑊𝑐𝑥∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
≤ 1,     (5.1.2.1) 
, где   𝑊𝑐𝑥 – момент сопротивления сеченья относительно оси Х-Х, 
вычисленный для сжатого пояса; 
𝜑𝑏 – коэффициент устойчивости при изгибе. 
По [17, прил. Ж, п. Ж.2], [179, с.377, прил.V, табл. 2]: 
𝜑𝑏 = {
𝜑1, при 𝜑1 ≤ 0,85
0,68 + 0,21 ∙ 𝜑1 ≤ 1,   при 𝜑1 > 0,85 
,   (5.1.2.2) 
, где 𝜑1 – величина, вычисляема по формуле: 
𝜑1 = 𝜓 ∙
𝐼𝑦
𝐼𝑥
∙ (
ℎ
𝑙𝑒𝑓
)
2
∙
𝐸
𝑅𝑦
,    (5.1.2.3) 
, где h – полная высота сечения прокатного двутавра (по табл. 5.1.1 h=194 мм); 
 𝑙𝑒𝑓 – расчетная длина балки, по [17, п.8.4.2] 𝑙𝑒𝑓 = 𝑙 = 1,69 м; 
 𝐼𝑦 и 𝐼𝑥 – моменты инерции сечения брутто относительно осей y-y и x-x 
соответственно; 
 Е – модуль упругости стали (Е=210 ГПа); 
 𝑅𝑦 – расчетное сопротивление стали изгибу (𝑅𝑦 = 345 МПа); 
 𝜓 – коэффициент, вычисляемый по [17, табл.Ж.1] по формуле: 
𝜓 = {
3,8 ∙ 0,08 ∙ 𝛼,   если  0,1 ≤ 𝛼 ≤ 40
5,35 + 0,04 ∙ 𝛼 − 2,7 ∙ 10−5 ∙ 𝛼2, если  40 < 𝛼 ≤ 400 
 , (5.1.2.4) 
, где 𝛼 – коэффициент, равный для прокатных двутавров: 
𝛼 = 1,54 ∙
𝐼𝑡
𝐼𝑦
∙ (
𝑙𝑒𝑓
ℎ
)
2
,    (5.1.2.5) 
, где 𝐼𝑡 – момент инерции при свободном кручении. 
Момент инерции сечения при свободном кручении [17, прил.Д, п.1]: 
𝐼𝑡 = ∑𝑏𝑖 ∙ 𝑡𝑖
3,    (5.1.2.6) 
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,где 𝑏𝑖 и 𝑡𝑖 – соответственно ширина и толщина листов, образующих сечение. 
Сечение двутавра делится на три прямоугольника, размерами: 
{
 
 
 
 
𝑏1 = ℎ − 2 ∙ 𝑡 = 194 − 2 ∙ 9 = 176 мм
𝑡1 = 𝑠 = 6 мм
𝑏2 = 𝑏 = 150 мм
𝑡2 = 𝑡 = 9 мм
𝑏3 = 𝑏 = 150 мм
𝑡3 = 𝑡 = 9 мм
,  (5.1.2.7) 
Подставив значения из (5.1.2.6) в (5.1.2.7), получим: 
𝐼𝑡 = 176 ∙ 6
3 + 150 ∙ 93 + 150 ∙ 93 = 8,56 ∙ 10−8 м4. 
Рассчитаем моменты инерции сечения брутто: 
𝐼𝑥 =
𝑠∙(ℎ−2∙𝑡)3
12
+
𝑏
12
∙ (ℎ3 − (ℎ − 2 ∙ 𝑡)3) =
6∙(194−2∙9)3
12
+
𝑏
12
∙ (1943 − (194 − 2 ∙
9)3) = 2,58 ∙ 10−5 м4,   (5.1.2.8) 
𝐼𝑦 =
𝑠3∙(ℎ−2∙𝑡)
12
+
𝑏3∙𝑡
6
=
63∙(194−2∙9)
12
+
1503∙9
6
= 5,07 ∙ 10−6 м4, (5.1.2.9) 
Подставляем значения в (5.1.2.5), получим: 
𝛼 = 1,54 ∙
8,56∙10−8
5,07∙10−6
∙ (
1,69
194∙10−3
)
2
= 1,97. 
Подставляем значения в (5.1.2.4), получим: 
𝜓 = 3,8 ∙ 0,08 ∙ 1,97 = 3,96. 
Подставляем значения в (5.1.2.3), получим: 
𝜑1 = 3,96 ∙
5,07∙10−6
2,58∙10−5
∙ (
194∙10−3
1,69
)
2
∙
210∙109
345
= 6,22. 
Подставляем значения в (5.1.2.2), получим: 
𝜑𝑏 = 1. 
Момент сопротивления сечения относительно оси Х-Х, определяется по 
формуле: 
𝑊𝑐𝑥 =
𝐼𝑥
𝑦𝑚𝑎𝑥
,     (5.1.2.10) 
, где 𝑦𝑚𝑎𝑥 =
ℎ
2
=
194
2
= 0,097 м. 
Подставляем значения в (3.5.4.5), получим: 
𝑊𝑐𝑥 =
2,58∙10−5
0,097
= 2,66 ∙ 10−4м3. 
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Подставляем значения в (5.1.2.1), получаем, что условие выполнено: 
67359
1 ∙ 2,66 ∙ 10−4 ∙ 345 ∙ 1
= 0,73 ≤ 1 
5.1.3 РАСЧЕТ БАЛКИ РОСТВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ ПРИ 
ИЗГИБЕ 
Условие прочности на изгиб двутавровой балки 1 класса [17, п.4.2.7] при 
действии момента в вертикальной плоскости [17, п.8.2.1]: 
Mбалки
𝑊𝑐𝑥∙𝑅𝑦∙𝛾𝑐
≤ 1,     (5.1.3.1) 
Подставляя полученные значения в гл.51.2 в выражение (5.1.3.1), 
получим, что условие выполнено: 
67359
2,66∙10−4∙345∙1
= 0,73 ≤ 1. 
5.1.4 ВЕС И МАССА КОНСТРУКЦИИ РОСТВЕРКА 
Потребность по двутавру 20Ш1 – 187 метров. 
Масса двутавра 20Ш1: 187 ∙ 30,6 = 5,72 т. 
Вес ростверка передающийся на 1 сваю: 
Gрост = 2 ∙ l ∙ 30,6 ∙ g = 2 ∙ 2 ∙ 30,6 ∙ 9,825 = 1202,6 Н, (5.1.4.1) 
Вес оголовника сваи: 
Gогол = g ∙ bог
2 ∙ hог ∙ ρст = 9,825 ∙ 0,31
2 ∙ 0,014 ∙ 7850 = 103,8 Н, (5.1.4.2) 
, где hог – толщина оголовка сваи. 
Вес передающийся на сваю в районе днища резервуара: 
Gсваи = Gрост + 𝑃роств + Gогол = 1,20 + 377,35 + 0,1 = 378,65 кН, (5.1.4.3) 
Поверхность ростверка составит 126,56 м2. Требуется сделать АКЗ 
грунтовкой ЭЛ-057 и краской ХС-759. 
5.2 НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАИ НА 273 
 
Рис. 5.2.1 Свая металлическая производства «Озерского завода свайных 
конструкций» трубчатая (СМОТ) [175] 
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  а       б 
Рис.5.2.2 Оголовок сваи монтажный обычный, тип 1 (а) и наконечник сваи 
тупой, тип – Т (б) 
Используем сваи СМОТ-273/12-11,5-Б-1-Т-БА-П-БОП/2/1,8-09Г2С 
[175] (рис.5.2.1 и 5.2.2) (lсв = 11,5 м, dсв = 273 мм, aсв = 12 мм). 
Оголовок сваи типа «1» размерами bог ∗  bог ∗  hог=310∗310∗14 мм, 
масса 10,5 кг. 
Определим несущую способность сваи F (расчетную нагрузку), для 
этого должно выполнятся условие [12, п.7.2.1]: 
𝐹 =
𝐹𝑢
𝛾𝑛
,      (5.2.1) 
, где 𝛾𝑛 – коэффициент надежности по ответственным сооружениям (𝛾𝑛 =
1,05, по [13, п.5.2.2]); 
 𝐹𝑢 – несущая способность основания, определяемая выражением: 
𝐹𝑢 = 𝛾𝑡 ∙ 𝛾𝑐 ∙ (𝑅 ∙ 𝐴 + ∑ 𝑅𝑎𝑓,𝑖 ∙ 𝐴𝑎𝑓,𝑖
𝑛
𝑖=1 ),   (5.2.2) 
, где 𝛾𝑡 – температурный коэффициент, учитывающий изменения температуры 
грунтов основания из-за случайных изменений температуры  
наружного воздуха; 
 𝛾𝑐 – коэффициент условия работы основания (𝛾𝑐=0,9 для бурозабивных 
свай, при большем диаметре лидерных скважин [12, п.7.2.4]); 
 𝑅 – расчетное сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи; 
 𝐴 – площадь опирания сваи на грунт; 
 𝑅𝑎𝑓,𝑖 – расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу по боковой 
поверхности смерзания сваи в пределах i-го слоя грунта; 
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 𝐴𝑎𝑓,𝑖 – площадь поверхности смерзания i-го слоя грунта с боковой 
поверхностью сваи; 
 n – число выделенных при расчете слоев многолетнемерзлого грунта. 
В летнее время несущая способность сваи наименьшая, поскольку 
протаивает таликовый слой, и свая распределяет действующую на неё 
вертикальную нагрузку на зону сцепления боковой поверхности сваи со слоем 
ММП, и на опорную поверхность конца сваи на ММП. Слой ММП на всем 
протяжении контакта сваи и ММП сложен твердомерзлыми слабольдистыми 
суглинками, поэтому n=1. 
Свая погружена в слой ММП на lсв1 =5,5 метра. Площадь контакта 
боковой поверности свай с ММП: 
Aaf,i = π ∙
aсв
1000
∙ lсв1 = 3,14 ∙
273
1000
∙ 5,5 = 4,72 м2, (5.2.3) 
Площадь контакта наконечника сваи с ММП определяется площадью 
поверхности наконечника: 
𝐴 = 𝜋 ∙ (
dсв
2
)
2
∙ tan (
𝛾
2
) = 3,14 ∙ (
325
2
)
2
∙ 1,7321 = 0,033 м2, (5.2.4) 
, где 𝛾 – угол конусности наконечника сваи (𝛾 = 60°, tan (
𝛾
2
) =0.5774, 
рис.5.2.2). 
Температурный коэффициент [12, прил.П, п.П.1]: 
𝛾𝑡 = 1,15 ∙ (1 + 𝜈
2) − 1,61 ∙ 𝜈 ∙ √𝑙𝑛 (
𝜏
𝜈
),   (5.2.5) 
, где   𝜏 – длительность эксплуатации сооружения (𝜏=15 лет); 
 𝜈 – коэффициент вариации несущей способности основания, 
определяемый выражением: 
𝜈 =
0,45∙[
𝑇𝑏𝑓−𝑇0
"
А
]
1
3⁄
∙𝜎∙𝐷𝑒
𝑇𝑏𝑓−𝑇𝑒−𝐶∙√𝑇𝑏𝑓−𝑇𝑒
,    (5.2.6) 
, где   𝑇𝑏𝑓 – температура начала замерзания грунта; 
 𝑇0
" – расчетная среднегодовая температура на верхней поверхности ММГ 
в основании сооружения; 
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 𝜎 – среднеквадратичное отклонение среднегодовой температуры 
наружнего воздуха (𝜎 = 1,35°С, для Дудинки [12, прил.П, табл.П.2]); 
 𝐷𝑒 – коэффициент затухания случайных колебаний температуры с 
глубиной; 
 𝑇𝑒 – расчетная температура ММГ; 
 С – коэффициент (С=0,24 град1/2, для свайных фундаментов [12, прил.П, 
п.П.2]); 
 А – амплитуда сезонных колебаний температуры наружнего воздуха, 
определяемая выражением: 
А = T07 − T01,    (5.2.7) 
, где   T01 – среднемесячная температура холодного месяца (T01 = −31°С, для 
Дудинки по [14, табл.3.1]); 
 T07 – среднемесячная температура теплого месяца (T07 = 20°С, для 
Дудинки по [14, табл.4.1]). 
Подставив данные в (5.1.7), получим: 
А = 20 − (−31) = 51°С. 
Температура начала замерзания грунта: 
𝑇𝑏𝑓 = А − В ∙ (53 ∙ С𝑝𝑠 + 40 ∙  С𝑝𝑠
2), (5.2.8) 
, где   А – коэффициент, характеризующий температуру начала замерзания не 
засоленного грунта (А=-0,2°С, для суглинка, по [12, прил. Б, табл.Б.1]); 
 В – коэффициент, зависящий от типа засоления грунта (В=0,85, для 
грунтов с континентальным типом засоления); 
 С𝑝𝑠 – концентрация порового раствора, определяемая выражением: 
С𝑝𝑠 =
𝐷𝑠𝑎𝑙
𝐷𝑠𝑎𝑙+100∙𝑊
,    (5.2.9) 
, где   𝐷𝑠𝑎𝑙 – степень засоленности грунта (𝐷𝑠𝑎𝑙 = 0,09%, (прил. А, табл. А2)); 
 W – влажность засоленного грунта (W = Wtot, для льдистости мерзлого 
грунта itot ≤ 0,4 (itot = 0,13, по прил. А, табл.А2), [12, прил. Б, табл. Б.4]); 
 Wtot – суммарная влажность мерзлого грунта (Wtot =0,35 (по прил. А, 
табл. А2)). 
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Подставив данные в (5.2.9), получим: 
С𝑝𝑠 =
0,09
0,09+100∙0,35
= 2,43 ∙ 10−3, 
Подставив данные в (5.2.8), получим: 
𝑇𝑏𝑓 = −0,2 − 0,85 ∙ (53 ∙ 2,43 ∙ 10
−3 + 40 ∙  (2,43 ∙ 10−3)2) = −0,31°С, 
Расчетная среднегодовая температура ММГ [12, прил. Г, табл.Г.8]: 
Т0 =
1
𝑡𝑦
∙ [(𝑇𝑓,𝑚 − 𝑇𝑏𝑓) ∙ 𝑡𝑓,𝑚 + 𝐿𝑣 ∙ 𝑑𝑡ℎ,𝑛 ∙ (
𝑑𝑡ℎ,𝑛
2∙𝜆𝑓
+ 𝑅𝑠)] + 𝑇𝑏𝑓,   (5.2.10) 
, где   𝑡𝑦 – продолжительность года (𝑡𝑦 = 3,15 ∙ 10
7с = 8760 ч); 
 𝑇𝑓,𝑚 и 𝑡𝑓,𝑚  - средняя по многолетним данным температура воздуха в 
период отрицательных температур, и продолжительность этого периода 
соответственно (𝑇𝑓,𝑚 = −19°С; 𝑡𝑓,𝑚 = 247 сут.= 5928 ч= 21340800 с, для 
Дудинки [14, табл.3.1]); 
 𝑑𝑡ℎ,𝑛 – нормативная глубина сезонного протаивания (𝑑𝑡ℎ,𝑛 = 1,8 м, [12, 
прил. Г, рис. Г.2]); 
 𝐿𝑣 - теплота таяния (замерзания) грунта; 
 𝜆𝑓 – теплопроводность грунта в мерзлом состоянии (𝜆𝑓 = 1,68 
Вт
м∙°С
 , [12, 
прил. Б, табл.Б.8], для слабосоленых грунтов, при Wtot =0,35); 
 𝑅𝑠 - термическое сопротивление снегового покрова, определяемое 
выражением: 
𝑅𝑠 =
𝑑𝑠
𝜆𝑠
,     (5.2.11) 
, где   𝑑𝑠 – среднезимняя высота снегового покрова, принимаемая по 
метеоданным (𝑑𝑠 = 0,202 м, для Дудинки [14, табл.3.1]); 
 𝜆𝑠 – среднезимняя теплопроводность снегового покрова, определяема 
выражением: 
𝜆𝑠 = 𝑚𝑑 ∙ (0,18 + 0,87 ∙ 𝜌𝑠),   (5.2.12) 
, где   𝑚𝑑 – пересчетный множитель (𝑚𝑑 = 1,16
м2∙Вт
т∙°С
) 
 𝜌𝑠 – среднезимняя плотность снегового покрова, определяемая 
выражением: 
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𝜌𝑠 =
𝑆𝑔
𝑔∙𝑑𝑠
,     (5.2.13) 
, где 𝑆𝑔 – вес снегового покрова (𝑆𝑔 = 4 кПа, по [15, прил. Ж, карта 1]). 
Подставив данные в (5.2.13), получим: 
𝜌𝑠 =
4∙103
9,825∙0,202
= 2,015 
т
м2
, 
Подставив данные в (5.2.12), получим: 
𝜆𝑠 = 1,16 ∙ (0,18 + 0,87 ∙ 2,015) = 2,243 
Вт
м2∙°С
. 
Подставив данные в (5.2.11), получим: 
𝑅𝑠 =
0,202
2,243
= 0,0901 
м2
°С∙Вт
. 
Теплота таяния (замерзания) грунта: 
𝐿𝑣 = 𝐿0 ∙ [𝑊𝑡𝑜𝑡 −𝑊𝑤] ∙ 𝜌𝑑,𝑡ℎ𝑓,   (5.2.14) 
, где   Wtot – суммарная влажность мерзлого грунта (Wtot =0,35 (по прил. А, 
табл. А2)). 
 𝐿0 – значение удельной теплоты фазовых превращений вода-лёд 
(𝐿0 = 3,35 ∙ 10
5 Дж
кг
, [12, прил. Б, п.Б.8]); 
 𝜌𝑑,𝑡ℎ𝑓 – плотность талого грунта в сухом состоянии (𝜌𝑑,𝑡ℎ𝑓 = 1290 
кг
м3
 
(прил. А, табл. А2)); 
 𝑊𝑤 – влажность мерзлого грунта за счет не замерзшей воды, 
определяемая выражением: 
𝑊𝑤 = 𝑘𝑤 ∙ 𝑊𝑝 + 𝜂 ∙ 𝐷𝑠𝑎𝑙,   (5.2.15) 
, где   𝑊𝑝 – влажность грунта на границе пластичности (раскатывания) 
(𝑊𝑝 = 0,25 (по прил. А, табл. А2)); 
 𝜂 – коэффициент (𝜂 = 3,2, по [12, прил. Б, табл. Б.4], для суглинка, при 
температуре грунта T=-10°С и числе пластичности 𝐼𝑝 = 0,11 (прил. А, 
табл.А2)); 
 𝑘𝑤 – коэффициент (𝑘𝑤 = 0,4, по [12, прил. Б, табл. Б.3]). 
Подставив данные в (5.2.15), получим: 
𝑊𝑤 = 0,4 ∙ 0,25 + 3,2 ∙ 0,09 = 0,388. 
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Поскольку Ww > Wtot, то Ww = Wtot [12, прил. Б, п. Б.6]. 
Подставив данные в (5.2.14), получим: 
𝐿𝑣 = 3,35 ∙ 10
5 ∙ [0,35 − 0,35] ∙ 1290 =0 
Дж
м3
. 
Подставив данные в (5.2.8), получим: 
Т0 =
1
3,15∙107
∙ [(−19 − (−0,31)) ∙ 21340800 + 0 ∙ 1,8 ∙ (
1,8
2∙1,68
+ 0,0901)] +
−0,31=-12,95°C. 
(Т0 − 𝑇𝑏𝑓) = (−12,95 − (−0,31)) = −12,64,  (5.2.16) 
Глубина погружения сваи в ММГ составляет lсв1 = 5,5 м, тогда с 
учетом (5.2.16) по [12, прил. Д, табл. Д.2], получаем для свайного фундамента:  
𝑇0
" = −1°C. 
Расчетная температура ММГ [12, п.7.2.7]: 
𝑇𝑒 = (𝑇0 − 𝑇𝑏𝑓) ∙ 𝛼𝑒 + 𝑇𝑏𝑓,   (5.2.17) 
, где   𝛼𝑒 – коэффициенты сезонных изменений температуры грунтов 
основания (𝛼𝑒 = 𝑓 (𝑧 ∙ √
𝐶𝑓
𝜆𝑓
), определяемая по [12, табл.7.3]); 
 z – глубина от кровли ММГ (z=5,5 м); 
 𝜆𝑓 – теплопроводность мерзлого грунта (𝜆𝑓 = 1,68 
Вт
м∙°С
 , [12, прил. Б, 
табл.Б.8], для слабосоленых грунтов, при Wtot =0,35); 
 𝐶𝑓 – объемная теплоемкость, определяемая выражением для засоленых 
грнутов [12, прил.Б, п.Б.7]: 
𝐶𝑓 = [𝐶𝑝 + 𝐶𝑤 ∙ 𝑊𝑤 + 𝐶𝑖 ∙ (𝑊𝑡𝑜𝑡 −𝑊𝑤)] ∙ 𝜌𝑑,𝑡ℎ,𝑓,  (5.2.18) 
, где   𝐶𝑝 – удельная теплоёмкость скелета грунтов (𝐶𝑝 = 950 
Дж
кг∙°С
, по [12, 
прил. Б, табл. Б.6]); 
 𝐶𝑤 -  удельная теплоёмкость мерзлого грунта, с включениями 
незамерзшей воды; 
 𝑊𝑤 – влажность мерзлого грунта за счет не замерзшей воды (Ww =
Wtot = 0,35 [12, прил. Б, п. Б.6]); 
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 𝜌𝑑,𝑡ℎ,𝑓 – плотность талого грунта в сухом состоянии (𝜌𝑑,𝑡ℎ𝑓 = 1290 
кг
м3
 
(прил. А, табл.А2)); 
 𝐶𝑖 – коэффициент, определяемый выражением: 
Ci = 2120 + 7,8 ∙ T= 2120 + 7,8 ∙ (−10)= 2042,  (5.2.19) 
Удельная теплоёмкость мерзлого грунта [12, прил.Б, п. Б.7]: 
𝐶𝑤 = 𝐶𝑤𝑡 − 4550 ∙ 𝐶𝑝𝑠,   (5.2.20) 
, где   𝐶𝑤𝑡 – удельная теплоёмкость порового раствора (𝐶𝑤𝑡 = 3570 
Дж
кг∙°С
, по 
[12, прил.Б, табл.Б.7], для температуры Т=-10°С); 
 𝐶𝑝𝑠 – концентрация порового раствора (𝐶𝑝𝑠 = 2,43 ∙ 10
−3 из (2.2.7)). 
Подставив данные в (5.2.20), получим: 
𝐶𝑤 = 3570 − 4550 ∙ 2,43 ∙ 10
−3 = 3558,94 
Дж
кг∙°С
. 
Подставив данные в (5.2.18), получим: 
𝐶𝑓 = [950 + 3558,94 ∙ 0,35 + 2042 ∙ (0,35 − 0,35)] ∙ 1290 =2832370 
Дж
кг∙°С
. 
Величина 𝑧 ∙ √
𝐶𝑓
𝜆𝑓
= 5,5 ∙ √
2832370
1,68
= 7141,4. 
Определим 𝛼𝑒 по [12, табл.7.3], методом линейной интерполяции (табл. 
5.2.1). 
Таблица 5.2.1 
Коэффи
-циент 
Значения 𝑧 ∙ √
𝐶𝑓
𝜆𝑓
 
6000 8000 7141,4 
𝛼𝑒 0,61 0,7 0,661 
Подставив данные в (5.2.17), получим: 
𝑇𝑒 = (−12,95 − (−0,31)) ∙ 0,661 + (−0,31)=-8,67°С. 
Коэффициент затухания случайных колебаний температуры с глубиной 
De, по [12, прил. П, табл. П.1], получим методом линейной интерполяции 
(табл. 5.2.2). 
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Таблица 5.2.2 
Коэффи
-циент 
Значения 𝑧 ∙ √
𝐶𝑓
𝜆𝑓
 
6000 8000 7141,4 
𝐷𝑒 0,66 0,58 0,614 
Подставив данные в (5.2.6), получим: 
𝜈 =
0,45∙[
−0,31−(−1)
51
]
1
3⁄
∙1,35∙0,614
−0,31−(−8,67)−0,24∙√−,031−(−8,67)
= 0,0116. 
Подставив данные в (5.2.5), получим: 
𝛾𝑡 = 1,15 ∙ (1 + 0,0116
2) − 1,61 ∙ 0,0116 ∙ √𝑙𝑛 (
15
0,0116
)=1,1002. 
Расчетное сопротивление мерзлого грунта под нижним концом сваи 
определяется выражением: 
𝑅 = 5,7 ∙
с𝑛
𝛾𝑔
+ 𝛾𝐼 ∙ 𝑑,    (5.2.21) 
, где   с𝑛 – нормативное значение предельно-длительного сцепления; 
 𝛾𝑔 – коэффициент надежности по грунту (𝛾𝑔 = 1,1, [15, п.7.2, табл.7.1], 
для грунтов в естественном залегании); 
 𝑑 – глубина заложения фундамента (𝑑 = 5,5м); 
 𝛾𝐼 – расчетное значение удельного веса грунта, определяется 
выражением:  
𝛾𝐼 = 𝜌гр ∙ 𝑔,     (5.2.22) 
, где 𝜌гр – плотность грунта (𝜌гр = 1290 
кг
м3
). 
Подставив данные в (5.2.22), получим: 
𝛾𝐼 = 1290 ∙ 9,825 = 12,67 
кН
м3
. 
Нормативное значение предельно-длительного сцепления определим из 
выражения: 
с𝑛 = 0,5 ∙ 𝑅𝑐𝑛,    (5.2.23) 
, где 𝑅𝑐𝑛 – сопротивление грунта одноосному сжатию (𝑅𝑐𝑛 = 111 
Н
см2
, [67, 
с.288], через 24 часа нагрузки, для влажности более 26%). 
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Подставив данные в (5.2.23), получим: 
с𝑛 = 0,5 ∙ 111 ∙ 10
3 = 5,55 кПа. 
Подставив данные в (5.2.21), получим: 
𝑅 = 5,7 ∙
7,1
1,1
+ 12,67 ∙ 5,5 = 98,46 кПа. 
Расчетное сопротивление мерзлого грунта сдвигу по боковой 
поверхности смерзания сваи определяется выражением: 
𝑅𝑎𝑓,𝑖 = 5,7 ∙
с𝑛
𝛾𝑔
+ 𝛾𝐼 ∙ 𝑑,   (5.2.24) 
Аналогично (5.2.21), получим в (5.2.24): 
𝑅𝑎𝑓,𝑖 = 5,7 ∙
7,1
1,1
+ 12,67 ∙ 5,5 = 98,46 кПа. 
Подставив данные в (5.2.2), получим: 
𝐹𝑢 = 1,1002 ∙ 0,9 ∙ (98,46 ∙ 0,033 + 98,46 ∙ 4,72) = 463,3 кН. 
Подставив данные в (5.2.1), получим несущую способность сваи: 
F ≤
463,3
1,05
= 441,14 кН. 
Вес конструкции, передаваемый на сваю Gсваи = 378,65 кН. 
Получаем, что свая выдержит нагрузку: Gсваи < F. 
5.3 РАСЧЕТ СВАИ НА 273 НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПОД ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 
5.3.1 РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СВАИ НА 273 
Для расчета на прочность сваи из стали с нормативным 
сопротивлением 𝑅уп ≤ 440
Н
мм2
 при центральном сжатии силой N должно 
выполниться условие [17, п.7.1.1]: 
N
An∙Ry∙γc
≤ 1,    (5.3.1.1) 
, где   γc – коэффициент условий работы (γc = 1, по [17, п.4.3.4, табл.1, 
прим.5]); 
 Ry – расчетное сопротивление стали сжатию (Ry = 345 МПа); 
 N – сила сжатия (N = Gсваи = 378,65 кН); 
  An – площадь сечения сваи нетто, определяемая выражением: 
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An = 𝜋 ∙ ((
𝑑св
2
)
2
− (
𝑑св
2
− 𝑎св)
2
) = 3,14 ∙ ((
273
2
)
2
− (
273
2
− 12)
2
) = 9,83 ∙ 10−3м2,
 (5.3.1.2) 
Подставив данные в (5.3.1.1), получим, что условие выполнено: 
378,65 ∙103
9,83∙10−3∙345∙106∙1
= 0,11 ≤ 1, 
5.3.2 РАСЧЕТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ СВАИ НА 273 
При расчете на устойчивость сваи при центральном сжатии силой N, 
должно выполняться условие [17, п.7.1.3]: 
N
φ∙An∙Ry∙γc
≤ 1,    (5.3.2.1) 
, где φ – коэффициент устойчивости при центральном сжатии, определяемый 
выражением: 
𝜑 =
{
 
 
 
 0,5 ∙
(𝛿−√𝛿2−39,48∙?̅?2)
?̅?2
, при 0,4 ≤ ?̅? ≤ 3,8
1, при ?̅? < 0,4
7,6
?̅?2
,   при ?̅? > 3,8 
,  (5.3.2.2) 
, где   𝛿 – коэффициент, определяемый выражением: 
𝛿 = 9,87 ∙ (1 − 𝛼 + 𝛽 ∙ ?̅?) + ?̅?2,  (5.3.2.3) 
, где 𝛼 и 𝛽 - коэффициенты определяемые типом сечения (𝛼 = 0,03, 𝛽 = 0,06, 
по [17, п.7.1.3, табл.7] для круглого сечения); 
 ?̅? – условная гибкость стержня, определяемая выражением: 
?̅? = 𝜆 ∙ √
𝑅𝑦
𝐸
,     (5.3.2.4) 
, где  Е – модель упругости стали (Е=210 ГПа); 
 𝑅𝑦 – расчетное сопротивление стали сжатию (Ry = 345 МПа); 
 𝜆 – гибкость, определяется выражением [17, прил. Б]: 
𝜆 =
𝑙𝑒𝑓
𝑖
,     (5.3.2.5) 
, где   𝑙𝑒𝑓 – расчетная длина сваи; 
 𝑖 – радиус инерции сечения, определяемый для тонкостенного кольца 
(𝑎св ≤
𝑑св
10
) выражением: 
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𝑖 =
𝑑св∙√2
4
=
0,273∙√2
4
= 0,0482 м,  (5.3.2.6) 
Расчетная длина сваи определяется выражением: 
lef = l ∙ μ,     (5.3.2.7) 
, где μ – коэффициент расчетной длины μ = 0,5, при фиксировании обоих 
концов свай (один в грунт, второй к ростверку, рис. 5.3.2.1), по [17, п.10.3.3, 
табл. 30]); 
 l – длина рассматриваемого участка сваи (l=2 м); 
 
Рис. 5.3.2.1 Расчетная схема сваи 
Подставив данные в (5.3.2.7), получим: 
lef = 2 ∙ 0,5 = 1 м. 
Подставив данные в (5.3.2.5), получим: 
𝜆 =
1
0,0482
= 20,72. 
Подставив данные в (5.3.2.4), получим: 
?̅? = 20,72 ∙ √
345∙106
210∙109
= 0,84. 
Подставив данные в (5.3.2.3), получим: 
𝛿 = 9,87 ∙ (1 − 0,03 + 0,06 ∙ 0,84) + 0,842 = 10,78. 
Подставив данные в (5.3.2.2), получим: 
𝜑 = 0,5 ∙
(10,78−√10,782−39,48∙0,842)
0,842
= 9,78 . 
Подставив данные в (5.3.2.1), получим, что условие выполнено: 
378,65 ∙103
9,78∙9,83∙10−3∙345∙106∙1
= 0,12 ≤ 1. 
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5.4 НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СВАИ НА 159 
Для передачи нагрузки на грунт от шахтной лестницы и от краев 
площадки резервуара, требуются сваи меньшей несущей способности. 
Определим, проведя по аналогии, как в гл.5.2 расчеты на несущую 
способность сваи СМОТ-159/6-9-Б-2-Т-БА-П-БОП/2/1,8-09Г2С [175]. Глубина 
погружения сваи в ММГ будет 3,2 м. 
Несущая способность сваи F ≤ 92,61 кН. 
Вес, передающийся на сваю от выше расположенных конструкции 
определяется выражением: 
Gсваи1 = Gрост + Gогол1 + 𝑆роств ∙ Pжби + g ∙ Mш.лест,  (5.4.1) 
, где   Gрост – вес ростверка передающийся на сваю (Gрост = 1202,6 Н); 
 Pжби – вес плит ПДН–АтVІ, приходящийся на единицу площади (Pжби =
3438,8 Н); 
 𝑆роств – площадь ячейки 2х2 ростверка (𝑆роств = 4 м
2
); 
 Mш.лест – масса шахтной лестницы резервуара (Mш.лест = 0,996 кг); 
 Gогол1 – вес оголовка сваи, определяемый выражением: 
Gогол1 = g ∙ bог1
2 ∙ hог1 ∙ ρст = 9,825 ∙ 0,2
2 ∙ 0,008 ∙ 7850 = 24,7 Н, (5.4.2) 
Подставив данные в (5.3.1), получим: 
Gсваи1 = 1202,6 + 24,7 + 4 ∙ 3438,8 + 9,825 ∙ 996 = 24,77 кН. 
Таким образом несущая способность сваи достаточна, для работы под 
такой нагрузкой: 
Gсваи1 < F = 92,61 кН. 
Условие устойчивости выполнено. 
5.5 РАСЧЕТ СВАИ НА 159 НА ПРОЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ 
ПОД ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАГРУЗКОЙ 
Проведя аналогичные расчеты, как в гл. 5.3, для сваи диаметром 159, 
толщиной стенки 6, силой нагружения на сваю N=Gсваи1=24,77 кН, получаем, 
что условия прочности (5.3.1.1) и устойчивости (5.3.2.1) выполняются. 
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5.6 ЗАПОЛНЕНИЕ СВАЙ ЦПС 
Заполнение сваи сухой ЦПС необходимо для утяжеления сваи 
дополнительно, против морозного пучения, придания радиальной жесткости 
от смятия и гофрообразования. 
Объем внутренней полости сваи определяется выражением: 
𝑉СВ = 𝜋 ∙
(𝑑св−2∙𝑎св)
2
4
∙ (1 +
1
3∙tan
𝛾
2
),  (5.6.1) 
, где 𝑑св – диаметр сваи (273 и 159 мм соответственно); 
 𝑎св – толщина стенки сваи (12 и 6 мм соответственно); 
 𝛾 – угол конусности наконечника сваи (𝛾 = 60°, tan (
𝛾
2
) =0.5774). 
Подставив данные в (5.6.1), получим: 
𝑉СВ273 = 𝜋 ∙
(0,273−2∙0,012)2
4
∙ (1 +
1
3∙tan
60
2
) = 0,077 м3, 
𝑉СВ159 = 𝜋 ∙
(0,159−2∙0,006)2
4
∙ (1 +
1
3∙tan
60
2
) = 0,027 м3. 
Количество свай на 273 будет 𝜃1 =38 шт, и на 159 – 𝜃2 =20 шт 
(рис.5.6.1). 
Объём ЦПС будет: 
𝑉цпс = 𝑉СВ273 ∙ 𝜃1 + 𝑉СВ159 ∙ 𝜃2 = 0,077 ∙ 38 + 0,027 ∙ 20 = 3,5 м
3. 
(смесь М100, по [11, табл. 5 и 6] (цемент М500 – 0,783 т, песок по 
ГОСТ 8736-2014 – 4,31 т)). 
Количество оголовников 200х200х8 сваи на 159 будет 20 шт, а 
оголовников 310х310х14 сваи на 273 будет 38 шт. 
Для грунтовки поверхности всех свай (470,6 м2) в два слоя мастикой 
антикоррозионной «Вектор-1214» требуется 122 кг. 
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Рис. 5.6.1 Схема свайного поля под резервуар РВС-700 
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6. ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ РЕЗЕРВУАРА 
ГИ проводится с целью проверки устойчивости и герметичности 
конструкции, работоспособности технологических систем, а также для осадки 
основания. ГИ проводится после завершения СМР, кроме работ по АКЗ. При 
ГИ проводится [1, табл.33]: 
- испытание герметичности корпуса резервуара при заливе водой; 
- испытание прочности корпуса резервуара при гидростатической 
нагрузке; 
- испытание герметичности стационарной крыши давлением воздуха; 
- испытание устойчивости корпуса созданием относительного 
разряжения внутри резервуара; 
- испытания устойчивости основания резервуара с определением 
абсолютной и неравномерной осадки по контуру днища, крена резервуара, 
профиля центральной части днища. 
До начала испытаний предоставляется техническая документация по 
изготовлению, монтажу и контролю качества конструкции [1, п.10.2, прил.15]. 
ГИ проводится по программе и технологической карте испытаний, которые 
являются составной частью ППР на монтаж резервуара. Документы содержат 
описание: 
- этапов испытаний, с указанием уровня налива (слива) воды и 
времени выдержки; 
- значение избыточного давления и относительного разряжения, 
времени выдержки; 
- схемы временных трубопроводов для подачи и слива воды с 
размещением предохранительной и запорной арматуры; 
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- схема проведения визуального осмотра и указания по измерению 
геометрических параметров элементов металлоконструкции резервуара и 
фундамента; 
- требования безопасности труда при проведении прочностных 
испытаний резервуара; 
- обработка результатов испытаний, проведение поверочных 
расчетов, выдача заключения о пригодности и режиме эксплуатации. 
При температуре ниже 5°С дополнительно разрабатывается программа 
по предупреждению замерзания  воды в трубах и задвижках и намерзания на 
стенки резервуара. 
1) При испытании герметичности корпуса резервуара при заливе 
водой 
Люки и патрубки на крыше открыты. Наполнение резервуара водой 
осуществляется поэтапно, поясами, с промежутками времени выдержки и 
проведения контрольного осмотра. При обнаружении дефектов (по 
обнаружению свищей, течи, трещин) испытание приостанавливается, вода 
сливается [1, п.10.11]: 
- полностью, при обнаружении дефекта в первом поясе резервуара; 
- на один пояс ниже расположения дефекта, при обнаружении дефекта 
выше первого пояса. 
После устранения дефекта ГИ продолжается. Резервуар наполняется до 
верхней отметки и выдерживается под нагрузкой 24 часа [1, п.10.12]. 
При заполненном резервуаре делается геодезическая съемка высотного 
положения окрайки днища резервуара, для определения неравномерности 
осадки основания. После слива воды делается съемка стенки резервуара на 
проверку степени отклонения образующих резервуара от вертикали, в 
пределах [176]. 
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2) При испытании на внутреннее избыточное давление и вакуум 
корпуса резервуара[1, п.10.13] 
Люки и патрубки на крыше закрыты. Испытание проводится при 
проведении ГИ. Контроль давления или вакуума рекомендуется осуществлять 
U-образным манометром, выведенным за обвалование. Избыточное давление 
принимается на 25% выше, а вакуум на 50% выше установленного значения 
проектной документацией на резервуар. Продолжительность нагрузки 30 
минут. 
3) Испытание устойчивости корпуса [1, п.10.14] 
Проверяется созданием относительного разряжения внутри резервуара 
при заливе водой 1,5 м, с выдержкой под нагрузкой в течении 30 минут. При 
закрытых люках и патрубках на крыше резервуара производится слив воды, 
для создания разряжения. При отсутствии хлопунов, вмятин, резервуар 
считается выдержавшим испытание. 
5) Результаты испытания 
При положительных результатах испытания составляется акты на ГИ, и 
на внутренне избыточное давление и вакуум по форме [1, прил.10 и 11]. 
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7. ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИИ РЕЗЕРВУАРА ОТ КОРРОЗИИ 
В соответствии с [1, п.11.4, 11.6] и [28, п.9.4.4, прил. Ц, табл. Ц1] для 
выбора ЛКП, наружную поверхность резервуара отнесем к слабоагрессивной 
среде, а внутреннюю поверхность к среднеагрессивной среде. Толщина АКЗ 
должна быть не менее: 
- 120 мкм для наружнего ЛКП III группы; 
- 220 мкм для внутреннего ЛКП IV группы; 
Для наружной окраски подбирается ЛКП светлого тона, с высокой 
светоотражающей поверхностью [1, п.11.6]. 
В соответствии с требованиями [28, прил. Ц, табл.Ц.7] подбираем ЛКП 
(табл.7.1), обладающие хорошей адгезией к поверхности металла. 
Таблица 7.1 
ЛКП резервуара 
№ 
п/п 
Поверхности 
Грунтовочное 
покрытие 
ЛКП 
Площадь 
покрытия, м2 
1 
Внутренняя 
поверхность 
ВЛ-023 ХС-759 470 
2 
Наружная 
поверхность 
ГФ-021 ХП-799 530 
3 
Наружная: 
логотип компа-
нии, фирменный 
знак, надпись 
«ОГНЕОПАСНО», 
технологический 
номер. 
- ПФ-115 380 
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АКЗ резервуара требуется проводить после ГИ. Подготовка 
поверхности проводится путем абразивной обработки с помощью 
пескоструйных аппаратов и компрессоров, с последующим обеспыливанием с 
помощью промышленных пылесосов. Поверхность должна быть очищена [1, 
п.11.12]: 
- от остатков шлака, брызг металла, наплывов, неровностей сварных 
швов; 
- следов обрезки и газовой резки, расслоения, растрескивания; 
- острых кромок до радиуса менее 3 мм на внутренней и 1,5 мм на 
наружной поверхности резервуара; 
- вспомогательных элементов, используемых при обработке, монтаже, 
транспортировании, подъемных работах и следов оставшихся после приварки 
таких элементов; 
- химических загрязнений, которые находятся на поверхности сварных 
швов и рядом с ними; 
- жировых, механических и других загрязнений. 
АКЗ внутри резервуара проводится методом безвоздушного 
распыления. Труднодоступные участки окрашиваются предварительно кистью 
или штапелем. 
АКЗ снаружи резервуара производится с помощью краскопультов. 
Нанесение производится с монтажных лесов или с помощью 
автогидроподъемника. 
После нанесения наружного АКП наносится с противоположных 
сторон резервуара надпись «ОГНЕОПАСНО», технологический номер 
резервуара, логотип и фирменный знак заказчика. 
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8. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, 
РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ 
8.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОМЕНКЛАТУРЫ И ОБЪЕМОВ 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И ОСНОВНЫХ СМР 
После проведения расчета конструкции резервуара, определения 
геометрии, материалов, а также с учетом специфики района строительства 
определяем номенклатуру внутриплощадочных подготовительных и основных 
СМР. Результаты приведены в прилож. Е. 
8.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ И 
СМР, И ПОТРЕБНОСТИ ПО РЕСУРСАМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТ 
Для определения стоимости работ использованы сборники 
федеральных единых норм и расценок (ФЕР) [91]-[114]. Подсчет произведен в 
ценах 2001 года, с пересчетом в цены 2016 года, используя [90]. Результаты 
оформлены локальными сметами, как [129, прил. 2, образец 4], и приведены в 
прил. Ж, Л, П, Т и Х.  
Полученные данные проанализированы и сведены воедино в прил. Х, в 
объектный сметный расчёт на строительство резервуара РВС-700. 
Стоимость всего объема работ составляет 114970,3 тыс. рублей. 
Фонд заработной платы рабочих строителей и монтажников, не считая 
операторов машин, составляет 3616,8 тыс. рублей. 
Для определения потребности по материалам по сборникам 
государственных элементных сметных норм (ГЭСН) [130]-[153] составлены 
ресурсные ведомости [129, прил. 2, образец 5] на каждый этап работ (прил. И, 
М, Р, У, Ц). По ресурсным ведомостям произведен расчет численно- 
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квалификационного состава бригады. Из расчета продолжительностью смены 
11 часов, выведены минимальные сроки реализации работ. Результаты расчета 
приведены в прил. К, Н, С, Ф и Ш. Используя полученные данные, сведем 
результаты воедино, в таблице 8.2.1. 
Таблица 8.2.1 
Даты и сроки проведения подготовительных и СМР при строительстве 
резервуара РВС-700 
№ 
п/п 
Номера 
сметных 
расчетов 
(смет) 
Наименование 
работ и затрат 
Начало, 
дата 
Длите-
льно-
сть, 
сутках 
Задер-
жка, 
сут-
ках 
Конец, 
дата 
1 ЛС-1 
Расчистка 
площадей под 
строительство и 
строительство 
временной 
дороги с карьера 
20.02.2017 30 0 21.03.2017 
2 ЛС-2 
Доставка грунта 
с карьера и 
отсыпка 
площадки 
22.03.2017 30 0 20.04.2017 
3 ЛС-3 
Строительство 
основания 
резервуара 
21.04.2017 10 0 30.04.2017 
4 ЛС-4 
Строительство 
резервуара 
01.05.2017 30 0 30.05.2017 
5 ЛС-5 
Строительство 
обвалования 
31.05.2017 1 0 31.05.2017 
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Построим графически по данным таблицы 8.2.1 диаграмму реализации 
строительства объекта (диаграмму Ганта), рис.8.2.1 
 
 
Рис. 8.2.1 Диаграмма Ганта 
 
Более высокого качества диаграмма приведена в прил. Э, рис. Э.1. 
8.3 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА 
Для проведения подготовительных и СМР, были проведены 
предварительно инженерно-геологические исследования площадки 
строительства. Проведено колонковое бурение 4 скважин, глубиной до 15 
метров. Проведен сбор информации о физико-механическим свойствах 
грунтов в зоне отбора керна. Позднее проводились лабораторные 
исследования и камеральная обработка данных. Смета на проведенные 
изыскания в зоне строительства приведена в прил. Д. Сметная стоимость 
инженерно-геологических изысканий составляет 223,37 тыс. рублей. 
Стоимость работ определена по [85], коэффициент инфляции для перехода от 
расценок 01.1999 года к времени работ определен по [170]. 
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 Сооружение резервуара вертикального стального типа РВС-700 в условиях 
Крайнего Севера 
9 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРИ СООРУЖЕНИИ 
РЕЗЕРВУАРА РВС-700 В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА 
Основной задачей при расчете конструкции резервуара , а также при их 
монтаже является учет и соблюдение требований нормативных документов, 
обеспечивающих соблюдение требований в области охраны труда, 
экологической, промышленной, пожарной и электробезопасности. 
Площадка размещения сооружения находится на Сузунском 
нефтегазоконденсатном месторождении Таймырского Долгано-Ненецкого 
автономного округа Красноярского края, в малонаселенной местности, с 
отсутствием вблизи населенных пунктов. Климат площадки строительства 
суровый субарктический, характеризующийся суровой зимой с устойчивыми 
низкими температурами воздуха и сравнительно прохладным 
непродолжительным летом, с изменчивостью погоды, частыми сильными 
ветрами. 
Место строительства расположено в лесотундре на территории 
Западно-Сибирской равнины за Северным полярным кругом, в районе 
водосбора реки Большая Хета, левого притока р. Енисей. Местность 
равнинная, заболоченная, усеянная  множеством ручьев, озер, болот. Под 
слабым слоем тундровой растительности находится слой вечномерзлого 
грунта. 
Резервуар предназначен для обеспечения устойчивого 
функционирования объектов жизнеобеспечения и работы механизмов и 
техники в период отсутствия зимних автодорог. Расстояние до ближайшей 
железнодорожной стации «Коротчаево» около 490 км зимника. 
Категория резервуара по пожарной опасности IIIв [10, п.5.1], по 
взрывоопасности зона по ПУЭ – В-I [55, п.7.3.40]. 
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9.1 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
На проектируемом резервуаре при эксплуатации возможны  опасные и 
вредные производственные факторы. К опасным относятся, которые могут 
привести к травме, либо гибели человека. К вредным факторам – которые 
могут привести к заболеванию и временной не трудоспособности человека 
[29]. Рассчитываемый резервуар относится к опасным производственным 
объектам [45, ст.2, п.1], поэтому при его расчете также требуется учитывать 
нормативные требования Ростехнадзора [2], [3]. К непосредственному 
выполнению СМР по сооружению резервуара допускаются работники 
прошедшие и обучение и аттестацию установленном порядке. Не допускаются 
на данных работах использование труда лиц не достигших 18 лет [74], и не 
допускается использование труда женщин [73].  
Анализ вредных и производственных факторов приведен в приложении 
Ю. 
9.2 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
9.2.1 Мероприятия по охране окружающей среды заложенные в 
период расчета конструкции резервуара 
Для снижения выбросов хранимого продукта в процессе последующей 
эксплуатации, в целях защиты атмосферного воздуха, должна быть 
обеспечена: 
- герметичность всех фланцевых соединений резервуара; 
- герметичность и качество сварных соединений; 
- установка на крыше резервуара дыхательного и 
предохранительного клапанов КДС1500/200, в комплекте с дисками 
отражателями ОТР-200. 
Для исключения загрязнения поверхностных водных источников [37, 
п.4], почвенно-растительного покрова, тундровой растительности и земель в 
случае разгерметизации оборудования или конструкции резервуара в процессе 
эксплуатации  предусмотрено создание гидроизолирующего слоя площадки 
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расположения резервуара и создание защитных барьеров от дальнейшего 
растекания жидкости за пределы её поверхности (гл.9.3.7). Высота барьеров 
обеспечивает от растекания удержание всего объема продукта, хранимого в 
резервуаре (рис. 9.2.1). 
 
Рис. 9.2.1. Конструкция площадки резервуара. 
9.2.2 Мероприятия по охране окружающей среды в период 
строительства резервуара 
9.2.2.1 Проектные решения по охране окружающей среды 
Руководитель строительной организации назначает приказом лицо, 
ответственное соблюдение требований экологической безопасности, 
природоохранного законодательства и организацию производственного 
экологического контроля на объекте производства работ 
Строительная организация на момент начала производства работ 
должна иметь необходимые разрешительные документы: лимиты на 
размещение отходов, разрешение на выброс загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух, лицензию на вид деятельности по сбору, 
использованию, обезжириванию, транспортировке, размещению отходов I – 
IV класса опасности. 
До начала производства работ подрядная организация оборудует места 
временного накопления отходов в соответствии с нормативными 
требованиями и ПСД. Для сбора образующихся в результате производства 
работ отходов предусмотрены специальные контейнеры с крышкой. Отходы 
складируются в порядке, определенным ПСД и проектом производства работ, 
по мере накопления вывозятся исполнителем работ и передаются по договору 
специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по 
сбору, использованию, обезжириванию, транспортировке, размещению 
отходов I – IV класса опасности. 
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9.2.2.2 Природоохранные меры при выполнении СМР 
При строительстве должны приниматься меры по обеспечению 
минимального воздействия на окружающую среду на основе соблюдения всех 
законодательных и нормативных природоохранных актов РФ, а также 
разрешений и согласований, выданных природоохранными органами. 
Охрана окружающей среды на период производства работ обязывает 
строительную организацию, кроме выполнения проектных решений, 
осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранность окружающей 
среды: 
- обязательное соблюдение границ территории, отводимой для 
строительства; 
- движение транспорта и строительной техники осуществляется 
только в пределах строительного участка и по существующим дорогам; 
- сведение к минимуму объемы земляных работ при планировке 
территории; 
- соблюдение требований рекультивации земель; 
- заправку ГСМ производить на специально отведенных и 
оборудованных для этих целей местах, обслуживание технике производить на 
площадке стоянки; 
- ремонт техники производить в мастерской, которая находится на 
производственной базе организации; 
- организация своевременного сбора строительного мусора и 
отходов в инвентарные контейнеры для временного хранения отходов с 
последующей вывозкой для утилизации. Площадки для временного хранения 
отходов должны быть оборудованы так, чтобы свести к минимуму загрязнение 
окружающей среды (при сборе отходов производить их сортировку по 
токсичности, консистенции, направлениям использования, места площадок 
должны обеспечивать удобство вывоза, гарантировать сведение к минимуму 
риска возгорания отходов). 
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- транспортировка сыпучих строительных материалов в 
контейнерах для уменьшения пылевыделения в атмосферу и загрязнения 
почвы; 
- использованием металлических емкостей для приема товарного 
бетона и раствора для предохранения загрязнения почвы; 
- применением машин и механизмов с наименьшим удельным 
давлением на грунт; 
- запрещение мойки машин и механизмов вне специально 
отведенных мест;  
- оперативно ликвидировать случайные разливы ГСМ со сбором, 
утилизацией и заменой загрязненного грунта; 
- поддерживание нормативных санитарно-гигиенических и 
санитарно-эпидемиологических условий на территории в состоянии, 
пригодном для проживания и работы людей; 
- соблюдение требований местных органов охраны природы. 
По мере накопления отходы, вывозится по договору, заключаемому 
строительной организацией со специализированной организацией на 
утилизацию на специально оборудованные полигоны хранения и утилизации. 
9.2.2.3 Основные требовании к местам и способам временного 
хранения отдельных видов отходов 
На площадке должны быть отведены специально обустроенные места 
для временного хранения отходов до момента отправки их па переработку на 
другое предприятие или на объект размещения отходов. Площадки для 
временного хранения отходов должны быть оборудованы таким образом, 
чтобы свести к минимуму загрязнение окружающей среды. При сборе отходов 
должна производиться их сортировка по классам опасности, токсичности, 
консистенции, направлениям использования. Место и способ хранения 
отходов должны гарантировать сведение к минимуму риска возгорания 
отходов, недопущение замусоривания территории, удобство вывоза отходов. 
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Мусор от бытовых помещений организаций (твердые бытовые отходы) 
хранится в металлических контейнерах с крышками, исключающими 
возможное пыление, на площадке с твердым покрытием с обеспечением 
подъезда автотранспорта. 
Отходы битума в твёрдой форме должны храниться на площадке с 
твердым покрытием отдельно от металлолома до вывоза на свалку. 
Отходы изолированных проводов и кабелей хранить на открытой 
площадке с твердым покрытием. 
Остатки и огарки стальных сварочных электродов должны собираться 
после каждой рабочей смены и храниться в контейнерах. 
Шлак сварочный должен собираться и храниться в металлических 
контейнерах с плотной крышкой и маркировкой. 
Шлам очистки трубопроводов и ёмкостей (бочек, контейнеров, 
цистерн, гудронаторов) от нефти должен храниться на площадке с твердым 
покрытием в металлической, герметически закрытой бочке, установленной на 
металлический поддон. Площадка должна быть оборудована средствами 
пожаротушения. 
Обтирочный материал, загрязненный маслами должны накапливаться в 
металлической таре с крышками в закрытом помещении или под навесом. 
Место должно быть оборудовано средствами пожаротушения. 
Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута 15 % и более) 
(снятый грунт, загрязненный нефтью и нефтепродуктами) должен собираться 
в металлический контейнер с плотной крышкой и маркировкой. Вывозится на 
утилизацию по мере образования. 
Отходы песка, не загрязнённого опасными веществами должны 
храниться на площадке с твердым покрытием. 
Строительный щебень, потерявший потребительские свойства должен 
храниться на площадке с твёрдым покрытием. 
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Все образующиеся в процессе проведения монтажных работ отходы 
собираются в отведенных местах па площадке для временного хранения 
отходов. 
Предусмотренные меры по обеспечению условий временного хранения 
отходов на этапе строительства соответствуют требованиям [100]. 
9.3 БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
Для данной местности характерны чрезвычайные ситуации, согласно 
[78] природного характера: 
1. Метеорологические (буря, шквал, гроза); 
2. Геологические (просадка грунта и конструкции в связи с 
оттаиванием вечной мерзлоты, из-за возможного изменения климата); 
3. Гидрометеорологические (сильный дождь (ливень), сильный 
снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильный туман). 
4. Гидрологические (повышение уровня грунтовых вод 
(подтопление)). 
5. Природные пожары (горение тундры). 
Аварии техногенного характера возможны [78], такие как: 
1. Пожары, взрывы, угрозы взрывов. 
2. Авария с разливом нефтепродуктов. 
Хотя местность удаленная от населенных пунктов, но существует 
человеческий фактор, и поэтому возможны террористические акты. 
Анализ чрезвычайных ситуации произведен в приложении Я. 
9.4 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В области охраны труда и безопасности жизнедеятельности трудовую 
деятельность регламентируют документы, приведенные в приложении А. 
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Вывод 
Расчетами предусмотрено требуемое обеспечение охраны окружающей 
среды, пожарной безопасности. Предусмотрены мероприятия для безопасной 
работы при проведении СМР и оборудование для последующей безопасной 
эксплуатации резервуара. Технические решения принятые на стадии расчета 
резервуара, мероприятия предусмотренные при проведении СМР позволяют 
обеспечить работу без аварий, свести к минимуму негативное воздействие на 
окружающую среду. Соблюдение мероприятий по обеспечению безопасности 
труда позволяет свести к минимуму производственный травматизм. 
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Заключение 
В ходе выполнения выпускной квалификационной работы проработаны 
нормативные документы устанавливающие строительство и эксплуатацию как 
резервуара в целом, так и его функциональных узлов. Проведен прочностной 
расчет конструкции резервуара и свайного основания, с использованием 
методов изложенных в сводах правил Минстроя РФ и документах 
Ростехнадзора. Подобраны конструкционные материалы, оборудование и 
материалы для защиты конструкций от коррозии. 
На основании локального сметного расчета определена стоимость СМР, 
по сооружению резервуара, составляющая 114970,3 тыс. рублей, включая 
подготовительные работы. Для начала проектных работ проведены инженерно-
геологические исследования площадки строительства стоимостью 223,37 тыс. 
рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение А 
Информация по площадке строительства 
 
Рис. А1 Район сооружения резервуара 
 
 
Рис. А2 Литологический разрез площадки строительства резервуара 
 112 
 
Продолжение прилож. А 
Таблица А1 
Нормативные показатели свойств грунтов ИГЭ-1 
Наименование характеристик, единицы измерения 
Норма-
тивное 
значение 
Суглинки туго-мягкопластичные 
Влажность на границе текучести, д.е. 0,29 
Влажность на границе пластичности, д.е. 0,20 
Число пластичности 0,09 
Влажность природная, д.е 0,25 
Показатель текучести 0,56 
Относительное содержание растительных остатков, д.е. 0,056 
Засоленность, % 0,05 
Плотность частиц грунта, г/см3 2,71 
Плотность грунта, г/см3 1,91 
Плотность сухого грунта, г/см3 1,53 
Пористость, % 44,0 
Коэффициент пористости природного сложения, д.е. 0,77 
Степень влажности 0,876 
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Таблица А2 
Нормативные показатели свойств грунтов ИГЭ-2 
Наименование характеристик, единицы измерения 
Норма-
тивное 
значение 
1 2 
Суглинки слабольдистые, твердомерзлые 
Суммарная влажность, д.е. 0,37 
Влажность минеральных прослоек, д.е. 0,28 
Влажность на границе текучести, д.е. 0,36 
Влажность на границе раскатывания, д.е. 0,25 
Число пластичности 0,11 
Относительное содержание растительных остатков, д.е. 0,067 
Засоленность, % 0,09 
Плотность частиц грунта, г/см 2,66 
Плотность грунта, г/см3 1,77 
Плотность сухого грунта, г/см 1,29 
Пористость, % 51 
Коэффициент пористости, д.е. 1,06 
Влажность за счет ледяных включений, д.е. 0,09 
Влажность за счет порового льда, д.е. 0,00 
Суммарная льдистость, д.е. 0,13 
Льдистость за счет порового льда, д.е. 0,00 
Льдистость за счет ледяных включений, д.е. 0,13 
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Приложение Б 
ОБОРУДОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА 
Б.1 ПРУ и КДС 
При подборе ПРУ и КДС расчет производится совместно, чтобы 
обеспечить выполнение условия об отсутствии перепада давления внутри 
резервуара, относительно атмосферного давления, при интенсивном отборе или 
интенсивном закачивании продукта для целей хранения или учета. 
За основу для расчета возьмем условие, что при возникновении 
аварийной ситуации на резервуаре, проявляющейся в нарушении 
герметичности конструкции, время раскачки наибольшего объема хранимого 
продукта должно составлять не более 6-7 часов. Скорость перекачки [61, п. П-
5-1], должна составлять не более 5 м/с, примем 𝑣пер=2,35 м/с. Отдельно ПРУ на 
закачивание продукта и отдельно ПРУ на выдачу продукта. ПРУ из 
выпускаемых промышленностью РФ возьмем ПРУ-200 [160] (рис. Б.1.1). 
Условный проход 200. Масса 130 кг. Диаметр усиливающей накладки 440 мм, 
периметр сварного шва по усиливающим накладкам и по месту контакта «ПРУ-
стенка резервуара» составляет 4,04 м. 
 
 
Рис. Б.1.1. Приемо-раздаточное устройство ПРУ-200 
Площадь сечения ПРУ-200: 
SПРУ−200 =
π·dПРУ
2
4
=
3,14·0.22
4
= 3,14 ∙ 10−2 м2,  (Б.1.1) 
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Количество продукта, который можно перекачивать через ПРУ-200, без 
риска возникновения разряда статического электричества: 
Vперек.  ПРУ = 3600 ∙ SПРУ−200 ∙ vпер = 3600 ∙ 3,14 ∙ 10
−2 ∙ 2,35 = 265,78 м3/ч, 
(Б.1.2) 
Количество продукта, хранимое в резервуаре, должно быть не более: 
Vпродукт = Vцил ∙ kэкс = 770,43 ∙ 0,88 = 677,98 м
3
, (Б.1.3) 
Время на раскачивание продукта через ПРУ-200: 
tраск =
Vпродукт
Vперек.  ПРУ
=
677,98
265,78
= 2,6 ч,   (Б.1.4) 
Соответственно для осуществления операции по приему и выдаче 
продукта необходимо два ПРУ-200. 
По [1, п.9.2.2] пропускная способность дыхательных клапанов не 
должна быть менее: 
- по внутреннему давлению 
Q1 = 2,71 ∙ Vперек.ПРУ + 0,026 ∙ VРВС = 2,71 ∙ 265,78 + 0,026 ∙ 788,67  
= 740,77 м3/ч, (Б.1.5) 
- по вакууму 
Q2 = Vперек.ПРУ + 0,022 ∙ VРВС = 265,78 + 0,022 ∙ 788,67 = 283,13 м
3/ч, (Б.1.6) 
Из выпускаемой промышленностью РФ дыхательной арматуры, 
наиболее подходит наименьшая производительность QКДС =1500 м
3/ч, с 
одинаковой пропускной способностью в обоих направлениях. Подходящий 
дыхательный клапан модели КДС 1500/200 (рис. Б.1.2). Диск отражатель 
входит в комплект дыхательного клапана. Масса дыхательного клапана 85 кг. 
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Рис. Б.1.2 Дыхательный клапан КДС 1500/200. Изображение (слева) и общий 
вид (справа), [163]: 1 – корпус; 2 – тарелка вакуума; 3 – тарелка давления; 4 – 
переходник; 5 – кассета огневого предохранителя; 6 – крышка; 7 – воздуховод 
 
Для обеспечения пропуска ГВС в обоих направлениях необходимое 
количество дыхательных клапанов: 
kКДС =
Q1
QКДС
=
740,77
1500
= 0,5 ≈ 1,    (Б.1.7) 
При установке дыхательных клапанов один как правило 
устанавливается, как предохранительный, а второй устанавливается как 
дыхательный. Поэтому общее количество КДС 1500/200 будет 2 штуки. 
Для установки дыхательных клапанов требуется 2 штуки патрубка монтажных 
ПМ-200 (рис. Б.1.3). Масса патрубка 24,76 кг. Диаметр усиливающей накладки 
440 мм, периметр сварного шва 2,76 м. 
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Рис. Б.1.3 Патрубок монтажный ПМ-200. Изображение (слева) и общий вид 
(справа), [163]: 1 – фланец; 2 – труба; 3 – усиливающая накладка 
Б.2 Световой люк 
 
Рис. Б.2.1 Световой люк ЛС-500. Изображение (слева) и общий вид (справа), 
[163]: 1 – крышка; 2 – прокладка; 3 – корпус; 4 – гайка; 5 – болт; 
6 – усиливающая накладка 
Для обеспечения доступа солнечного света внутрь резервуара и его 
проветривания при дефектоскопии, ремонте и зачистке требуется 2 световых 
люка ЛС-400, [163] (рис.Б.2.1). Масса изделия 57 кг. Усиливающая накладка 
950 мм. Периметр сварного шва на одно изделие 5,96 м. 
Б.3 Люк замерный 
Для проведения замера уровня продукта вручную требуется один люк 
замерный ЛЗ-80, [163] (рис. Б.3.1). Для монтажа люка на крышу резервуара 
потребуется патрубок монтажный ПМ-80. Конструкция патрубка аналогична  
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конструкции на рис. 2.2.3.1. Масса ЛЗ-80 – 2,3 кг, ПМ-80 – 6,3 кг. Диаметр 
усиливающей накладки для патрубка 250 мм. Периметр сварного шва 0,79 м. 
 
Рис. Б.3.1 Люк замерный ЛЗ-80. Изображение (слева) и общий вид (справа), 
[163]: 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – педаль; 4 – резиновая прокладка; 5 – 
откидной болт с гайкой 
Б.4 Люк-лаз 
Для доступа внутрь резервуара, требуется установка на уровне первого 
пояса 2 люков лазов ЛЛ-500. Масса люка-лаза 165 кг. Усиливающая накладка  
диаметром 1250 мм. Периметр сварного шва по усиливающим 
накладкам и по месту контакта «люк-лаз-стенка резервуара» составляет 11,1 м. 
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Рис. Б.4.1 Люк лаз ЛЛ-500. Изображение (сверху) и общий вид (снизу), [163]: 1 
– фланец; 2 – корпус; 3 - усиливающая накладка; 4 – болт; 5 – гайка; 6 – 
прокладка 
Б.5 Сифонный кран 
Для слива подтоварной воды на резервуар монтируется один сифонный 
кран КС-50 (рис. Б.5.1) [163]. Масса сифонного крана 21 кг. Периметр сварного 
шва 0,43 м. 
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Рис. Б.5.1 Сифонный кран КС-80. Изображение (слева) и общий вид (справа) 
Б.6 Пробоотборник 
Для отбора проб по все высоте резервуара выбираем для установки 
пробоотборник ПСРпт-1 (рис. Б.6.1). Масса пробоотборника 86 кг. 
Усиливающая накладка диаметром 500 мм, проходное отверстие 150 мм. 
Периметр сварного шва 2,04 м. 
 
Рис. Б.6.1. Пробоотборник ПСРпт-1. Изображение. 
Б.7 Патрубок зачистной 
Для обеспечения зачистки днища резервуара требуется один зачистной 
патрубок ПЗ-150 (рис. Б.7.1). Масса П3-150 – 34,5 кг. 
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Рис. Б.7.1 Патрубок зачистной ПЗ-150. Изображение (слево) и общий вид 
(справо), [163] 
Б.8 Приборы контроля 
Для контроля нижнего, верхнего и рабочего уровня взлива продукта 
требуется установка уравнемеров по назначению аварийного и рабочего 
соответственно. Требуемым условиям для аварийного отвечает вибрационный 
сигнализатор уровня жидкости Rosemount 2120 (рис. Б.8.1.а) [171]. 
Для контроля рабочего уровня жидкости подходит волноводный 
радарный уравнемер Rosemount 530 (рис. Б.8.1.б) [171]. 
 
    а  б  в   г 
Рис. Б.8.1 Уравнемеры: а и б – изображение и общий вид аварийного 
уравнемера Rosemount 2120; в и г – изображение и общий вид рабочего  
уравнемера Rosemount 530 
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Рис. Б.8.2 Датчик температуры – термопреобразователь сопротивления 
Rosemount 0065: изображение (слево) и общий вид (справо) 
Для контроля температуры продукта устанавливается датчик 
температуры. Требуемым условиям подходит термопреобразователь 
сопротивления Rosemount 0065 (рис. Б.8.2) [171]. 
Для установки приборов контроля требуется 4 монтажных патрубка 
ПМ-50, массой 4,3 кг. Усиливающая накладка диаметром 200 мм. Периметр 
сварного шва для монтажа 4 патрубков монтажных 3,14 м. 
 
Б.9 Перечень монтируемого оборудования для первого пояса 
Таблица Б.9.1 
Реестр монтируемого оборудования 
№ 
п/п 
Оборудование 
Коли-
чество 
Масса единицы 
оборудования, кг 
Периметр 
сварных швов, м 
1 ПРУ-200 2 130 4,04 
2 ЛЛ-500 2 165 11,1 
3 КС-50 1 21 0,43 
4 ПСРпт-1 1 86 2,04 
5 ПЗ-150 1 34,5 0 
Итого: 731,5 17,61 
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Б.10 Перечень монтируемого оборудования на крыше резервуара 
Таблица Б.10.1 
Реестр монтируемого оборудования 
№ 
п/п 
Оборудование 
Коли-
чество 
Масса единицы 
оборудования, кг 
Периметр 
сварных швов, м 
1 КДС 1500/200 2 85  
2 ПМ-200 2 24,76 2,76 
3 ЛС-500 2 57 5,96 
4 ЛЗ-80 1 2,3  
5 ПМ-80 1 6,3 0,79 
6 
Приборы 
контроля 
4 
все суммарно 
около 60 
 
7 ПМ-50 4 4,3 3,14 
Итого: 419,32 12,65 
 
Помимо перечисленного оборудования на крышу резервуара (в табл. 
Б.10.1), на крышу оказывает нагрузку площадки обслуживания и ограждение 
крыши резервуара по периметру. Масса перечисленных дополнительно 
конструкции 𝑚пл = 1,794 т, [163]. 
Вес оборудования на крыше резервуара: 
Gr0 = (mпл +mоб) ∙ g = (1794 + 419,32) ∙ 9,825 = 21,75 кПа, (Б.10.1). 
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В.1 РАСЧЕТ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИ 
Расчет ветровой нагрузки будем производить [15, гл.11]. 
1. Высота от поверхности земли ze= H+0,7·f= 9+0,7·0,64= 9,45м, [5, 
п.11.1.5 ч.2 и прил. Д.1.4]; 
2. Параметр k10=1 для местности типа А [15, п.11.1.6, табл.11.3]; 
3. Параметр α1=0,15 для местность типа А [15, п.11.1.6, табл.11.3]; 
4. Коэффициент учитывающий изменение ветрового давления от 
высоты, 
k(ze) = k10 ∙ (
ze
10
)
2∙α1
= 1 ∙ (
9,45
10
)
2∙0,15
= 0,98,  (В.1.1) 
5. Аэродинамический коэффициент, с найдем по [15, прил. Д.1.4]: 
Отношение 
f
Dвн
=
f
l
=
0,64
10,43
= 0,061;α 
Отношение 
ze
Dвн
=
h
l
=
9,45
10,43
= 0,906; 
Отношение 
Н
Dвн
=
h1
l
=
9
10,43
= 0,863; 
Местность по типу А. 
По рис. В.1.1 [5, рис. Д.6] получим данные: 
Если 
h
l
= 0,25, то А(0,25)= -0,37; 
Если 
h
l
= 1, то А(1)= -1,43; 
Определим методом линейной интерполяции  
А(0,906) =  А(1) −
(1 − 0,906) · (А(0,25) − А(1))
(0,25 − 1)
 
= (−1,43) −
(1−0,906)·(−37−(−1,43))
(0,25−1)
= −1,42,   (В.1.2) 
Таким образом с=-1,42. 
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Рис. В.1.1 Диаграмма для определения коэффициента с 
6. Нормативное значение ветрового давления w0=0,48 кПа для IV 
категории по [15, п.11.1.4]; 
7. Средняя ветровая нагрузка: 
𝑤𝑚 = 𝑤0 ∙ 𝑘(𝑧𝑒) ∙ 𝑐 = 0,48 ∙ 0,983 ∙ (−1,42) =-0,671,  (В.1.3) 
8. Коэффициент пульсации давления ветра ζ(ze) для местности типа A, 
[15, п.11.1.8, табл. 11.4]: 
ζ(5)=0,85; 
ζ(10)=0,76; 
Методом линейной интерполяции определим  
𝜁(9,45) =  𝜁(10) −
(10−9,45)∙(ζ(5)−ζ(10))
(5−10)
= 0,76 −
(10−9,45)∙(0,85−0,76)
(5−10)
= 0,77,
 (В.1.4) 
9. Определим коэффициент пространственной корреляции пульсации 
давления ветра ν, [15, п.11.1.11]: 
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На рис. В.1.2 приведена основная система координат при определении 
коэффициента корреляции ν, [15, табл.11.2, п.11.1.10]. 
 
Рис. В.1.2 Основная система координат при определении коэффициента 
корреляции ν 
В качестве основной координатной плоскости, параллельно которой 
расположена расчетная поверхность, выбрана Z0Y. Тогда по [15, табл.11.7] 
получаем: 
{
ρ = b = D = 10,43
χ = h = H = 9,64
,      (В.1.5) 
Таблица В.1.1 
Связь коэффициента ν с параметрами ρ и χ 
ρ, м 
Коэффициент ν при χ, м, равном 
5 10 20 40 80 160 350 
5 0,89 0,87 0,84 0,80 0,73 0,65 0,54 
10 0,85 0,84 0,81 0,77 0,71 0,64 0,53 
20 0,80 0,78 0,76 0,73 0,68 0,61 0,51 
40 0,72 0,72 0,70 0,67 0,63 0,57 0,48 
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По таблице В.1.1 ([15, табл.11.6]) получаем, что значения коэффициента 
ν(χ;ρ) в (2.5.4) лежат с следующем интервале: 
ν(5;10)=0,85; ν(10;10)=0,84; ν(5;20)=0,80; ν(10;20)=0,78; 
Используя метод линейной интерполяции найдем значение ν(9,64;10,43): 
1) 𝜈(5; 10,43) = 𝜈(5; 10) −
(𝜈(5;20)− 𝜈(5;10))∙(10,43−10)
(20− 10)
= 0,85 − 
(0,8− 0,85)∙(10,43−10)
(20− 10)
= 0,848, (В.1.6) 
2) 𝜈(10; 10,43) = 𝜈(10; 10) −
(𝜈(10;20)− 𝜈(10;10))∙(10,43−10)
(20− 10)
= 0,84 − 
(0,78− 0,84)∙(10,43−10)
(20− 10)
= 0,837, (В.1.7) 
3) 𝜈(9,64; 10,43) =  𝜈(5; 10,43) −
(𝜈(10;10)− 𝜈(5;10))∙(9,64−5)
(10−5)
= 0,848 − 
(0,84− 0,85)∙(9,64−5)
(5−10)
= 0,838, (В.1.8) 
10. Пульсационная ветровая нагрузка 
𝑤𝑝 = 𝑤𝑚 ∙ 𝜁(𝑧𝑒) ∙ 𝜈 = −0,671 ∙ 0,77 ∙ 0,838 = −0,433  кПа, (В.1.9) 
11. Нормативное значение ветровой нагрузки 
𝑤 = 𝑤𝑚 +𝑤𝑝 = −0,671 + (−0,433) = −1,104 кПа.  (В.1.10) 
Таким образом окончательное значение нормативной ветровой нагрузки 
равно pw=-1,104·10
-3
 МПа. 
В.2 РАСЧЕТ СНЕГОВОЙ НАГРУЗКИ 
Расчет будем производить по методике, описанной [5, п.10]. 
Неравномерность распределения снега по поверхности крыши при 𝛼кр ≤ 7
° 
учитывать не надо [8, п.9.3.2.2]. 
1. Коэффициент, учитывающий снос снега с покрытий зданий под 
действием ветра или иных факторов с𝑒 , с учетом диаметра основания 
конической крыши по [5, п.10.8] будет: 
сe = 0,85,     (В.2.1) 
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2. Термический коэффициент ct по [5, п.10.10] будет: 
ct = 0,8,     (В.2.2) 
3. Коэффициент перехода μ от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие, по [5, п.10.4, прил. Г12], будет: 
μ=1,      (В.2.3) 
4. Вес снегового покрова на 1м2 горизонтальной поверхности земли Sg 
по [5, п.10.2, прил. Ж карта 1, табл.10.1] будет: 
Sg = 4 кПа,    (В.2.4) 
5. Нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия, по [5, п.10.1]: 
S0 = 0,7 ∙ се ∙ сt ∙ μ ∙ Sg = 0,7 ∙ 0,85 ∙ 0,8 ∙ 1 ∙ 4 = 2,38 кПа, (В.2.3) 
6. Вес снега на крыше резервуара, в проекции на поверхность земли: 
ps=S0·Sосн = 2,38·10
3·85,44 = 0,203 МПа,  (В.2.4) 
7. Масса снега на крыше: 
Мснега =
ps
g
=
0,203∙106
9,825
= 20,7 т,   (В.2.5.) 
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Г.1 РАСЧЕТ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕНКИ И ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА 
Воспользуемся методикой расчета из [178, гл.4.6, с.43]. 
Исходные данные для расчета места сопряжения стенки резервуара с 
днищем: 
Коэффициент надежности по нагрузке от гидростатического давления, 
n1=1,05; 
Коэффициент надежности по нагрузке от избыточного давления и 
вакуума, n2=1,2; 
Коэффициент Пуассона для стали μ=0,3; 
Коэффициент постели для резервуара, 𝑘дн = 2,0 ∙ 10
8 Н
м3
.;
 
Толщина стенки нижнего пояса. t1=0,0085м; 
Радиус резервуара, r=5,22 м; 
Высота стенки резервуара, H = 9м; 
Толщина окрайки днища, tb=0,0075м; 
Ширина окрайки днища, Δrb=0,07 м; 
Модуль упругости материала днища (стали 09Г2С), Е=210ГПа; 
Плотность продукта, ρ=864 
кг
м3
; 
Нормативное избыточное давление в газовом пространстве, 
p=0,002МПа; 
Ускорение свободного падения, g=9,825
м
с2
. 
Давление в нижней точке резервуара определим выражением: 
𝑝0 = 𝑛1 ∙ 𝜌 ∙ 𝑔 ∙ 𝐻 + 𝑛2 ∙ 𝑝 = 
1,05 ∙ 864 ∙ 9,825 ∙ 9 + 1,2 ∙ 0,002 ∙ 106 =82618,1 Па, (Г.1.1) 
1) Определение деформационных характеристик элементов 
конструкций: 
Коэффициент постели стенки резервуара: 
𝑘ст =
𝐸∙𝑡1
𝑟2
=
210∙103∙0,0085
5,222
=65,63 МПа,   (Г.1.2) 
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Цилиндрическая жесткость стенки: 
𝐷ст =
𝐸∙𝑡1
3
12∙(1−𝜇2)
=
210∙103∙0,00853
12∙(1−0,32)
=0,0119 H·м, (Г.1.3) 
Коэффициент деформации стенки: 
𝑚ст = √
𝑘ст
4∙𝐷ст
4
= √
65,63∙106
4∙0,0119
4
=193,065м-1,  (Г.1.4) 
Цилиндрическая жесткость днища: 
𝐷дн =
𝐸∙𝑡𝑏
3
12∙(1−𝜇2)
=
210∙103∙0,00753
12∙(1−0,32)
=0,00811 H·м, (Г.1.5) 
Коэффициент деформации днища: 
𝑚дн = √
𝑘дн
4∙𝐷дн
4
= √
2,0∙108
4∙0,00811
4
=280,187 м-1,  (Г.1.6) 
Функции Крылова: 
𝜃 = 𝑒−𝑚дн∙𝑟𝑏 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝑚дн ∙ 𝑟𝑏) = 𝑒
−280,187 ∙0,07 ∙ 𝑐𝑜𝑠(280,187 ∙ 0,07) = 2,193 ∙ 10−9,
 (Г.1.7) 
𝜉 = 𝑒−𝑚дн∙𝑟𝑏 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝑚дн ∙ 𝑟𝑏) = 𝑒
−280,187 ∙0,07 ∙ 𝑠𝑖𝑛(280,187 ∙ 0,07) = 2,099 ∙ 10−9,
  (Г.1.8) 
𝜑 = 𝜃 + 𝜉 = 2,193 ∙ 10−9 + 2,099 ∙ 10−9 = 4,291 ∙ 10−9,  (Г.1.9) 
𝜓 = 𝜃 − 𝜉 = 2,193 ∙ 10−9 − 2,099 ∙ 10−9 = 9,395 ∙ 10−11,  (Г.1.10) 
2) Система канонических уравнений метода сил: 
В узле сопряжения стенки и днища резервуара (рис. Г.1.1) неизвестными 
считаются изгибающий момент 𝑋1 и сила 𝑋2 – поперечная для стенки 
резервуара и продольная для днища. 
Для их определения составляется система уравнений, характеризующих 
условие совместности деформации стенки резервуара и днища: 
{
(𝛿11
ст + 𝛿11
дн) ∙ 𝑋1 + 𝛿12
ст ∙ 𝑋2 + ∆1𝑝
ст + ∆1𝑝
дн= 0
𝛿21
ст ∙ 𝑋1 + 𝛿22
ст ∙ 𝑋2 + ∆2𝑝
ст = 0
,  (Г.1.11) 
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Коэффициенты и перемещения, входящие в систему уравнений 
определяются выражениями: 
𝛿11
ст =
1
𝑚ст∙𝐷ст
=
1
193,065∙0,0119
=0,439 H-1,  (Г.1.12) 
𝛿12
ст = 𝛿21
ст =
1
2∙𝑚ст
2 ∙𝐷ст
=
1
2∙193,0652∙0,0119
=0,00114 м/Н, (Г.1.13) 
𝛿22
ст =
1
2∙𝑚ст
3 ∙𝐷ст
=
1
2∙193,0653∙0,0119
=5,88·10-6 м2/Н, (Г.1.14) 
∆1р
ст=
𝜌∙𝑔
𝑘ст
=
864∙9,825
65,63 
=0,000129,  (Г.1.15) 
∆2р
ст= ∆1р
ст ∙ 𝐻 = 0,000129 ∙ 9 =0,00116м, (Г.1.16) 
𝛿11
дн =
1
𝑚дн ∙ 𝐷дн
∙
1 + 𝜑 + 2 ∙ 𝜃2
4
=
1
280,187 ∙ 0,00811 
∙ 
1+4,291∙10−9+2∙(2,193∙10−9)2
4
= 0,10998 Н−1,  (Г.1.17) 
∆1р
дн= −
𝑝0 ∙ 𝑚дн
2 ∙ 𝑘дн
∙ [1 − 𝜑 ∙ 𝜓 + 2 ∙ 𝜃 ∙ 𝜉] = 
−
82618,1∙280,187
2∙2,0∙108
∙ [1 − 4,291 ∙ 10−9 ∙ 9,395 ∙ 10−11 + 2 ∙ 2,193 ∙ 10−9 ∙ 2,099 ∙
10−9] = −0,058,  (Г.1.18) 
 
Рис. Г.1.1 Расчетная схема узла сопряжения стенки резервуара и днища для 
метода сил: а – исходная система – совместная деформация стенки и днища; б – 
основная система для расчета нижнего узла методом сил 
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3) Решение системы канонических уравнений 
Подставляем в систему уравнений (Г.1.11) полученные значения 
коэффициентов, получаем следующее: 
{
(0,439 + 0,10998) ∙ 𝑋1 + 0,00114 ∙ 𝑋2 + 0,000129 − 0,058 = 0
0,00114 ∙ 𝑋1 + 5,88 · 10
−6  ∙ 𝑋2 + 0,00116 = 0
, 
Делим первое и второе уравнение в системе уравнений на 
соответствующий коэффициент перед X1, получаем: 
{
1 ∙ 𝑋1 + 0,00207 ∙ 𝑋2 − 0,105 = 0
1 ∙ 𝑋1 +  0,00518 ∙ 𝑋2 + 1,025 = 0
, 
Вычитаем из первого уравнения второе и получаем: 
−0,0031 ∙ 𝑋2 − 1,1301 = 0, 
Отсюда получим:𝑋2 =-383,48 
Н
м
. Подставив полученное значение 𝑋2 в 
одно из уравнений системы, получим: 
𝑋1 +  0,00518 ∙ (−383,482) + 1,025 = 0 
𝑋1 =0,858  
Н∙м
м
. 
4) Проверка прочности стенки в точке сопряжения с днищем. 
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑀изг
𝑊𝑥
+
𝑁
𝐹
≤ 𝛾𝐶 ∙ 𝑅𝑦 ,   (Г.1.19) 
, где   Мизг – изгибающий момент; 
 𝑊𝑥 – момент сопротивления изгибаемой стенки; 
γс – коэффициент условий работы для изгибаемого пояса (γс=1,2 [1, табл. 
6]); 
Ry – расчетное сопротивление материала по пределу текучести 
(Ry=490МПа); 
𝑁
𝐹
 – напряжение в нижней точке пояса ( 
𝑁
𝐹
= 𝜎11 =2,69МПа, (из табл. 
3.6.3.4.4)). 
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Схема для определения нормальных напряжений в стенке и днище 
приведена на рис. Г.1.2. 
Изгибающий момент: 
Мизг =Х1=0,858 
Н∙м
м
,    (Г.1.20) 
Момент сопротивления изгибаемой стенки: 
𝑊х =
𝑡1
2
6
=
0,00852
6
= 9,37 ∙ 10−6м2,  (Г.1.21) 
Расчетное сопротивление для стали нижнего пояса резервуара: 
𝛾с · 𝑅𝑦 = 1,2 ∙ 490 = 588 МПа,  (Г.1.22) 
Проверка условия (Г.1.19): 
левая часть выражения (Г.1.19): 
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
0,858 
9,37 ∙ 10−6
+ 2,69 ∙ 106 = 0,0915 Па, 
правая часть (3.8.19):  𝛾𝐶 ∙ 𝑅𝑦 = 588. Условие (Г.1.19) выполнено. 
 
Рис. Г.1.2 Расчетная схема для определения нормальных напряжений в стенке и 
днище 
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5) Проверка прочности днища резервуара. 
𝜎𝑚𝑎𝑥 =
Х1
𝑊𝑥
≤ 𝛾𝐶 ∙ 𝑅𝑦 ,   (Г.1.23) 
, где   𝑊𝑥 – момент сопротивления сечения днища; 
γс – коэффициент условий работы для изгибаемого пояса (γс=1,2 [1, табл. 
6]); 
Ry – расчетное сопротивление материала по пределу текучести 
(Ry=490МПа); 
X1 – изгибающий момент; 
Изгибающий момент: Мизг =Х1= 0,858 
Н∙м
м
,    (Г.1.24) 
Момент сопротивления сечения днища: 
𝑊х =
𝑡𝑏
2
6
=
0,00752
6
= 9,38 ∙ 10−6м2,  (Г.1.25) 
Коэффициент условий работы для первого пояса, γс=1,2 [1, табл.6]. 
Расчетное сопротивление для стали нижнего пояса резервуара: 
𝛾с · 𝑅𝑦 = 1,2 ∙ 490 = 588 МПа,  (Г.1.26) 
Проверка условия (Г.1.23) 
левая часть: 𝜎𝑚𝑎𝑥 =
0,858
9,38∙10−6
= 0,092Па, 
правая часть:  𝛾𝐶 ∙ 𝑅𝑦 = 588 МПа. Условие (Г.1.23) выполнено. 
6) Проверка сварного шва на прочность 
Тавровое соединение стенки и днища резервуара изображено на 
рис.Г.1.3. 
Согласно [15, п.14.1.16], условием прочности на срез по металлу 
сварного шва будет условие: 
𝑁
𝛽𝑓∙𝑘𝑓∙𝑙𝑤∙𝑅𝑤𝑓∙𝛾𝑐
≤ 1,    (Г.1.27) 
, где   𝛽𝑓 – коэффициент для расчета углового шва по металлу шва (𝛽𝑓 = 0,7, [5, 
табл. 39]) 
𝑘𝑓 – катет углового шва (𝑘𝑓 = 8 мм); 
𝑙𝑤 – длина сварного шва для случая расчета оболочки (𝑙𝑤 = 1м); 
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𝑅𝑤𝑓 – расчетное сопротивление углового шва срезу по металлу, для 
электродов типа Э50А (Rwf=215 МПа); 
𝛾𝑐 - коэффициент условий работы для первого пояса (γс=1,2 [1, табл.6]) 
Поскольку толщина стенки первого пояса резервуара 24мм, то требуется 
разделка кромок.  
Сила, срезающая шов по металлу сварного шва, вычисляется: 
𝑁 = √𝑄в2 + 𝑄г2 = √(
𝑋1
𝑡1
)
2
+ (
𝑋2
2
)
2
,  (Г.1.28) 
𝑁 = √(
0,858
0,0085
)
2
+ (
−383,482
2
)
2
= 207,9 
𝐻
м
, 
Левая часть выражения (Г.1.27): 
207,9 
0,7∙0,008∙1∙215∙106∙1,2
= 1,43 ∙ 10−4 < 1. 
Условие (Г.1.27) выполнено. 
 
Рис. Г.1.3 Соединение днища со стенкой при толщине нижнего пояса стенки 
или окрайки выше 12 мм, [1]: t1 – толщина стенки; tb – толщина окрайки 
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Г.2 РАСЧЕТ СОПРЯЖЕНИЯ СТЕНКИ И КРЫШИ РЕЗЕРВУАРА 
 
Рис. Г.2.1 Соединение крыши со стенкой, [7] 
Условие прочности сопряжения крыши со стенкой резервуара [7, 
п.9.3.3.2]: 
Ar ≥
pr∙r
2
2∙R∙tanα
,     (Г.2.1) 
, где   𝐴𝑟 – выделенная на рис. Г.2.1 площадь поперечного сечения уторного 
узла крыши; 
 𝑝𝑟 – расчетная нагрузка на крышу резервуара; 
 R – расчетная величина (R=356,4 МПа, из табл.3.6.3.11) 
 𝛼 – угол уклона крыши (𝛼 = 7°; tan𝛼 = 0,1228; sin 𝛼 = 0,1219); 
 r – радиус резервуара (r= 5,22м); 
Из рис. Г.2.1: 
Ar = Ls ∙ t + Lr ∙ tr0,    (Г.2.2) 
, где  𝑡 и 𝑡𝑟0 – толщина листа стенки и толщина листа крыши резервуара 
соответственно (𝑡 = 8,5 мм, 𝑡𝑟0=6,5мм); 
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 𝐿𝑠 и 𝐿𝑟 – размеры включенных участков стены и настила крыши 
соответственно, определяемые: 
{
Ls = 0,6 ∙ √r ∙ (t − ∆tc)
Lr = 0,6 ∙ √
r∙(tr−∆tc)
sinα
,   (Г.2.3) 
, где ∆𝑡𝑐 – припуск на коррозию (∆𝑡𝑐 = 0,0025 мм). 
Подставив данные в (Г.2.3), получаем: 
{
Ls = 0,6 ∙ √5,22 ∙ (0,0085 − 0,0025)  = 0,11 м
Lr = 0,6 ∙ √
5,22∙(0,0065−0,0025)
0,1219
= 0,25м
, 
Подставив данные в (Г.2.2), получаем: 
𝐴𝑟 = 0,11 ∙ 0,0085 + 0,25 ∙ 0,0065 = 2,52 ∙ 10
−3 м2, 
Расчетная нагрузка на крышу определяется выражением [7, п.9.3.3.1.2]: 
𝑝𝑟 =
(1,05∙𝐺𝑟+0,95∙1,05∙𝐺𝑟0)
𝜋∙𝑟2
+ 0,9 ∙ 𝑝𝑠 + 0,95 ∙ 1,2 ∙ 𝑝𝑣, (Г.2.4) 
, где  𝐺𝑟 – вес крыши (𝐺𝑟 = 43153,7Н); 
 𝐺𝑟0 – вес оборудования крыши (𝐺𝑟0 = 21745,6Н); 
 𝑝𝑠 − расчетная снеговая нагрузка на поверхность земли (𝑝𝑠 =
0,00238МПа); 
 𝑝𝑣 – нормативное значение вакуума (𝑝𝑣 = 0,00025МПа). 
Подставив данные в (Г.2.4), получаем: 
pr =
(1,05∙43153,7+0,95∙1,05∙21745,6)
3,14∙5,222
+ 0,9 ∙ 2380 + 0,95 ∙ 1,2 ∙ 250 =
3211,2 Па, 
Подставив данные в (Г.2.1), получаем: 
2,52 ∙ 10−3 ≥
3211,2∙5,222
2∙356,36∙106∙0,1228
= 9,98 ∙ 10−4. 
Условие (Г.2.1) выполнено. Место сопряжения покрытия крыши и 
стенки резервуара обладает достаточной прочностью. 
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Г.3 РАСЧЕТ РЕСУРСА СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА ДО 
ОБРАЗОВАНИЯ МАКРОТРЕЩИН 
Остаточный ресурс резервуара определяется, [174, п.3.2]: 
T =
Noc
n0
,     (Г.3.1) 
, где  n0 − годовая оборачиваемость или число полных циклов заполнения 
резервуара (n0 = 30 
1
год⁄  ); 
 Noc – остаточный ресурс стенки резервуара, определяемый выражением: 
Noc = No ∙ (1 − βkc),    (Г.3.2) 
, где βkc – коэффициент влияния среды, для частот до 1Гц, определяемый 
выражением: 
βkc = λ ∙ lg(No),    (Г.3.2) 
, где   λ − коэффициент коррозии (λ = 0,05, по [174, табл.3.2]); 
 No – ресурс стенки без учета коррозионного воздействия, определяемый 
выражением: 
No =
{
 
 
 
 1
4
∙ (
1,28∙𝐸∙𝑙𝑛(
1
1−𝜓
)
1,28∙𝑛𝜎∙𝜎𝑎
∗ ∙
1
𝜑𝑐
−𝜎−1
− 1)
2
1
4∙𝑛𝑁
∙ (
1,28∙𝐸∙𝑙𝑛(
1
1−𝜓
)
1,28∙𝜎𝑎
∗ ∙
1
𝜑𝑐
−𝜎−1
− 1)
2,     (Г.3.3) 
, где   Е – модуль упругости стали (Е=210 ГПа); 
 𝜓 – относительное сужение (𝜓=0,63 для стали 09Г2С [162]); 
 𝑛𝜎 – коэффициент запаса по напряжениям (𝑛𝜎 =2);  
 𝜎−1 – предел выносливости для стали (𝜎−1 = 120МПа, предел 
выносливости для стали марки 09Г2С [162]); 
 𝜑𝑐 – коэффициент, учитывающий снижение характеристик в результате 
сварки (𝜑𝑐 = 0,8, для малоуглеродистых сталей при ручной дуговой сварке); 
 𝑛𝑁 – коэффициент запаса по долговечности (𝑛𝑁 = 10); 
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 𝜎𝑎
∗ - амплитуда условных напряжений в расчетной точке стенки 
резервуара, определяемая выражением: 
σa
∗ = {
σa,   если 2 ∙ σa ≤ σт 
Ke∙δH
2
, если 2 ∙ σa > σт
,   (Г.3.4) 
, где   σт – предел текучести стали (σт = 470 МПа); 
 Ke − коэффициент концентрации деформаций в упругопластической 
зоне; 
 δH -  остаточная толщина стенки резервуара; 
 σa – амплитуда напряжений в расчетной точке определяется 
выражением: 
σa = 0,5 ∙ Kσ ∙ σH,    (Г.3.5) 
, где Kσ – коэффициент концентрации напряжений в упругопластической зоне, 
определяемый выражением: 
Kσ =
σт
σH
,     (Г.3.6) 
, где σH – номинальное напряжение в стенке, определяемое выражением: 
σH =
ρ∙g∙(Hmax−x)∙r
δH
,    (Г.3.7) 
, где   Hmax – наибольшая высота продукта в резервуаре (Hmax = 7,65м); 
 ρ – плотность нефтепродукта (ρ = 864 
кг
м3
); 
 х – высота металла в стенке; 
 g – ускорение свободного падения; 
 r – радиус резервуара (r =5,22м). 
Наибольшая нагрузка от гидростатического давления продукта и от 
веса выше располагающихся конструкции резервуара будет на уровне первого 
пояса вблизи уторного шва стенка днище. Подставляя данные в выражения 
(Г.3.5) - (Г.3.7), получим данные и сведем их в воедино в таблицу Г.3.1. 
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Продолжение прилож. Г 
Таблица Г.3.1 
№ 
поя
-са 
Высота 
стенки 
Толщина 
стенки на 
рассмат-
риваемом 
уровне 
Номиналь-
ное 
напряже-
ние в 
стенке 
Коэффициент 
концентрации 
напряжений в 
упругопласти-
ческой зоне 
Амплитуда 
напряжений 
в расчетной 
точке стенки 
х, м δ, мм σн, МПа Kσ σa, МПа 
1 2 2 3 4 5 
1 0 5,2 65,13 7,22 235 
1 1,05 5,2 56,19 8,36 235 
 
Из выражения (Г.3.4)  2 ∙ σa = 2 ∙ 235 = 470 = σт, значит σa
∗ = σa 
Подставляя данные в (Г.3.3), получим: 
No = {
44493,9
27194,4
, 
Из двух значений выбираем наименьшее. No = 27194,4. 
Подставляя данные в (Г.3.2), получим: 
βkc = 0,05 ∙ lg(27194,4) = 0,222, 
Подставляя данные в (3.10.2), получим: 
Noc = 27194,39 ∙ (1 − 0,222) = 21164,7 
Подставляя данные в (Г.3.1), получим: 
T =
21164,7
30
= 705 лет 
В данном случае результат получен с большим сроком службы (705 
лет), по причине низкого коэффициента годовой оборачиваемости продукта в 
резервуаре, поскольку при n0 = 300 
1
год⁄ , получаем срок службы резервуара 
до образования макротрещины T =70,5 лет. 
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Приложение Д  
 
СМЕТА №1 
НА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ 
Наименование объекта, этапа, вида проектных и изыскательских 
работ 
Строительство резервуара РВС-700 на Сузунском 
месторождении 
Наименование проектной (изыскательской) организации 
 
Наименование организации заказчика 
 
№ 
п/п 
Наименование и характеристика работ, расчет 
стоимости 
Обоснован. 
стоим. по 
СБЦ-99 
Измери-
тель 
Кол-во 
Цена, 
руб. 
Стоим. 
руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
                            Часть 1. Полевые работы 
                            Раздел I. Топографические работы 
1 
планово-высотная разбивка и привязка скважин при 
расстоянии до 50 м, II кат. 
табл.93, кат II, 
прим. 1  
   
разбивка 8,5·0,5  скв. 4 4,3 17 
привязка 8,5  скв. 4 8,5 34 
 итого по разделу I  
 
  51 
                            Раздел II. Геологические работы 
1 
механическое колонковое бурение скважин, 
диаметром до 250 мм, глубиной до 15 м с отбором 
керна по грунтам V 
табл.17, пар 8, 
прим. 
м 60 75,4 4519,8 
83,7·0,9 
2 
отбор монолитов с глубины, м.: скважин в интервале 
от 0 до 10 м 
табл.57, п.1, 
прим. 
1 мон. 4 16,03 64,12 
22,9·0,7 
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1 2 3 4 5 6 7 
3 
проходка горных выработок глубиной до 0,8 м 
породах, V кат. сложн. 
табл. 26, п.1, 
прим. 
1 м3 0,16 14,67 2,30 
16,3·0,9 
 
итого по разделу II     4586 
                            Раздел III. Вспомогательные работы 
1 
Основная база экспедиции (партии) при годовом 
объеме изысканий, тыс. руб. 
табл. 101, п.1, 
прим. 1 
1 месяц 1 1800 1800 
до 100 
2 Содержание передвижной радиостанции отряда табл. 101, п.12 1 месяц 1 480 480 
 
Вырубка редкого леса (лиственница) и корчевка пней 
для: 
     
3 
мелкого с диаметром стволов от 8 до 16 см. табл. 102, п.2, 
прим. 1 и 2 
1 га 0,16 521,3 83,4 
1,2·1,2·362 
4 
кустарника и подроста с диаметром стволов до 8 см. табл. 102, п.3, 
прим. 1 и 2 
1 га 0,16 473,8 75,8 
1,2·1,2·329 
5 корчевка пней и мелкого подроста табл. 102, п.5, 
прим. 1 и 2 
1 га 0,16 139,5 22,3 
1,2·1,25·93 
6 Устройство зимних дорог по снегу механизированным 
способом 
табл. 103, п.13 1000 м2 9 6,2 55,8 
 итого по разделу III     2517 
 ИТОГО полевые работы     7155 
 
Расходы на внутренний транспорт при расстоянии до 
10 км, и сметной стоимости до 10 т.р. 
табл. 4, п.2 % 10 7155 715 
 итого с внутренним транспортом     7870 
Продолжение прилож. Д 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
Расходы по внешнему транспорту, связанные с 
переездом работников и изыскательского 
оборудования до базы экспедиции, при расстоянии от 
100 до 300 км 
табл. 5, п.2 % 19,6 7155 1402 
 итого с внешним транспортом 
 
   9272 
 Организация и ликвидация работ на объекте п.13, п.8г; 
п.13, прим.1 
% 21 7155 1502 
 1,4·2,5·6% 
 итого полевые с начислениями 
  
  10775 
 с коэф. 1,5 п.8е % 1,5 10775 10936 
 итого по части 1 
  
  10936 
                            Часть 2. Лабораторные и камеральные работы 
                            Раздел I. Лабораторные работы 
1 Плотность и влажность табл.60, п.1 1 образец 12 9,7 116,4 
2 Плотность и суммарная влажность мерзлых грунтов табл.60, п.2 1 образец 12 12,8 153,6 
3 Консистенция при нарушенной структуре табл.60, п.3 1 образец 12 18,2 218,4 
4 То же при не нарушенной структуре табл.60, п.4 1 образец 12 20,2 242,4 
5 Испытание прочности мерзлых грунтов в ускоренном 
режиме (шариковый штамп) 
табл.60, п.5 1 образец 12 77,2 926,4 
6 То же (при одноосном сжатии) табл.60, п.6 1 образец 12 78,1 937,2 
7 То же (срез по поверхности смерзания) табл.60, п.7 1 образец 12 92,6 1111,2 
8 Полный анализ влаги в мерзлом грунте табл.73, п.1 1 образец 12 96,2 1154,4 
9 Анализ водной вытяжки с определением разности 
суммы натрия и калия 
табл.71, п.1 1 образец 12 48,8 585,6 
10 Коррозионная активность грунтов по отношению к 
стали 
табл.75, п.4 1 образец 4 18,2 72,8 
 
итого лабораторные работы     5518 
Продолжение прилож. Д 
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1 2 3 4 5 6 7 
 с коэф. 1,5 п.8е % 1,5 5518 5601 
 итого по разделу I     5601 
                            Раздел II. Камеральные работы  
1 сбор, изучение и систематизация материалов 
изысканий прошлых лет, III кат: 
     
 по цифровым показателям табл.78, п.2 10 цифр. 
значений 
10 3,6 36 
 по горным выработкам табл.78, п.1 1 м 
выработк
и 
20 9 180 
2 камеральная обработка лабораторных работ 
(глинистые грунты) 
табл.86 п.1 % 20 5445,6 1089,2 
3 камеральная обработка лабораторных работ 
коррозионной активности грунтов и вод 
табл.86 п.8 % 15 72,8 10,9 
4 
составление программы, при средней глубине 
исследования от 15 до 25м. 
табл.81, п.4, 
прим. 1 и 2 
1 
программ
а / км2 
2 687,5 1375 
1,25·0,5·1100 
5 итого     2691 
6 с коэф. 1,10 (районный)  
 
1,1 2691 2721 
7 составление отчета, при стоимости камеральных работ 
до 5 тыс. руб. 
табл. 87, п.1 1 отчет 1 21 565 
 итого по разделу II     5977 
 Итого по части 2     11578 
 Итого по части 1 и части 2     22514 
 с инф. коэф. 664,36 (период с 01.1999 по 12.2015)  % 664,36 22514 172091 
 с непредвиденными расходами  % 10 172091 189300 
 итого по смете     189300 
 
итого без НДС 18%     189300 
Продолжение прилож. Д 
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1 2 3 4 5 6 7 
 
НДС 18%   % 18 189300 34074 
 
Итого с НДС     223374 
 
Продолжение прилож. Д 
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Приложение Е 
Ведомость подсчета объемов внутриплощадочных подготовительных и основных СМР 
№ 
п/п 
Наименование работ 
Единицы 
измерения 
Количество 
1 2 3 4 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
1. Лес тонкомерный (до 11см), редкий. Расчистка от леса строительной площадки и профиля под временную 
дорогу 
1 
Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с 
перемещениями на расстояние до 20 м  толщ. 1 м (перемещение снежной массы 
на расстояние 20 м на месте строительной площадки и расчистка трассы под 
временную дорогу для доставки грунта с карьера). 
1000 м3 снега 28,36 
2 
Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с 
перемещениями на расстояние до 10 м толщиной 1 м (перемещение снежной 
массы на расстояние более 20 метров). 
1000 м3 снега 0,81 
3 
Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов до 11 
см. 
100 деревьев 58,34 
4 
Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 79 (108) 
кВт (л.с.), диаметр стволов до 11 см. 
100 хлыстов 58,34 
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1 2 3 4 
5 
Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, 
диаметр стволов до 11 см. 
100 деревьев 58,34 
6 Устройство разделочных площадок, диаметр стволов до 11 см. 100 деревьев 58,34 
7 
Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями 
на тракторе 79 (108) кВт (л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 11 
см. 
100 пней 58,34 
8 Засыпка ям подкоренных бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.). 100 ям 58,34 
9 
Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 
79 (108) кВт (л.с.), диаметр пней до 11 см. 
100 пней 58,34 
10 
Вывозка пней тракторными прицепами 2 т на расстояние до 100 м, диаметр 
деревьев до 11 см 
100 пней 58,34 
11 
Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней 
корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 59 (80) кВт (л.с.). 
Кустарник и мелколесье средние 
1 га 2,92 
12 
Повторное сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и 
корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 (108) кВт (л.с.). 
Кустарник и мелколесье средние. 
1 га 2,92 
2. Строительство временной дороги с карьера до площадки строительства 
Продолжение прилож. Е 
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1 2 3 4 
13 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, группа грунтов 1. 
1000 м3 грунта 58,1 
14 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. Класс 
груза 1. Расстояние перевозки до 5 км. 
1 т груза 36306 
15 Уплотнение мохорастительного слоя виброкатками за один проход. 
1000 м3 
уплотненного 
грунта 
8,25 
16 Добавлять за второй проход. 
1000 м3 
уплотненного 
грунта 
8,25 
17 Устройство  насыпи из песка с уплотнением. 
100 м3 
материала 
основания (в 
плотном теле) 
580,9 
18 
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа 
грунтов 1. 
1000 м2 
спланированно
й площади 
31,64 
Продолжение прилож. Е 
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1 2 3 4 
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТА 
1. Доставка песка с карьера на площадку строительства 
19 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, группа грунтов 1. 
1000 м3 грунта 3,01 
20 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. Класс 
груза 1. Расстояние перевозки 5 км. 
1 т груза 4864,8 
21 
Ремонт и содержание грунтовых землевозных дорог протяженностью 5 км, 
группа грунтов. 
1000 м3 грунта 1,58 
2. Вертикальная планировка площадки 
22 Уплотнение  мохорастительного слоя виброкатками за один проход. 
1000 м3 
уплотненного 
грунта 
0,5 
23 Добавлять за второй проход. 
1000 м3 
уплотненного 
грунта 
0,5 
Продолжение прилож. Е 
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1 2 3 4 
24 Устройство насыпи из песка с уплотнением. 
100 м3 
материала 
основания (в 
плотном теле) 
69,73 
25 
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа 
грунтов 1. 
1000 м2 
спланированно
й площади 
1,05 
26 
Укладка плиты «Пеноплэкс 45» (100х600х4000) на дно котлована (исключить 
плиты ПСБС-40). 
1 м3 изоляции 166,88 
27 Устройство насыпи из песка с уплотнением. 
100 м3 
материала 
основания (в 
плотном теле) 
220,25 
28 
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа 
грунтов 1. 
1000 м2 
спланированно
й площади 
1,78 
29 Укрепление откосов насыпных сооружений. 
1000 м2  
поверхности 
0,42 
Продолжение прилож. Е 
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3. Оборудование площадки под резервуар 
30 Приготовление гидрофобного слоя. 
100 м3 смеси (в 
рыхлом 
состоянии) 
2,01 
31 
Устройство гидрофобного слоя толщиной 20 см при приготовлении его из 
песчаных, супесчаных грунтов (2 раза слой по 10 см). 
1000 м2 
основания или 
покрытия 
1,55 
32 Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка. 
100 м3 
материала 
основания (в 
плотном теле) 
0,77 
4. Свайное поле под резервуар РВС-700 
33 
Шнековое бурение станками типа ЛБУ-50 глубиной бурения до 20 м в грунтах 
группы 3. 
100 м 5,2 
34 Установка в скважины стальных свай объемом: до 0,55 м3. 1 м3 свай 21,18 
35 Заполнение цементно-песчаной смесью полости свай. 1 м3 18,01 
36 Приготовление сухой цементно-песчаной смеси (1:8). 100 м3 раствора 0,18 
Продолжение прилож. Е 
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1 2 3 4 
37 Монтаж опорных плит с обработанной поверхностью массой до 1 т. 1т конструкции 1,17 
5. Защита свай от коррозии 
38 Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции. 
1 км. 
трубопровода 
1,27 
6. Уборка шлама после бурения скважин 
39 
Погрузка разрыхленных взрыванием вечномерзлых грунтов в автомобили 
самосвалы, группа грунтов: 2м - 3м. 
100 м3 грунта 0,25 
40 
Перевозка грузов автомобилями самосвалами грузоподъемностью 10т, работа-
ющих вне карьера, расстояние перевозки 1 км; класс груза 1 (перевозка шлама). 
1 т 28,26 
41 Работа на отвале, группа грунтов 2-3. 1000 м3 грунта 0,02 
7. Монтаж металлического ростверка основания 
42 Изготовление балок и прогонов. 
1 т 
конструкции 
3,67 
43 Монтаж балок и прогонов. 
1 т 
конструкции 
3,67 
8. АКЗ ростверка 
Продолжение прилож. Е 
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44 Очистка поверхности щетками. 
1 м2 очищаемой 
поверхности 
139,83 
45 Обеспыливание поверхности. 
1 м2 очищаемой 
поверхности 
139,83 
46 Обезжиривание поверхности: уайт-спиритом. 
100 м2 
обезжириваемо
й поверхности 
1,4 
47 Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ЭЛ-057. 
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 
1,4 
48 Окраска огрунтованных поверхностей за один раз краской ХС-759. 
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 
1,4 
9. Монтаж железобетонных плит 
49 
Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит 
прямоугольных площадью: до 3 м2. 
100 м3 сборных 
железобетонны
х плит 
0,24 
50 Приготовление тяжелого отделочного раствора, цементного 1:3. 100 м3 раствора 0,57 
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51 Приготовление тяжелого бетона класса В27,5 (М350). 100 м3 бетона 0,24 
10. Гидроизоляция поверхности плит, устройство гидрофобного слоя под днище РВС-700 
52 Устройство гидроизоляции оклеечными рулонными материалами. 
100 м2 
изолируемой 
поверхности 
0,85 
53 Приготовление гидрофобного слоя. 
100 м3 смеси (в 
рыхлом 
состоянии) 
0,09 
54 
Устройство гидрофобного слоя толщиной 10 см при приготовлении ее: из 
песчаных, супесчаных грунтов. 
1000 м2 
основания или 
покрытия 
0,08 
11. Монтаж конструкции резервуара 
55 
Монтаж резервуара стального вертикального цилиндрического для нефти и 
нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 (конструкции днища, 
стенки, крыши). 
1 т 
конструкций 
45,56 
12. Монтаж лестниц, площадок 
56 Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением. 
1 т 
конструкций 
0,99 
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57 
Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифлёной, 
просечной и круглой стали. 
1 т 
конструкций 
3,03 
13. Изготовления фундамента под лестницу на выходе с каре резервуара 
58 
Копанием ям в ручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной 
до 0,7 м, группа грунтов 1. 
100 м3 грунта 0,01 
59 Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3. 
100 м3 бетона 
или 
железобетона в 
деле 
0,01 
60 Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м. 1 т 0,1 
14. Монтаж оборудования резервуара 
61 Монтаж приемо-раздаточного устройства ПРУ-200ХЛ1. 
100 м 
трубопроводов 
0,06 
62 Монтаж предохранительного и дыхательного клапана КДС1500/200ХЛ1. 1 шт. 2 
63 Монтаж люка лаза ЛЛ-500. 
100 м 
трубопроводов 
0,08 
64 Монтаж крышки люка-лаза ЛЛ-500. 1 шт. 2 
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65 Монтаж светового люка ЛС-400. 
100 м 
трубопроводов 
0,08 
66 Монтаж крышки светового люка ЛС-400. 1 шт. 2 
67 Монтаж замерного люка ЛЗ-80. 1 шт. 1 
68 Патрубок монтажный ПМ-80, для замерного люка. 
100 м 
трубопроводов 
0,015 
69 Монтаж сифонного крана КС-50. 1 шт. 1 
70 Монтаж пробоотборника ПСРпт-1. 1 шт. 1 
71 Патрубок монтажный ПМ-200, для дыхательного клапана. 
100 м 
трубопроводов 
0,08 
72 Патрубок монтажный ПМ-50, для измерителя уровня. 
100 м 
трубопроводов 
0,12 
73 Патрубок монтажный ПМ-50, для датчика температуры. 
100 м 
трубопроводов 
0,04 
15. АКЗ конструкции резервуара (наружная) 
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74 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, 
трубчатых, для окрасочных работ. 
100 м2 
вертикальной 
проекции для 
наружных 
лесов 
2,95 
75 Очистка кварцевым песком сплошных наружных поверхностей. 1 м2 392,95 
76 Очистка кварцевым песком решетчатых наружных поверхностей. 1 м2 137,02 
77 Обеспыливание поверхности. 1 м2 529,97 
78 
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм 
уайт-спиритом. 
100 м2 
обезжириваемо
й поверхности 
5,3 
79 
Огрунтовка металлических поверхностей резервуар за один раз грунтовкой ГФ-
021 два раза. 
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 
9,33 
80 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей резервуара эмалью ХП-
799 два раза. 
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 
10,36 
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89 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 
(Нанесение логотипов компании на наружную поверхность резервуара). 
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 
3,81 
16. АКЗ конструкции резервуара (внутренняя) 
90 
Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м, 
трубчатых, для окрасочных работ. 
100 м2 
вертикальной 
проекции для 
наружных 
лесов 
2,95 
91 Очистка поверхности щетками. 1 м2 469,42 
92 Обеспыливание поверхности. 1 м2 469,42 
93 
Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм 
уайт-спиритом. 
100 м2 
обезжириваемо
й поверхности 
4,69 
94 
Огрунтовка металлических поверхностей резервуара за два раза грунтовкой  
ВЛ-023.  
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 
9,33 
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95 
Окраска металлических огрунтованных поверхностей резервуара эмалью  
ХС-759 . 
100 м2 
окрашиваемой 
поверхности 
8,81 
17. Дефектоскопия сварных швов резервуара 
96 
Ультразвуковой контроль качества сварных соединений, положением шва 
нижнее и вертикальное, толщиной металла до 20 мм. 
1 м. шва 52,2 
18. Монтаж заземления резервуара 
97 Монтаж заземлителя горизонтального из стали полосовой сечением 160 мм2. 100 м 0,04 
98 Очистка поверхности щетками. 1 м2 0,35 
99 Обеспыливание поверхности. 1 м2 0,35 
100 Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом. 100 м2 0,004 
101 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-125. 100 м2 0,004 
19. Строительство обвалования резервуара 
102 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3, группа грунтов 1. 
1000 м3 грунта 0,41 
103 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. Класс 
груза 1. Расстояние перевозки 5 км. 
1 т груза 696,3 
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104 Устройство насыпи из глины с уплотнением. 
100 м3 
материала 
основания (в 
плотном теле) 
4,1 
105 
Планировка откосов и полотна насыпей механизированным способом, группа 
грунтов 3. 
1000 м2 
спланированно
й площади 
0,64 
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Приложение Ж 
Форма №4ер 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
 
_______________ 
 
  
__________________ 
" _____ " ________________ 2016 г.  "______ " _______________2016 г. 
Участок горюче-смазочных материалов Сузунского производственного участка  
(наименование стройки) 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 
(локальная смета) 
на  Расчистка площадей под строительство и строительство временной дороги с карьера 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: Проект на строительство резервуара 
Сметная стоимость строительных работ ______________________ 58309,32 тыс. руб. 
Средства на оплату труда __________________________________ 2772,24 тыс. руб. 
Сметная трудоемкость _____________________________________ 12161,12 чел. час 
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.2001г. с использованием индекса пересчета на 1 кв. 2016г. 
 
№ 
пп 
Шифр и 
номер 
позиции 
нормати-
ва 
Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения 
Ед. 
изм. 
Коли-
чество 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 
обслуживанием 
машин 
всего 
эксплу-
атации 
машин 
мате-
риалы 
Всего 
оплаты 
труда 
эксплу-
атации 
машин 
мате-
риалы 
Опла-
ты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
на 
едини-
цу 
всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                                       Раздел 1: Лес тонкомерный (до 11см), редкий. Расчистка от леса строительной площадки и профиля под временную дорогу 
 
 162 
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1 
ФЕР 01-
02-087-
03 
Уборка снега со 
строительных площадок 
и дорог: бульдозерами с 
перемещениями на 
расстояние до 20 м  толщ. 
1 м (перемещение 
снежной массы на 
расстояние 20м на месте 
строительной площадки и 
расчистка трассы под 
временную дорогу для 
доставки грунта с 
карьера) 
1000 м3 
снега 
28,358 
182,65 182,65 
0 5179,59 0 
5179,59 
0 0 0 
0 31,19 884,49 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
2 
ФЕР 01-
02-087-
04 
Уборка снега со 
строительных площадок 
и дорог: бульдозерами с 
перемещениями на 
расстояние до 10 м  толщ. 
1 м (перемещение 
снежной массы на 
расстояние более 20 
метров) 
1000 м3 
снега 
0,81 
59,3 59,3 
0 48,09 0 
48,09 
0 0 0 
0 10,13 8,22 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
Продолжение прилож. Ж 
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3 
ФЕР 01-
02-099-
07 
Валка деревьев твердых 
пород и лиственницы с 
корня, диаметр стволов 
до 11 см 
100 
деревье
в 
58,34 
70,42 11,2 
0 4108,16 3454,78 
653,39 
0 6,3 367,53 
59,22 0 0,00 
 
ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
4 
ФЕР 01-
02-100-
04 
Трелевка древесины на 
расстояние до 300 м 
тракторами мощностью 
79 (108) кВт (л.с.), 
диаметр стволов до 11 см 
100 
хлысто
в 
58,34 
392,85 337,39 
0 22918,1 3235,43 
19682,66 
0 7,11 414,78 
55,46 58,46 3410,44 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
5 
ФЕР 01-
02-101-
08 
Разделка древесины 
твердых пород и 
лиственницы, полученной 
от валки леса, диаметр 
стволов до 11 см 
100 
деревье
в 
58,34 
73,85 12,42 
0 4308,26 3583,70 
724,56 
0 7,33 427,62 
61,43 0 0,00 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
6 
ФЕР 01-
02-102-
01 
Устройство разделочных 
площадок, диаметр 
стволов до 11 см 
100 
деревье
в 
58,34 
68,01 50,09 
1,58 3967,57 953,24 
2922,15 
92,17 2,02 117,84 
16,34 1,3 75,84 
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ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
7 
ФЕР 01-
02-105-
01 
Корчевка пней в грунтах 
естественного залегания 
корчевателями-
собирателями на тракторе 
79 (108) кВт (л.с.) с 
перемещением пней до 5 
м, диаметр пней до 11 см 
100 
пней 
58,34 
216,94 216,94 
0 12655,9 0 
12655,85 
0 0 0 
0 35,14 2050,00 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
8 
ФЕР 01-
02-107-
01 
Засыпка ям подкоренных 
бульдозерами мощностью 
79 (108) кВт (л.с.) 
100 ям 58,34 
184,23 184,23 
0 10747,6 0 
10747,61 
0 0 0 
0 31,46 1835,31 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
9 
ФЕР 01-
02-108-
01 
Обивка земли с 
выкорчеванных пней 
корчевателями-
собирателями на тракторе 
79 (108) кВт (л.с.), 
диаметр пней до 11см 
100 
пней 
58,34 
67,57 67,57 
0 3941,90 0 
3941,90 
0 0 0 
0 10,94 638,22 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
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 ТЗ* 1,00            
10 
ФЕР 01-
02-110-
01 
Вывозка пней 
тракторными прицепами 
2 т на расстояние до 100 
м, диаметр деревьев до 11 
см 
100 
пней 
58,34 
161,06 139,38 
0 9395,92 1264,77 
8131,15 
0 2,78 162,18 
21,68 23,04 1344,11 
ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
11 
ФЕР 01-
02-120-
02 
Сжигание с 
перетряхиванием валов из 
кустарников, мелколесья 
и корней корчевателями-
собирателями на тракторе 
мощностью 59 (80) кВт 
(л.с.), кустарник и 
мелколесье: средние 
1 га 2,92 
789,61 145,91 
343,75 2303,29 874,95 
425,62 
1002,7 37,4 109,1 
299,95 19,01 55,45 
ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
12 
ФЕР 01-
02-121-
05 
Повторное сжигание с 
перетряхиванием валов из 
кустарников, мелколесья 
и корней корчевателями-
собирателями на тракторе 
мощностью 79 (108) кВт 
(л.с.), кустарник и 
мелколесье: средние 
1 га 2,92 
598,4 74,68 
343,75 1745,53 524,97 
217,84 
1002,7 22,44 65,46 
179,97 12,1 35,30 
Продолжение прилож. Ж 
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ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
                                       Раздел 2: Строительство временной дороги с карьера до площадки строительства 
13 
ФЕР 01-
01-013-
07 
Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов 1 
1000 м3 
грунта 
58,1 
2946,6 2870,96 
3,25 171167 4204,55 
166774,1 
188,79 9,28 539,08 
72,38 363,29 21103,52 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
14 
ФСС 81-
04-2001 
 Щебень (код 408-0001) 
(Исключить из расценки 
ФЕР 01-01-013-07) 
1 м3 5,23 
-142,7   
-142,7 -746,15   
  
-746,15     
      
15 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
001 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 0-0,1: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,203. 
Коэффициент потерь 
0,5%. 
1 т 
груза 
723,6 
0,6 0,6 
  434,16   
434,16 
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16 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
015 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 0,1-1,5: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,296. 
Коэффициент потерь 
0,5%. 
1 т 
груза 
10131 
2,09 2,09 
  21172,6   
21172,54 
      
      
17 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
020 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 1,5-2,0: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,330. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
3636 
2,63 2,63 
  9562,68   
9562,68 
      
      
18 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
025 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 2,0-2,5: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,363. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
3636 
3,16 3,16 
  11489,8   
11489,76 
      
      
Продолжение прилож. Ж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
19 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
030 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 2,5-3,0: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,396. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
3636 
3,7 3,7 
  13453,2   
13453,20 
      
      
20 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
035 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 3,0-3,5: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,430. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
3636 
4,24 4,24 
  15416,6   
15416,64 
      
      
21 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
040 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 3,5-4,0: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,463. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
3636 
4,77 4,77 
  17343,7   
17343,72 
      
      
Продолжение прилож. Ж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
22 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
045 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 4,0-4,5: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,496. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
3636 
5,31 5,31 
  19307,2   
19307,16 
      
      
23 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
050 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км): 4,5-5,0: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,530. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
3636 
5,85 5,85 
  21270,6   
21270,60 
      
      
24 
ФЕР 01-
02-003-
01 
Уплотнение  
мохорастительного слоя 
виброкатками за один 
проход 
1000 м3 
уплотне
нного 
грунта 
8,25 
1083,6 1083,55 
0 8939,29 0 
8939,29 
0 0 0 
0 193,64 1597,53 
ОЗП* 1,00 
                     ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
25 
ФЕР 01-
02-003-
07 
Добавлять за второй 
проход 
1000 м3 
уплотне
нного 
грунта 
8,25 
83,31 83,31 
0 687,31 0 
687,31 
0 0 0 
0 22,94 189,26 
Продолжение прилож. Ж 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
26 
ФЕР 27-
04-001-
01 
Устройство  насыпи из 
песка с уплотнением 
100 м3 
материа
ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 
580,9 
2282 2143,72 
12,2 1325599 73233,6 
1245279 
7086,93 15,72 9131,7 
126,07 177,53 103126,5 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
27 
ФСС 81-
02-2001 
Песок для строительных 
работ природный средний 
(код 408-0141) (Добавить 
в ФЕР 27-04-001-01) 
1 м3 58090 
59,99   
59,99 3484795   
  
3484795
 
    
      
28 
ФЕР 01-
02-027-
11 
Планировка откосов и 
полотна насыпей 
механизированным 
способом, группа 
грунтов: 1 
1000 м2 
спланир
ованной 
площад
и 
31,64 
517,26 298,54 
0 16367,1 6920,74 
9446,40 
0 26,10 825,86 
218,72 34,97 1106,52 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
                                     Раздел 3. Вахтовая надбавка 
29 
ОРД 7.2-
410-
0.019-
2004 
Вахтовая надбавка 
чел. 
час 
12161 
12,5   
    152014 
  
      
12,5     
Продолжение прилож. Ж 
 171 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2001г. 5217580 250264,7 1625907 3493423   12162 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов для перехода к ценам I кв. 2016 
года (К=7,15) 
37305692 1789393 11625230 24977970     
Накладные расходы (К=1,18 по табл. 1МДС 81.34.2004) 3271239           
Сметная прибыль (К=0,65 по п.2.1 и п.2.3 МДС 81.25.2001) 1801954           
Итоги по смете:             
Итого Монтажные работы 0           
Итого Строительные работы 37305692           
  Итого 37305692           
    В том числе:             
      Материалы 24977970           
      Машины и механизмы 11625230   11625230       
      ФОТ 1789393 1789393         
      Накладные расходы 3271239           
      Сметная прибыль 1801954           
      Временные здания и сооружения (п.1.3. приложения 1 ГСН 81-05-01-2001) 3,5% 1305700           
      Производство работ в зимнее время (К=9,3х1,08=10,04% по п.1.1 ГСН81-05-02-2001) 3745492           
      Итого 47430076           
      Затраты связанные с работой вахтовым методом 3% 1422903           
      Мобилизация 5% 2371504           
      Итого 51224482           
      Материалы заказчика 0           
      Итого, с учетом доп. затрат в текущих ценах 51224482           
      НДС 18% 9220407           
  ВСЕГО по смете 60444888           
 
Продолжение прилож. Ж 
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Приложение И 
Ресурсная ведомость 
к локальной смете 1 на расчистку площадей для строительства и на строительство временной дороги 
Обоснование Наименование Единица 
измерения 
Объем 
1 2 3 4 
ТРУД 
1-2,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,0  чел.-ч 1116 
1-2,3-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,3  чел.-ч 9256,5 
1-2,4-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,4 чел.-ч 117,8 
1-2,8-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,8 чел.-ч 1253,5 
1-3,8-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,8 чел.-ч 367,5 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 10593,5 
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1075,9 
30301 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 2496,4 
70149 Бульдозер при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 686,9 
120901 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т. маш.-ч 37,7 
120911 Катки на пневмоколесном ходу 30 т. маш.-ч 4119,9 
90504 Корчеватели-собиратели с трактором 59 кВт (80 л.с.) маш.-ч 5,6 
90501 Корчеватели-собиратели с трактором 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 186,7 
121601 Машины поливомоечные 6000 л. маш.-ч 430,6 
331601 Пила с карбюраторным двигателем маш.-ч 270,7 
132605 Платформы узкой колеи маш.-ч 0,1 
10201 Прицепы тракторные 2 т. маш.-ч 98,6 
10312 Тракторы на гусеничном ходу при  работе на других видах строительства 79 кВт 
(108 л.с.) 
маш.-ч 335,5 
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1 2 3 4 
60248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других 
видах строительства 0,65 м3 
маш.-ч 1218,9 
ФССЦпг81-
01-2001 
Автомобиль-самосвал г/п 10 т. Класс груза 1. маш.-ч 1409,9 
МАТЕРИАЛЫ 
102-0026 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм, IV сорта. 
м3 0,09 
411-0001 Вода м3 2909,5 
408-0141 Песок для строительных работ природный средний м3 116179,2 
101-1299 Топливо дизельное из малосернистых нефтей т 0,16 
 
Исполнил: _________________ Алексеев Н.С. 
   
Продолжение прилож. И 
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Приложение К 
Расчет численно-квалификационного состава бригады 
на расчистку площадей под строительство и на строительство временной дороги 
№ 
п/п 
Профессия Разряд 
Затраты труда Количество 
рабочих 
дней 
Количе-
ство 
смен 
Количество человек в смену 
чел.-ч чел.-дни расчетное принятое 
1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Рабочий строитель 3,8 367,5 33,4 15 1 2,23 0 3 0 
2 Рабочий строитель 2,8 1253,5 114 15 2 3,8 3,8 4 4 
3 Рабочий строитель 2,4 117,8 10,7 15 1 0,71 0 1 0 
4 Рабочий строитель 2,3 9256,5 841,5 30 2 14,03 14,03 15 15 
5 Рабочий строитель 2,0 1116 101,5 30 1 3,38 0 4 0 
6 Машинист   10593,5 963 30 2 16,05 16,05 17 17 
Итого:  22704,9 2064,1    
на работы продолжительностью 15 дней 8 4 
на работы продолжительностью 30 дней 36 32 
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Приложение Л 
Форма №4ер 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
 
_______________ 
 
  
__________________ 
" _____ " ________________ 2016 г.  "______ " _______________2016 г. 
Участок горюче-смазочных материалов Сузунского производственного участка  
(наименование стройки) 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №2 
(локальная смета) 
на  Доставка грунта с карьера и отсыпка площадки для РВС-700 на участке хранения ГСМ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: Проект на строительство резервуара 
Сметная стоимость строительных работ ______________________ 30080,01 тыс. руб. 
Средства на оплату труда __________________________________ 1296,19 тыс. руб. 
Сметная трудоемкость _____________________________________ 6271,99 чел. час 
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.2001г. с использованием индекса пересчета на 1 кв. 2016г. 
 
№ 
пп 
Шифр и 
номер 
позиции 
нормати-
ва 
Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения 
Ед. 
изм. 
Коли-
чество 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 
обслуживанием 
машин 
всего 
эксплу-
атации 
машин 
мате-
риалы 
Всего 
оплаты 
труда 
эксплу-
атации 
машин 
мате-
риалы Опла-
ты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
на 
едини-
цу 
всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                                       Раздел 1: Доставка песка с карьера на площадку строительства 
1 
ФЕР 01-
01-013-
07 
Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов 1 
1000 м3 
грунта 
3,01 
2946,6 2870,96 
3,25 8869,18 217,80 
8641,59 
9,78 9,28 27,93 
72,36 363,29 1093,5 
ОЗП* 1,00                       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
           
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
2 
ФСС 81-
04-2001 
 Щебень (код 408-0001). 
(Исключить из расценки 
ФЕР 01-01-013-07) 
1 м3 0,09 
-142,7   
-142,7 -12,89   
  
-12,89     
      
3 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
22-01-
050 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км):5: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,530 
1 т 
груза 
4864,9 
5,85 5,85 
  28459,3   
28459,31 
      
      
4 
ФЕР 01-
01-015-
01 
Ремонт и содержание 
грунтовых землевозных 
дорог на каждые 0,5 км 
длины, группа грунтов 1 
(длина участка 5км.) 
1000 м3 
грунта 
1,58 
132,61 121,77 
10,84 208,86 0 
191,79 
17,07 0 0 
0 13,37 21,06 
 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
5 
ФСС 81-
04-2001 
 Щебень (код 408-0001) 
(Исключить из расценки 
ФЕР 01-01-015-01) 
1 м3 0,16 
-142,7   
-142,7 -22,48   
  
-22,48     
      
                                       Раздел 2: Вертикальная планировка площадки 
6 
ФЕР 01-
02-003-
01 
Уплотнение  
мохорастительного слоя 
виброкатками за один 
проход 
1000 м3 
уплотне
нного 
грунта 
0,501 
1083,5 1083,5 
0 542,86 0 
542,86 
0 0 0 
0 193,64 97,01 
ОЗП* 1,00            
Продолжение прилож. Л 
 177 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
           
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
7 
ФЕР 01-
02-003-
07 
Добавлять за второй 
проход 
1000 м3 
уплотне
нного 
грунта 
0,51 
83,31 83,31 
0 41,74 0,00 
41,74 
0 0 0 
0 22,94 11,49 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
8 
ФЕР 27-
04-001-
01 
Устройство  насыпи из 
песка с уплотнением 
100 м3 
материа
ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 
69,73 
2282 2143,72 
12,2 159114 8790,36 
149473 
850,66 15,72 1096,1 
126,07 177,53 12378,46 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
9 
ФСС 81-
04-2001 
Песок для строительных 
работ природный средний 
(код 408-0141) (Добавить 
в ФЕР 27-04-001-01) 
1 м3 6972,6 
59,99   
59,99 418286   
  
418287     
      
10 
ФСС 81-
04-2001 
Вода (код 411-0001) 
(исключить из расценки 
ФЕР 27-04-001-01) 
м3 348,7 
-2,44   
-2,44 -850,6   
  
-850,66     
      
11 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Машины поливомоечные 
6000 л. (код 121601) 
(исключить из расценки 
ФЕР 27-04-001-01) 
маш-
час. 
51,6 
-110 -110 
0 -5675,7 0,00 
-5675,70 
0 0 0 
  -11,6 -598,53 
Продолжение прилож. Л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
10 
ФЕР 01-
02-027-
11 
Планировка откосов и 
полотна насыпей 
механизированным 
способом, группа 
грунтов: 1 
1000 м2 
спланир
ованной 
площад
и 
1,05 
517,26 298,54 
0 541,05 228,78 
312,27 
0 26,1 27,3 
218,72 34,97 36,58 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
11 
ФЕР 26-
01-041-
05 
Укладка ПЕНОПЛЕКСА 
на дно котлована 
(исключить плиты ПСБС-
40) (Плита «Пеноплэкс» 
45(100х600х4000)) 
1 м3 
изоляци
и 
166,9 
1133,3 30,02 
1014,3 189131 14855,75 
5009,77 
169266 9,47 1580,4 
89,02 0 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
12 
ФСС 81-
01-2001 
Плиты теплоизо-
ляционные из 
эструдированного 
вспененного полистирола 
ПЕНОПЛЕКС-45 (код 
104-0313) (Плита 
"Пеноплэкс" 
45(100х600х4000)) 
(Добавить в ФЕР 26-01-
041-05) 
1 м3 170,22 
1590,1   
1590,1 270656   
  
270656     
      
13 
ФСС 81-
01-2001 
Изделия теплоизо-
ляционные из пенопласта 
(код 104-0103) 
(Исключить из расценки 
ФЕР 26-01-041-05) 
1 м3 170,22 
-994,4   
-994,4 -169266   
  
-169266     
      
Продолжение прилож. Л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
14 
ФЕР 27-
04-001-
01 
Устройство насыпи из 
песка с уплотнением 
100 м3 
материа
ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 
220,25 
2282 2143,72 
12,2 502602 27766,54 
472147,9 
2687,01 15,72 3462,3 
126,07 177,53 39100,5 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
15 
ФСС 81-
04-2001 
Песок для строительных 
работ природный средний 
(код 408-0141)  (Добавить 
в ФЕР 27-04-001-01) 
1 м3 22025 
59,99   
59,99 1321262   
  
1321262     
      
16 
ФСС 81-
04-2001 
Вода (код 411-0001) 
(исключить из ФЕР 27-
04-001-01) 
м3 1101,3 
-2,44   
-2,44 -2687,1   
  
-2687,1     
      
17 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Машины поливомоечные 
6000 л. (код 121601) 
(исключить из ФЕР 27-
04-001-01) 
маш-
час. 
162,99 
-110 -110 
0 -17928 0,00 
-17928,11 
0 0 0 
  -11,6 -1890,60 
18 
ФЕР 01-
02-027-
11 
Планировка откосов и 
полотна насыпей 
механизированным 
способом, группа 
грунтов: 1 
1000 м2 
спланир
ованной 
площад
и 
1,78 
517,26 298,54 
0 918,14 388,23 
529,91 
0,00 26,10 46,33 
218,72 34,97 62,07 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
Продолжение прилож. Л 
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19 
ФЕР 01-
01-053-
02 
Укрепление откосов  
насыпных сооружений 
1000 м2 
поверхн
ости 
0,42 
119295 1341,02 
117307 49865,2 270,34 
560,55 
49034,3 75,82 
31,69 
 646,74 149,97 62,69 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
20 
ФСС 81-
01-2001 
Георешетка объемная 
пластиковая «Фортек» со 
стороной ячейки 210 мм, 
высотой ячейки 75 мм, 
площадью в развернутом 
(монтажном) состоянии 
18,0 м2 (3,0х6,0м) (код 
101-6213) (добавить в 
ФЕР 01-01-053-02) 
1 м2 459,8 
32,64   
32,64 15007,9   
  
15007,9     
      
21 
ФСС 81-
04-2001 
Песок для строительных 
работ природный средний 
(код 408-0141) (добавить 
в ФЕР 01-01-053-02) 
1 м3 62,7 
59,99   
59,99 3761,38   
  
3761,38     
      
22 
ФСС 81-
01-2001 
Мат полиамидный 
противоэрозионный (код 
101-6677) (исключить из 
ФЕР 01-01-053-02) 
м2 459,8 
-37,46   
-37,46 -17224   
  
-17224     
      
23 
ФСС 81-
04-2001 
Земля растительная (код 
407-0014) (исключить из 
ФЕР 01-01-053-02) 
м3 62,7 
-135,6   
-135,6 -8502,2   
  
-8502,2     
      
24 
ФСС 81-
04-2001 
Вода (код 411-0001) 
(исключить из ФЕР 01-
01-053-02) 
м3 4,18 
-2,44   
-2,44 -10,2   
  
-10,2     
      
Продолжение прилож. Л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
25 
ФСС 81-
04-2001 
Семена газонных трав 
(смесь) (код 414-0137) 
(исключить из ФЕР 01-
01-053-02) 
кг 16,72 
-146,3   
-146,3 -2445,3   
  
-2445,3     
      
26 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Машины поливомоечные 
6000 л. (код 121601) 
(исключить из ФЕР 01-
01-053-02) 
маш-
час. 
0,59 
-110 -110 
0 -64,37 0,00 
-64,37 
0 0 0 
  -11,6 -6,79 
                                     Раздел 3. Вахтовая надбавка 
27 
ОРД 7.2-
410-
0.019-
2004 
Вахтовая надбавка чел. час 6272 
12,5   
    78399,9 
  
      
12,5     
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2001г. 2744578 130917,7 642242,6 2049818 
 
6272 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов для перехода к ценам I кв. 2016 
года (К=7,15) 
19623734 936061,6 4592034 14656198 
  
Накладные расходы (К=1,18 по табл. 1МДС 81.34.2004) 1529503 
     
Сметная прибыль (К=0,65 по п.2.1 и п.2.3 МДС 81.25.2001) 842523 
     
Итоги по смете: 
      
Итого Монтажные работы 0 
     
Итого Строительные работы 19623734 
     
  Итого 19623734 
     
    В том числе: 
      
      Материалы 1465619
8 
     
      Машины и механизмы 4592034 
 
4592034 
   
      ФОТ 936062 936062 
    
      Накладные расходы 1529503 
     
      Сметная прибыль 842523 
     
      Временные здания и сооружения (п.1.3. приложения 1 ГСН 81-05-01-2001) 3,5% 686831 
     
      Производство работ в зимнее время (К=9,3х1,08=10,04% по п.1.1 ГСН81-05-02-2001) 1970223 
     
      Итого 24652812 
     
      Затраты связанные с работой вахтовым методом 3% 739585 
     
Продолжение прилож. Л 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
      Мобилизация 5% 1232641 
     
      Итого 26625037 
     
      Материалы заказчика 0 
     
      Итого, с учетом доп. затрат в текущих ценах 26625037 
     
      НДС 18% 4792507 
     
  ВСЕГО по смете 31417544 
     1 
 
Продолжение прилож. Л 
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Приложение М 
Ресурсная ведомость 
к локальной смете 2 на доставку грунта и на отсыпку площадки для РВС-700 участка ГСМ 
Обоснование Наименование Единица 
измерения 
Объем 
1 2 3 4 
ТРУД 
1-2,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,0  чел.-ч 27,9 
1-2,3-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,3  чел.-ч 4558,4 
1-2,8-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,8 чел.-ч 27,3 
1-3,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,0  чел.-ч 31,7 
1-3,8-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,8 чел.-ч 1580,4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 4123,4 
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 516,4 
400001 Автомобили бортовые, г/п до 5 т. маш.-ч 52 
30301 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 1244 
70149 Бульдозер при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 51,7 
120901 Катки дорожные самоходные вибрационные 2,2 т. маш.-ч 2,3 
120911 Катки на пневмоколесном ходу 30 т. маш.-ч 2053,1 
21143 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16т. маш.-ч 3,6 
30403 Лебедки электрические тяговые усилием до 19,62кН (2 т) маш.-ч 75,1 
60248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на  других 
видах строительства 0,65 м3 
маш.-ч 63,3 
ФССЦпг81-
01-2001 
Автомобиль-самосвал г/п 10 т. Класс груза 1. маш.-ч 258,1 
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1 2 3 4 
МАТЕРИАЛЫ 
101-3006 Анкер из арматурной стали АI, диаметром 12 мм, длиной 90 см, для крепления 
геотехнических решеток 
т 0,65 
101-6213 Георешетка объемная пластиковая «Фортек» со стороной ячейки 210 мм, высотой 
ячейки 75 мм, площадью в развернутом (монтажном)  состоянии 18,0 м2 (3,0х6,0м)  
м2 459,8 
408-0141 Песок для строительных работ природный средний м3 29060 
104-0313 Плиты теплоизоляционные из эструдированного вспененного полистирола 
ПЕНОПЛЕКС-45 (Плита «Пеноплэкс» 45(100х600х4000)) 
м3 170,22 
 
Исполнил: _________________ Алексеев Н.С. 
  
Продолжение прилож. М 
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Приложение Н 
Расчет численно-квалификационного состава бригады 
для доставки грунта с карьера и отсыпка площадки под резервуар 
№ 
п/п 
Профессия Разряд 
Затраты труда Количество 
рабочих 
дней 
Количес
тво смен 
Количество человек в смену 
чел.-ч чел.-дни расчетное принятое 
1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Рабочий строитель 3,8 1580,4 143,7 30 2 2,39 2,39 3 3 
2 Рабочий строитель 3,0 31,7 2,9 3 1 0,96 0 1 0 
3 Рабочий строитель 2,8 27,3 2,5 3 1 0,83 0 1 0 
4 Рабочий строитель 2,3 4558,4 414,4 30 2 6,91 6,91 7 7 
5 Рабочий строитель 2,0 27,9 2,5 3 1 0,85 0 1 0 
6 Машинист   4123,4 374,9 30 2 6,25 6,25 7 7 
Итого:  10349,1 940,8    
на работы продолжительностью 3 дня 3 0 
на работы продолжительностью 30 дней 17 17 
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Приложение П 
Форма №4ер 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
 
_______________ 
 
  
__________________ 
" _____ " ________________ 2016 г.  "______ " _______________2016 г. 
Участок горюче-смазочных материалов Сузунского производственного участка  
(наименование стройки) 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3 
(локальная смета) 
на  Строительство основания резервуара для дизельного топлива РВС-700 на участке хранения ГСМ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: Проект на строительство резервуара 
Сметная стоимость строительных работ ______________________ 10956,97 тыс. руб. 
Средства на оплату труда __________________________________ 299,14 тыс. руб. 
Сметная трудоемкость _____________________________________ 1686,27 чел. час 
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.2001г. с использованием индекса пересчета на 1 кв. 2016г. 
 
№ 
пп 
Шифр и 
номер 
позиции 
нормати-
ва 
Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения 
Ед. 
изм. 
Коли-
чество 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 
обслуживанием 
машин 
всего 
эксплу-
атации 
машин мате-
риалы 
Всего 
оплаты 
труда 
эксплу-
атации 
машин мате-
риалы 
Опла-
ты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
на 
едини-
цу 
всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                                       Раздел 1: Оборудование площадки под резервуар 
1 
ФЕР 27-
10-007-
03 
Приготовление 
гидрофобного слоя 
100 м3 
смеси 
(в 
рыхлом 
состоян
ии) 
2,02 
12500 1888,77 
10560 25163,2 103,81 
3802,09 
21257,3 5,9 11,88 
51,57 211,48 425,71 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
2 
ФСС 81-
01-2001 
Битум нефтяной 
строительный марки БН-
70/30 (код 101-0074) 
(Добавить в ФЕР 27-10-
007-03) 
т 20,52 
1525,5   
1525,5 31291,8   
  
31291,8     
      
3 
ФСС 81-
01-2001 
Добавка поверхностно-
активная 
(каменноугольный 
деготь) Д-6 (код 101-
1570) (Добавить в ФЕР 
27-10-007-03) 
т 2,06 
1712,2   
1712,2 3512,07   
  
3512,07     
      
4 
ФЕР 27-
01-002-
01 
Устройство 
гидрофобного слоя 
толщиной 20 см при 
приготовлении ее: из 
песчаных, супесчаных 
грунтов (взят слой по 10 
см два раза) (не учтена 
смесь битумно-
грунтовая, код 407-9020) 
1000 м2 
основан
ия или 
покрыт
ия 
1,55 
5218,7 684,52 
4371,3 8083,74 252,36 
1060,32 
6771,05 19,1 29,59 
162,9 63,89 98,97 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
5 
ФЕР 27-
04-001-
01 
Устройство 
подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований: из песка 
100 м3 
материа
ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 
0,78 
2282 2143,72 
12,2 1766,26 97,58 
1659,24 
9,44 15,72 12,17 
126,07 177,53 137,41 
ОЗП* 1,00                       
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
Продолжение прилож. П 
 188 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
МАТ* 1,00 
           ТЗ* 1,00 
6 
ФСС 81-
04-2001 
Песок для строительных 
работ природный средний 
(код 408-0141) (Добавить 
в ФЕР 27-04-001-01) 
1 м3 77,4 
59,99   
59,99 4643,3   
  
4643,3     
      
7 
ФСС 81-
04-2001 
Вода (код 411-0001)  
(Исключить из ФЕР 27-
04-001-01) 
1 м3 3,87 
-2,44   
-2,44 -9,45   
  
-9,45     
      
8 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Машины поливомоечные 
6000 л. (код 121601) 
(исключить из ФЕР 27-
04-001-01) 
маш-
час. 
0,58 
-110 -110 
  -63   
-63 
      
  -11,6 -6,64 
                                       Раздел 2: Монтаж свайного поля под РВС-700 
9 
ФЕР 04-
01-038-
03 
Шнековое бурение 
станками типа ЛБУ-50 
глубиной бурения до 20 м 
в грунтах группы 3 
100 м 5,2 
15643 3600,92 
11283 83606,6 4336,10 
20597,26 
58673,2 78,8 450,74 
758,06 545,13 3118,14 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,10 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,10 
10 
ФСС 81-
01-2001 
Долота шнековые 
диаметром 250 (код 109-
0137) (Добавить в ФЕР 
04-01-038-03) 
шт. 0,5 
699,6   
699,6 349,3   
  
349,3     
      
11 
ФСС 81-
01-2001 
Долота шнековые (код 
109-0135) (Исключить из 
ФЕР 04-01-038-03) 
шт. 0,5 
-585,5   
-585,5 -292,3   
  
-292,3     
      
 
Продолжение прилож. П 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
12 
ФЕР 05-
01-095-
08 
Установка в скважины 
стальных свай объемом: 
до 0,55 м3 
1 м3 
свай 
21,18 
893,13 147,51 
711,43 18915,6 724,11 
3124,11 
15067,4 3,68 77,94 
34,19 5,24 110,98 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
13 
ФСС 81-
01-2001 
Труба стальная 
электросварная 
прямошовная 219х8,0 
длиной по 12м (код 103-
0192) 
м 456 
299,5   
299,5 136572   
  
136572     
      
14 
ФСС 81-
01-2001 
Труба стальная 
электросварная 
прямошовная 159х5,0 
длиной по 9м (код 103-
2494) 
м 180 
169,91   
169,91 30583,8   
  
30583,8     
      
15 
ФЕР 05-
01-063-
01 
Заполнение цементно-
песчаной смесью полости 
свай 
1 м3 17,97 
58,45 41,53 
0 1049,94 303,93 
746 
0 2 35,93 
16,92 4,43 79,58 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
16 
ФЕР 06-
01-082-
15 
Приготовление сухой 
цементно-песчаной смеси 
(1:8) 
100 м3 
раствор
а 
0,18 
15622 1993,95 
11841 2811,99 321,71 
358,91 
2131,37 229,14 41,25 
1787,3 519,1 93,44 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
Продолжение прилож. П 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
17 
ФСС 81-
04-2001 
Песок для строительных 
работ природный средний 
(код 408-0141) (Добавить 
к ФЕР 06-01-082-15) 
1 м3 22,5 
59,99   
59,99 1349,78   
  
1349,78     
      
18 
ФСС 81-
04-2001 
Песок для строительных 
работ природный (код 
408-0143) (Исключить из 
ФЕР 06-01-082-15) 
1 м3 22,5 
-54,95   
-54,95 -1236,4   
  
-1236,4     
      
19 
ФСС 81-
04-2001 
Вода  (код 411-0001)  
(Исключить из ФЕР 06-
01-082-15) 
1 м3 6,3 
-2,44   
-2,44 -15,38   
  
-15,38     
      
20 
ФЕР 09-
03-001-
01 
Монтаж опорных плит с 
обработанной поверх-
ностью массой: до 1 т 
1т 
констру
кции 
1,166 
1574,3 1023,07 
330,28 1835,55 257,55 
1192,9 
385,11 22,96 26,77 
220,88 110,24 128,54 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
21 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Краны козловые при 
работе на монтаже 
технологического 
оборудования 32 т. (код 
020403) (Исключить из 
ФЕР 09-03-001-01) 
маш-
час. 
0,13 
-120,5 -120,52 
  -15,46   
-15,46 
      
  -15,42 -1,98 
                                       Раздел 3: Защита свай от коррозии 
22 
ФЕР 22-
02-001-
07 
Нанесение нормальной 
антикоррозионной 
битумно-полимерной 
изоляции (в два слоя) 
1 км. 
трубопр
овода 
1,272 
12252 4714,87 
5723,4 15585,1 2307,66 
5997,31 
7280,10 193 245,50 
1814,2 214,38 272,69 
ОЗП* 1,00                       
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
Продолжение прилож. П 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 МАТ* 1,00            
ТЗ* 1,00 
23 
ФСС 81-
01-2001 
Мастика Вектор-1214 
антикоррозионная (код 
101-3227) (Добавить к 
ФЕР 22-02-001-07) 
1 т 4,71 
109998   
109998 517693   
  
517693     
      
24 
ФСС 81-
01-2001 
Мастика (код 101-9090) 
(Исключить из ФЕР 22-
02-001-07) 
1 т 4,71 
-3317   
-3317 -15609   
  
-15609     
      
25 
ФСС 81-
01-2001 
Холсты 
стекловолокнистые марки 
ВВ-Г (код 104-1593) 
(Исключить из ФЕР 22-
02-001-07) 
10 м2 127,2 
-10,71   
-10,71 -1362,3   
  
-1362,3     
      
26 
ФСС 81-
01-2001 
Материалы 
гидроизоляционные 
рулонные (код 113-9051) 
(Исключить из ФЕР 22-
02-001-07) 
м2 1399,2 
-22,53   
-22,53 -31524   
  
-31524     
      
                                       Раздел 4: Уборка шлама из скважин 
27 
ФЕР 01-
02-081-
02 
Погрузка разрыхленных 
взрыванием 
вечномерзлых грунтов в 
автомобили самосвалы, 
группа грунтов: 2м-3м 
100 м3 
грунта 
0,25 3203,9 569,71 0 784,95 645,37 139,58 0 331,76 81,28 
2634,2 60,46 14,81 
ОЗП* 1,00 
  0,79                   ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
 
Продолжение прилож. П 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
28 
ФССЦпг
81-01-
2001 03-
21-01-
001 
Перевозка грузов 
автомобилями 
самосвалами г/п 10т, 
работающих вне карьера 
(Код 03-21-01-001), 
расстояние перевозки 1 
км; нормативное время 
пробега 0,263 час; класс 
груза 1 (перевозка шлама) 
1 т 28,27 
  2,91 
  82,26   
82,26 
      
      
29  
ФЕР 01-
01-016-
02 
Работа на отвале, группа 
грунтов: 2-3 
1000 м3 
грунта 
0,024 355,6 322,79 4,34 8,53 0,68 7,75 0,10 3,65 0,09 
28,47 53,6 1,29 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
30 
ФСС 81-
04-2001 
 Щебень (код 408-0001). 
(Исключить из расценки 
ФЕР 01-01-016-02) 
1 м3 0,001 
-142,8   
-142,8 -0,14   
  
-0,14     
      
31 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Автомобиль-самосвал, г/п 
до 7 т. (код 400051) 
(Исключить из ФЕР 01-
01-016-02) 
маш-
час. 
0,002 
-111 -111 
  -0,21   
-0,21 
      
  -11,6 -0,02 
                                       Раздел 5: Металлический ростверк монтаж 
32 
ФЕРм38-
01-002-
01 
Изготовление балок и 
прогонов 
1 т 
констру
кции 
3,68 5472,6 259,46 4989 20100,9 823,3 953 18324,6 23,3 85,58 
224,15 13,5 49,59 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
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33 
ФСС 81-
01-2001 
Металлопрокат (код 101-
9400) (Исключить из 
ФЕРм38-01-002-01)) 
1 т 3,75 
-5500   
-5500 -20606   
  
-20606     
      
33 
ФЕР 09-
03-030-
01 
Монтаж балок и прогонов 
1 т 
констру
кции 
3,68 
1084,2 635,21 
89,74 5447,96 1385,35 
3733 
329,62 39,13 150,91 
359,21 63,91 375,59 
ОЗП* 1,05 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,60 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,05 
34 
ФСС 81-
01-2001 
Балка 18Б2 из стали 
09Г2С (код 101-1807) 
(Добавить в  ФЕР 09-03-
030-01) 
1 т 3,68 
6102   
6102 22412,7   
  
22412,7     
      
35 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Краны козловые при 
работе на монтаже 
технологического 
оборудования 32 т. (код 
020403) (Исключить из 
ФЕР 09-03-030-01) 
маш-
час. 
0,37 
-120,6 -120,6 
  -44,27   
-44,27 
      
  -15,42 -5,66 
                                       Раздел 6: Антикоррозионные работы по защите ростверка 
36 
ФЕР 13-
06-003-
01 
Очистка поверхности 
щетками 
1 м2 
очищае
мой 
поверхн
ости 
139,83 
7,68 0 
0 1073,86 1073,86 
0 
0 0,9 125,84 
7,68 0 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
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37 
ФЕР 13-
06-004-
01 
Обеспыливание 
поверхности 
1 м2 
очищае
мой 
поверхн
ости 
139,83 
1,12 0,27 
0 156,61 118,85 
37,75 
0 0,1 13,98 
0,85 0 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
38 
ФЕР 13-
07-001-
02 
Обезжиривание 
поверхности: уайт-
спиритом 
100 м2 
обезжи
риваем
ой 
поверхн
ости 
1,4 
304,46 2,66 
222,44 425,64 110,95 
3,72 
310,97 9,08 12,69 
79,36 0,1 0,14 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
39 
ФЕР 13-
03-002-
10 
Огрунтовка 
металлических 
поверхностей грунтовкой 
ЭЛ-057 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,4 
1592,6 11,17 
1538,3 2226,34 60,25 
15,62 
2150,47 3,94 5,51 
43,1 0,1 0,14 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
40 
ФЕР 13-
03-004-
02 
Окраска огрунтованных 
поверхностей за один раз 
краской ХС-759 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,4 
573,79 7,09 
543,84 802,16 31,96 
9,91 
760,29 2,52 3,52 
22,86 0,1 0,14 
ОЗП* 1,00                       
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
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 МАТ* 1,00            
ТЗ* 1,00 
                                       Раздел 7: Покрытие из железобетонных плит 
41 
ФЕР 27-
06-001-
02 
Устройство дорожных 
покрытий из сборных 
железобетонных плит 
прямоугольных 
площадью: до 3 м2 
100 м3 
сборны
х 
железоб
етонны
х плит 
0,24 
11746 9380,11 
1203,4 2760,25 273,12 
2204,33 
282,81 136,25 32,02 
1162,2 803,56 188,84 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
42 
ФСС 81-
04-2001 
Плиты железобетонные 
для покрытий 
автомобильных дорог 
(код 403-6010) (Плита 
ПДН-АтVІ) 
100 м3 0,235 
964000   
964000 226540   
  
226540     
      
43 
ФСС 81-
04-2001 
Плиты сборные 
железобетонные (код 403-
9138) (Исключить из ФЕР 
27-06-001-02) 
м3 23,5 
-2615   
-2615 -61448   
  
-61448     
      
44 
ФСС 81-
01-2001 
Бетон тяжелый, класс 
В27,5 (М350) (код 401-
0010) (Исключить из ФЕР 
27-06-001-02) 
м3 0,08 
-730   
-730 -56,61   
  
-56,61     
      
45 
ФСС 81-
04-2001 
Раствор готовый 
отделочный тяжелый, 
цементный 1:3 (код 402-
0078) (Исключить из ФЕР 
27-06-001-02) 
м3 0,13 
-497   
-497 -66,57   
  
-66,57     
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43 
ФЕР 06-
01-083-
06 
Приготовление тяжелого 
отделочного раствора, 
цементного 1:3 
100 м3 
раствор
а 
0,57 
23578 1969,65 
19821 13439,1 1018,76 
1122,7 
11297,7 229,14 130,61 
1787,3 516,38 294,34 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
44 
ФЕР 06-
01-080-
13 
Приготовление тяжелого 
бетона класса В27,5 
(М350) 
100 м3 
бетона 
0,24 
34235 2046,65 
29835 8045,18 553,03 
480,96 
7011,18 301,71 70,90 
2353,4 408,74 96,05 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
                                       Раздел 8: Гидроизоляция поверхности плит под днищем РВС-700 
45 
ФЕР 11-
01-004-
01 
Устройство 
гидроизоляции 
оклеечными рулонными 
материалами 
100 м2 
изолиру
емой 
поверхн
ости 
0,86 
2750,8 321,32 
1909 2349,11 444,46 
274,41 
1630,24 46,18 39,44 
520,45 5,27 4,50 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
46 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Подъемники г/п до 500 кг 
(код 030954) (Исключить 
из ФЕР 11-01-004-01) 
маш-
час. 
0,34 
-31,26 -31,26 
  -10,41   
-10,41 
      
  -13,5 -4,50 
47 
ФЕР 27-
10-007-
03 
Приготовление 
гидрофобного слоя 
100 м3 
смеси 
(в 
рыхлом 
состоян
ии) 
0,09 
12501 1888,77 
10560 1100,03 4,54 
166,21 
929,28 5,9 0,52 
51,57 211,48 18,61 
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 197 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
48 
ФСС 81-
01-2001 
Битум нефтяной 
строительный марки БН-
70/30 (код 101-0074) 
т 0,9 
1525,5   
1525,5 1367,95   
  
1367,95     
      
49 
ФСС 81-
01-2001 
Добавка поверхностно-
активная 
(каменноугольный 
деготь) Д-6 (код 101-
1570) 
т 0,09 
1712,2   
200000 153,54   
  
153,54     
      
50 
ФЕР 27-
01-002-
01 
Устройство 
гидрофобного слоя 
толщиной 10 см при 
приготовлении ее: из 
песчаных, супесчаных 
грунтов 
1000 м2 
основан
ия или 
покрыт
ия 
0,085 
5218,7 684,52 
4371,3 443,59 13,85 
58,18 
371,56 19,1 1,62 
162,92 63,89 5,43 
  ОЗП* 1,00 
                        ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
  МАТ  1,00 
  ТЗ* 1,00 
                                     Раздел 9. Вахтовая надбавка 
51 ОРД 7.2-
410-
0.019-
2004 
Вахтовая надбавка чел. час 1686,3 12,5       21078,32         
12,5     
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2001г. 1062021 36341,5 47694,2 999217   1686,3 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов для перехода к ценам 1 кв. 2016 
года (К=7,15) 
7593450 259841,6 341013,4 7144403     
Накладные расходы (К=1,18 по табл. 1МДС 81.34.2004) 352984           
Сметная прибыль (К=0,65 по п.2.1 и п.2.3 МДС 81.25.2001) 194441           
Итоги по смете:             
Продолжение прилож. П 
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Итого Монтажные работы 143722           
Итого Строительные работы 7449729           
  Итого 7593450           
    В том числе:             
      Материалы 7144403           
      Машины и механизмы 341014   341014       
      ФОТ 259842 259842         
      Накладные расходы 352984           
      Сметная прибыль 194441           
      Временные здания и сооружения (п.1.3. приложения 1 ГСН 81-05-01-2001) 3,5% 265771           
      Производство работ в зимнее время (К=9,3х1,08=10,04% по п.1.1 ГСН81-05-02-2001) 762383           
      Итого 9169027           
      Затраты связанные с работой вахтовым методом 3% 275071           
      Мобилизация 5% 458452           
      Итого 9902549           
      Материалы заказчика 0           
      Итого, с учетом доп. затрат в текущих ценах 9902549           
      НДС 18% 1782459           
  ВСЕГО по смете 11685008           
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Приложение Р 
Ресурсная ведомость 
к локальной смете 3 на строительство основания резервуара РВС-700 участка ГСМ 
Обоснование Наименование Единица 
измерения 
Объем 
1 2 3 4 
ТРУД 
1-2,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,0  чел.-ч 242,8 
1-2,2-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,2  чел.-ч 81,3 
1-2,3-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,3  чел.-ч 12,2 
1-2,9-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,9  чел.-ч 35,9 
1-3,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,0  чел.-ч 173,5 
1-3,2-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,2  чел.-ч 25,1 
1-3,5-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,5  чел.-ч 3,5 
1-3,6-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,6  чел.-ч 150,9 
1-3,7-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,7  чел.-ч 155,7 
1-3,8-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,8 чел.-ч 245,5 
1-4,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 4,0  чел.-ч 563,1 
1-4,9-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 4,9  чел.-ч 5,5 
1-5,1-25 Затраты труда рабочих, разряд работ 5,1  чел.-ч 39,4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 195,9 
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 1,5 
120101 Автогудронаторы 3500 л. маш.-ч 0,02 
120102 Автогудронаторы 7000 л. маш.-ч 7,4 
400001 Автомобили бортовые, г/п до 5 т. маш.-ч 12,1 
400002 Автомобили бортовые, г/п до 8 т. маш.-ч 1,9 
30301 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 19,3 
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340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 
маш.-ч 2,5 
40202 Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400А с 
дизельным двигателем 
маш.-ч 30 
40504 Аппарат для газовой сварки и резки маш.-ч 24,9 
110811 Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л.  маш.-ч 5,6 
70149 Бульдозер при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 7,5 
111100 Вибратор глубинный маш.-ч 11,1 
110501 Глиномешалки, 4 м3 маш.-ч 8 
30203 Домкраты гидравлические г/п 63-100 т. маш.-ч 20,4 
330206 Дрели электрические маш.-ч 0,8 
120600 Заливщик швов на базе автомобиля маш.-ч 4 
120910 Катки на пневмоколесном ходу 16 т. маш.-ч 0,2 
120911 Катки на пневмоколесном ходу 30 т. маш.-ч 5,6 
100401 Комплект оборудования шнекового бурения на базе автомобиля, глубина бурения 
до 50 м. 
маш.-ч 231 
50101 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа 
маш.-ч 1,5 
121012 Котлы битумные передвижные 1000 л. маш.-ч 54,1 
121011 Котлы битумные передвижные 400 л. маш.-ч 7,2 
21141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т. маш.-ч 57,2 
21244 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т. маш.-ч 9,2 
30303 Лебедки электрические тяговые усилием до 14,72 кН (1,5 т) маш.-ч 37,3 
30401 Лебедки электрические тяговые усилием до 5,79кН (0,59 т) маш.-ч 0,1 
330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 51,2 
261401 Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров маш.-ч 5,9 
Продолжение прилож. Р 
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270301 Насосы грязевые, подача 23,4-65,3 м
3/ч, давление нагнетания 15,7-5,88 МПа (160-
60 кГс/см2 
маш.-ч 14,4 
101401 Насосы для нагнетания воды, содержащей твердые частицы, подачей 45 м
3/ч, 
напор до 55 м 
маш.-ч 6,9 
41000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А. маш.-ч 41,3 
331305 Пылесосы промышленные маш.-ч 14 
110902 Растворосмесители передвижные 250 л. маш.-ч 27 
331002 Станок сверлильный маш.-ч 17,3 
361101 Термос 100 л маш.-ч 5,2 
150701 Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, г/п до 6,3 т. маш.-ч 18,8 
150702 Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, г/п до 12,5 т. маш.-ч 9,6 
122100 Установка для приготовления грунтовых смесей 116 кВт (158 л.с.) маш.-ч 7,4 
40502 Установка для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 25,8 
41400 Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием 
температуры в пределах от 80°С до 500°С 
маш.-ч 2 
ФССЦпг81-
01-2001 
Автомобили самосвалы г/п 10 т. маш.-ч 0,8 
МАТЕРИАЛЫ 
101-0009 Асбест хрезотиловый марки К-6-30 т 0,012 
113-0003 Ацетон технический, сорт I т 0,0007 
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 1,06 
101-1807 Балка 18Б2 из стали 09Г2С т 3,7 
101-1745 Бензин растворитель т 0,08 
101-0074 Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30 т 21,46 
101-1714 Болты с гайками и шайбами строительные т 0,01 
101-1597 Брезент м2 1,53 
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102-0023 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм, I сорта. 
м3 0,005 
102-0025 Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 
40-75 мм, III сорта. 
м3 0,022 
101-1757 Ветошь кг 7,417 
411-0001 Вода м3 23,41 
101-1805 Гвозди строительные т 0,00005 
101-9734 Грунтовка битумная т 0,18 
113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,0015 
113-0336 Грунтовка ЭП-057 т 0,03 
101-1570 Добавка поверхностно-активная (каменноугольный деготь) Д-6 т 2,141 
109-0137 Долота шнековые диаметром 250 шт. 1,3 
508-0097 Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный 
из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм. 
10 м 0,09 
101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0,0005 
101-0324 Кислород технический газообразный м3 16,03 
201-9002 Конструкции стальные т 1,17 
113-0077 Ксилол нефтяной марки А т 0,002 
102-0008 Лесоматериалы круглых хвойных пород для строительства диаметром 12-24 см, 
длиной 3-6,5 м. 
м3 0,32 
101-9090 Мастика т 0,085 
101-3227 Мастика «Вектор-1214» антикоррозионная т 4,7 
101-9120 Материал рулонный м2 99,064 
113-0101 Мука андезитовая кислотоупорная, марки А т 0,198 
113-0366 Отвердитель №3 т 0,002 
 
Продолжение прилож. Р 
 203 
 
1 2 3 4 
201-0756 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием 
горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т. 
т 0,004 
408-9040 Песок для строительных работ природный м3 284,46 
408-0141 Песок для строительных работ природный средний м3 99,9 
101-1580 Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А т 0,062 
403-6010 Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог (Плита ПДН-АтVІ) 100 м3 0,24 
101-0782 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг. т 0,245 
101-0797 Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм т 0,0001 
101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 3,3 
402-0006 Раствор готовые кладочный цементный марки 200 м3 16,94 
402-9010 Раствор грунтовый (шлам) м3 12,29 
101-2467 Растворитель марки Р-4 т 0,009 
101-1734 Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс 
толщиной 13-20 мм 
т 0,41 
101-1782 Ткань мешочная 10 м2 0,4 
103-2494 Труба стальная электросварная прямошовная 159х5,0 длиной по 9м м 180 
103-0192 Труба стальная электросварная прямошовная 219х8,0 длиной по 12м  м 456 
103-0134 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок 
БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 3 мм. 
м 6,14 
101-1292 Уайт-спирит т 0,045 
101-1019 Швеллер №40 из стали Ст0 т 0,01 
101-1323 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 300 т 26,28 
101-1325 Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 500 т 9,12 
109-0148 Шнек диаметром 135 мм шт. 98,28 
408-9135 Щебень из природного камня для строительных работ т 18,8 
101-1513 Электроды диаметром 4 мм Э42 т 0,0113 
101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,015 
Продолжение прилож. Р 
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1 2 3 4 
101-1521 Электроды диаметром 5 мм Э42 т 0,012 
101-1522 Электроды диаметром 5 мм Э42А т 0,013 
113-0240 Эмаль ХС-759 белая т 0,027 
 
Исполнил: _________________ Алексеев Н.С. 
   
Продолжение прилож. Р 
 205 
 
Приложение С 
Расчет численно-квалификационного состава бригады 
для строительства основания резервуара 
№ 
п/п 
Профессия Разряд 
Затраты труда Количество 
рабочих 
дней 
Количес
тво смен 
Количество человек в смену 
чел.-ч чел.-дни расчетное принятое 
1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Рабочий строитель 5,1 39,4 3,6 5 1 0,72 0 1 0 
2 Рабочий строитель 4,9 5,5 0,5 5 1 0,1 0 1 0 
3 Рабочий строитель 4,0 563,1 51,2 10 1 5,12 0 6 0 
4 Рабочий строитель 3,8 245,5 22,3 10 1 2,23 0 3 0 
5 Рабочий строитель 3,7 155,7 14,2 10 1 1,42 0 2 0 
6 Рабочий строитель 3,6 150,9 13,7 10 1 1,37 0 2 0 
7 Рабочий строитель 3,5 3,5 0,3 5 1 0,06 0 1 0 
8 Рабочий строитель 3,2 25,1 2,3 5 1 0,46 0 1 0 
9 Рабочий строитель 3,0 173,5 15,8 10 1 1,58 0 2 0 
10 Рабочий строитель 2,9 35,9 3,3 5 1 0,65 0 1 0 
11 Рабочий строитель 2,3 12,2 1,1 5 1 0,22 0 1 0 
12 Рабочий строитель 2,2 81,3 7,4 10 1 0,74 0 1 0 
13 Рабочий строитель 2,0 242,8 22,1 10 1 2,21 0 3 0 
14 Машинист   195,9 17,8 10 1 1,78 0 2 0 
Итого:  1930,3 175,5    
на работы продолжительностью 5 дней 6 0 
на работы продолжительностью 10 дней 21 0 
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Приложение Т 
Форма №4ер 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
 
_______________ 
 
  
__________________ 
" _____ " ________________ 2016 г.  "______ " _______________2016 г. 
Участок горюче-смазочных материалов Сузунского производственного участка  
(наименование стройки) 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4 
(локальная смета) 
на  Строительство резервуара для дизельного топлива РВС-700 на участке хранения ГСМ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: Проект на строительство резервуара 
Сметная стоимость строительных работ ______________________ 9184,61 тыс. руб. 
Средства на оплату труда __________________________________ 780,46 тыс. руб. 
Сметная трудоемкость _____________________________________ 3906,11 чел. час 
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.2001г. с использованием индекса пересчета на 1 кв. 2016г. 
 
№ 
пп 
Шифр и 
номер 
позиции 
нормати-
ва 
Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения 
Ед. 
изм. 
Коли-
чество 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 
обслуживанием 
машин 
всего 
эксплу-
атации 
машин 
мате-
риалы 
Всего 
оплаты 
труда 
эксплу-
атации 
машин 
мате-
риалы Опла-
ты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
на 
едини-
цу 
всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                                       Раздел 1. Монтаж резервуара 
1 
ФЕР 09-
02-009-01 
Монтаж резервуаров 
стальных вертикальных 
цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов 
без понтона вмести-
мостью: до 1000 м3 
1 т 
констру
кции 
45,56 
1590,6 833,9 
522,98 98524,7 14474,93 
51654,58 
32395,2 21,09 1345,6 
233,68 82,99 5140,68 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 ОЗП* 1,36 
           
 
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,36 
МАТ  1,36 
ТЗ* 1,40 
2 
прайс-
лист 
Конструкции 
строительные стальные 
для резервуаров 
вертикальных 
цилиндрических для 
нефти и нефтепродуктов 
объемом для 
эксплуатации в районах с 
температурой ниже -40°С 
до 65°С объемом 700 м3 
РВ 700-01-СП, С 
шт. 1 
4300000   
4300000 4300000   
  
4300000 
    
    
  
                                        Раздел 2. Лестница, площадка 
3 
ФЕР 09-
03-029-01 
Монтаж лестниц 
прямолинейных и 
криволинейных, 
пожарных с ограждением 
1 т 
констру
кции 
0,996 
1083,7 689,65 
89,74 1121,08 321,52 
707,50 
92,06 32,37 34,2 
304,28 76,27 78,24 
ОЗП* 1,06 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,03 
МАТ  1,03 
ТЗ* 1,06 
4 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Краны козловые при 
работе на монтаже 
технологического 
оборудования 32 т. (код 
020403) (Исключить из 
ФЕР 09-03-029-01) 
маш-
час. 
0,072 
-120,5 -120,5 
 
-8,65   
-8,65 
      
  -15,4 -1,11 
Продолжение прилож. Т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
5 
ФЕР 09-
03-030-01 
Монтаж площадок с 
настилом и ограждением 
из листовой, рифлёной, 
просечной и круглой 
стали (в том числе 
ограждения площадки, на 
которой смонтирован 
РВС, и переходов к 
обвалованию) 
1 т 
констру
кции 
3,04 
1084,2 635,21 
89,74 3420,57 1155,83 
1984,39 
280,35 39,13 125,91 
359,21 63,91 199,65 
ОЗП* 1,06 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,03 
МАТ  1,03 
ТЗ* 1,06 
6 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Краны козловые при 
работе на монтаже 
технологического 
оборудования 32 т. (код 
020403) (Исключить из 
ФЕР 09-03-030-01) 
маш-
час. 
0,32 
-120,5 -120,5 
  -37,65   
-37,65 
      
  -15,4 -4,82 
                                        Раздел 3. Антикоррозионная защита металлоконструкций - наружная работа 
7 
ФЕР 08-
07-001-02 
Установка и разборка 
наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для 
окрасочных работ 
100 м2 
вертика
льной 
проекц
ии для 
наружн
ых 
лесов 
2,95 
724,29 6,10 
343,22 2135,93 1105,79 
17,99 
1012,16 43,5 128,28 
374,97 0 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
Продолжение прилож. Т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 
ФЕР 13-
06-002-01 
Очистка кварцевым 
песком сплошных 
наружных поверхностей 
1 м2 392,95 
49,01 37,36 
8,32 19389,3 1439,37 
14680,54 
3269,33 0,39 168,57 
3,33 42 16503,82 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,10 
9 
ФЕР 13-
06-002-02 
Очистка кварцевым 
песком решетчатых 
наружных поверхностей 
1 м2 137,02 
58,36 42 
9,88 7996,43 887,88 
5754,8 
1353,75 0,76 114,55 
6,48 3,42 468,6 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,10 
10 
ФЕР 13-
06-004-01 
Обеспыливание 
поверхности 
1 м2 529,97 1,12 0,27 0 638,61 495,52 143,09 0 0,1 58,3 
0,85 0 0 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,10 
11 
ФЕР 13-
07-001-02 
Обезжиривание 
поверхностей аппаратов и 
трубопроводов 
диаметром до 500 мм 
уайт-спиритом 
100 м2 
обезжи
риваем
ой 
поверхн
ости 
5,3 
304,46 2,66 
222,44 1655,60 462,64 
14,10 
1178,86 9,08 52,93 
79,36 0,1 0,53 
ОЗП* 1,10                       
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
 
МАТ  1,00 
           ТЗ* 1,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
12 
ФЕР 13-
03-002-04 
Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021. (Два 
раза) (Для крыши) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,72 
268,7 9,43 
202,72 467,57 102,25 
16,24 
349,08 5,31 9,6 
56,55 0,1 0,17 
ОЗП* 1,05 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,05 
13 
ФЕР 13-
03-002-04 
Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021. (Два 
раза) (Для стенки) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
5,9 
268,7 9,43 
202,72 1618,15 366,89 
55,62 
1195,64 5,31 34,45 
56,55 0,1 0,59 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,10 
14 
ФЕР 13-
03-002-04 
Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ГФ-021. (Два 
раза) (Для лестницы и 
площадки) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
2,74 
268,7 9,43 
202,72 809,86 170,44 
28,42 
611 5,31 16 
56,55 0,1 0,3 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,10 
МАТ  1,10 
ТЗ* 1,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 
ФЕР 13-
03-004-20 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ХП-799  (Два раза) (Для 
стенки) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
5,9 
832,61 7,09 
803,12 4923,95 145,33 
41,82 
4736,8 2,47 16,02 
22,4 0,1 0,59 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,10 
16 
ФЕР 13-
03-004-20 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ХП-799  (Два раза) (Для 
крыши) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,72 
832,61 7,09 
803,12 1435,68 40,50 
12,21 
1382,97 2,47 4,47 
22,4 0,1 0,17 
ОЗП* 1,05 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,05 
17 
ФЕР 13-
03-004-20 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ХП-799  (Два раза) (Для 
лестницы и площадки) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
2,74 
832,61 7,09 
803,12 2509,49 67,51 
21,37 
2420,6 2,47 7,44 
22,4 0,1 0,3 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,10 
МАТ  1,10 
ТЗ* 1,10 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
18 
ФЕР 13-
03-004-26 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ПФ-115 (Нанесение 
логотипов компании на 
наружную поверхность 
резервуара) (На крышу) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
0,86 
322,24 6,22 
281,28 278,94 31,41 
5,36 
242,18 3,83 3,46 
34,74 0,1 0,09 
ОЗП* 1,05 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,05 
19 
ФЕР 13-
03-004-26 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ПФ-115 (Нанесение 
логотипов компании на 
наружную поверхность 
резервуара) (На стенку) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
2,95 
322,24 6,22 
281,28 960,53 112,69 
18,34 
829,49 3,83 12,42 
34,74 0,1 0,29 
ОЗП* 1,10 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,10 
                                        Раздел 4. Антикоррозионная защита металлоконструкций - внутренняя работа 
20 
ФЕР 08-
07-001-02 
Установка и разборка 
наружных инвентарных 
лесов высотой до 16 м: 
трубчатых для 
окрасочных работ 
100 м2 
вертика
льной 
проекц
ии для 
наружн
ых 
лесов 
2,95 
724,29 6,10 
343,22 2135,93 1105,79 
17,99 
1012,16 43,5 128,28 
374,97 0 0 
  ОЗП* 1,00                       
Продолжение прилож. Т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
           
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
21 
ФЕР 13-
06-003-01 
Очистка поверхности 
щетками 
1 м2 469,42 7,68 0 0 7931,35 7931,35 0 0 0,9 929,46 
7,68 0 0 
ОЗП* 2,20 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 2,20 
22 
ФЕР 13-
06-004-01 
Обеспыливание 
поверхности 
1 м2 469,42 1,12 0,27 0 1004,56 877,82 126,74 0 0,1 103,27 
0,85 0 0 
ОЗП* 2,20 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 2,20 
23 
ФЕР 13-
07-001-02 
Обезжиривание 
поверхностей аппаратов и 
трубопроводов 
диаметром до 500 мм 
уайт-спиритом 
100 м2 
обезжи
ри-
ваемой 
поверхн
ости 
4,69 
304,46 2,66 
222,44 1876,24 819,57 
12,49 
1044,18 9,08 93,77 
79,36 0,1 0,47 
ОЗП* 2,20 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 2,20 
24 
ФЕР 13-
03-002-08 
Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ВЛ-023. (Два 
раза) (Для крыши) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,72 
578,17 9,43 
525,86 1192,64 178,69 
17,86 
996,08 3,92 16,34 
42,88 0,1 0,19 
ОЗП* 2,42                       
ЭМ, 
ОЗМ* 
1,10 
Продолжение прилож. Т 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 МАТ* 1,10            
 ТЗ* 2,42 
25 
ФЕР 13-
03-002-08 
Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ВЛ-023. (Два 
раза) (Для стенки) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
5,9 
578,17 9,43 
525,86 3713,53 556,39 
55,62 
3101,52 3,92 50,86 
42,88 0,1 0,59 
ОЗП* 2,20 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 2,20 
26 
ФЕР 13-
03-002-08 
Огрунтовка 
металлических 
поверхностей за один раз 
грунтовкой ВЛ-023. (Два 
раза) (Для днища) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,71 
578,17 9,43 
525,86 1061,37 146,56 
16,12 
898,69 3,92 13,4 
42,88 0,1 0,17 
ОЗП* 2,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 2,00 
27 
ФЕР 13-
03-004-02 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ХС-759 (Для крыши) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,72 
573,79 7,09 
543,84 1138,83 95,26 
13,43 
1030,14 2,52 10,5 
22,86 0,1 0,19 
ОЗП* 2,42 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,10 
МАТ  1,10 
ТЗ* 2,42 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
28 
ФЕР 13-
03-004-02 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ХС-759 (Для стенки) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
5,9 
573,79 7,09 
543,84 3546,01 296,62 
41,82 
3207,57 2,52 32,7 
22,86 0,1 0,59 
ОЗП* 2,20 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 2,20 
29 
ФЕР 13-
03-004-02 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей  эмалью 
ХС-759 (Для днища) 
100 м2 
окраши
ваемой 
поверхн
ости 
1,71 
573,79 7,09 
543,84 1019,67 78,14 
12,12 
929,42 2,52 8,61 
22,86 0,1 0,17 
ОЗП* 2,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 2,00 
                                        Раздел 5. Монтаж оборудования 
30 
ФЕРм 
12-01-
002-13 
Монтаж приемо-
раздаточного устройства 
ПРУ-200ХЛ1 
100 м 
трубопр
о-водов 
0,06 
6270,2 4355,6 
394,89 351,14 85,12 
243,91 
22,11 158 8,85 
1520 259,4 14,52 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
31 
прайс-
лист 
Приемо-раздаточное 
устройство ПРУ-
200УХЛ1 
шт. 2 
52211   
  104422   
  
      
      
32 
ФЕРм 
12-12-
001-13 
Монтаж 
предохранительного и 
дыхательного клапана 
КДС1500/200ХЛ1 
шт. 2 
305,72 198,18 
33,08 611,44 148,92 
396,36 
66,16 7,74 15,48 
74,46 19,17 38,34 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
 
ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
33 
прайс-
лист 
Предохранительный и 
дыхательный клапан 
КДС1500/200ХЛ1 
шт. 2 
32359   
  64718,1   
  
      
      
34 
ФЕРм 
12-01-
002-18 
Монтаж люка лаза ЛЛ-
500 
100 м 
трубопр
о-водов 
0,08 
9310,2 5736,4 
1216,96 744,82 188,55 
458,91 
97,36 245,00 19,60 
2356,9 335,89 26,87 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
35 
ФЕРм 
12-12-
001-18 
Монтаж крышки люка-
лаза ЛЛ-500 
шт. 2 
977,71 608,02 
175,65 1955,42 388,08 
1216,04 
351,30 20,17 40,34 
194,04 54,41 108,82 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
36 прайс-
лист 
Люк-лаз ЛЛ-500 шт. 2 11277     22553,4           
      
37 
ФЕРм 
12-01-
002-17 
Монтаж светового люка 
ЛС-400 
100 м 
трубопр
о-водов 
0,08 
8632,8 5260,9 
1178,54 690,62 175,47 
420,87 
94,28 228,00 18,24 
2193,4 318,24 25,46 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
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38 
ФЕРм 
12-12-
001-17 
Монтаж крышки 
светового люка ЛС-400 
шт. 2 
700,94 448,17 
100,68 1401,88 304,18 
896,34 
201,36 15,18 30,36 
152,09 41,18 82,36 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
39 прайс-
лист 
Люк световой ЛС-400 шт. 2 4518,5     9036,86           
      
40 
ФЕРм 
12-12-
001-09 
Монтаж замерного люка 
ЛЗ-80 
шт. 1 
135,38 86,57 
6,87 135,38 41,94 
86,57 
6,87 4,36 4,36 
41,94 8,51 8,51 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
41 прайс-
лист 
Люк замерный ЛЗ-80 шт. 1 628,58     628,58           
      
42 
ФЕРм 
12-01-
002-09 
Патрубок монтажный 
ПМ-80, для замерного 
люка. 
100 м 
трубопр
о-водов 
0,015 
4379,9 3360,2 
76,02 65,70 14,16 
50,4 
1,14 98,1 1,47 
943,72 215,59 3,23 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
43 прайс-
лист 
Патрубок монтажный 
ПМ-80 
шт. 1 2100,3
5 
    2100,35           
      
44 ФЕРм 
12-12-
001-07 
Монтаж сифонного крана 
КС-50 
шт. 1 84,27 46,65 4,05 84,27 33,57 46,65 4,05 3,49 3,49 
33,57 4,59 4,59 
Продолжение прилож. Т 
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ОЗП* 1,00 
           ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
45 прайс-
лист 
Сифонный кран КС-50 шт. 1 4040,4     4040,38           
      
46 
ФЕРм 
37-01-
013-03 
Монтаж пробоотборника 
ПСРпт-1 
шт. 1 
598,94 88,97 
248,65 598,94 261,32 
88,97 
248,65 27,8 27,8 
261,32 4,47 4,47 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
47 прайс-
лист 
Пробоотборник ПСРпт-2 шт. 1 35444     35444,2           
      
48 
ФЕРм 
12-01-
002-13 
Патрубок монтажный 
ПМ-200, для 
дыхательного клапана 
100 м 
трубопр
о-водов 
0,08 
6270,4 4355,6 
394,89 501,63 121,60 
348,44 
31,59 158 12,64 
1520 259,36 20,75 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
49 прайс-
лист 
Патрубок монтажный 
ПМ-200 
шт. 2,00 3103,5     6207,04           
      
50 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Трубоукладчики для труб 
диаметром до 700 мм г/п 
12,5 т. (код 150702) 
(Исключить из ФЕРм 12-
01-002-13) 
маш-
час. 
0,002 
-152,5 -152,5 
  -0,24   
-0,24 
      
  -14,4 -0,02 
Продолжение прилож. Т 
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51 
ФЕРм 
12-01-
002-07 
Патрубок монтажный 
ПМ-50, для измерителя 
уровня 
100 м 
трубопр
о-водов 
0,12 
3809,9 2876,5 
56,05 457,19 105,28 
345,18 
6,73 91,20 10,94 
877,34 188,77 22,65 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
52 
ФЕРм 
12-01-
002-07 
Патрубок монтажный 
ПМ-50, для датчика 
температуры 
100 м 
трубо
про-
водов 
0,04 
3809,9 2876,5 
56,05 152,40 35,09 
115,06 
2,24 91,2 3,65 
877,34 188,77 7,55 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
53 прайс-
лист 
Патрубок монтажный 
ПМ-50 
шт. 4,00 1808,2     7232,52           
      
                                        Раздел 6. Ультразвуковая дефектоскопия резервуара 
54 
ФЕР 09-
05-004-02 
Ультразвуковой контроль 
качества сварных 
соединений, положением 
шва нижнее и 
вертикальное, толщиной 
металла до 20 мм 
1 м шва 52,2 
52,51 8,4 
2,13 2740,86 2191,23 
438,45 
111,18 3,61 188,43 
41,98 0 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
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                                       Раздел 7. Заземление резервуара 
55 
ФЕРм 
08-02-
472-02 
Заземляющие 
проводники: Заземлитель 
горизонтальный из стали 
полосовой сечением 160 
мм2 
100 м 0,04 
271,78 74,15 
41,59 10,87 6,24 
2,97 
1,66 16,6 0,66 
156,04 2,97 0,12 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
56 
ФЕР 13-
06-003-01 
Очистка поверхности 
щетками 
1 м2 0,36 7,68 0 0 2,7 2,7 0 0 0,9 0,32 
7,68 0 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
57 
ФЕР 13-
06-004-01 
Обеспыливание 
поверхности 
1 м2 0,36 1,12 0,27 0 0,39 0,3 0,1 0 0,1 0,04 
0,85 0 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
58 
ФЕР 13-
07-001-02 
Обезжиривание 
поверхностей уайт-
спиритом 
100 м2 0,004 304,46 2,66 222,44 1,22 0,32 0,01 0,89 9,08 0,04 
79,36 0,1 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
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59 
ФЕР 13-
03-004-07 
Окраска металлических 
огрунтованных 
поверхностей эмалью 
ХВ-125 
100 м2 0,004 
564,36 7,09 
534,87 2,26 0,09 
0,03 
2,14 2,47 0,01 
22,4 0,1 0 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
                                     Раздел 8. Вахтовая надбавка 
60 
ОРД 7.2-
410-
0.019-
2004 
Вахтовая надбавка чел. час 3906,2 
12,5   
    48826,37 
  
      
12,5     
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2001г. 820226 86397,3 80579,3 64818,9 
 
3906,2 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов для перехода к ценам I кв. 2016 
года (К=9,57) 
5864612 617740,2 576141,6 463456 
  
Накладные расходы (К=1,18 по табл. 1МДС 81.34.2004) 920999 
     
Сметная прибыль (К=0,65 по п.2.1 и п.2.3 МДС 81.25.2001) 507330 
     
Итоги по смете: 
      
Итого Монтажные работы 55496,2 
     
Итого Строительные работы 1252733 
     
  Итого 1308229 
     
    В том числе: 
      
      Материалы 5019839 
     
      Машины и механизмы 576142 
 
576141,6 
   
      ФОТ 617741 617740,2 
    
      Накладные расходы 920999 
     
      Сметная прибыль 507330 
     
      Временные здания и сооружения (п.1.3. приложения 1 ГСН 81-05-01-2001) 3,5% 45788 
     
      Итого 7338729 
     
      Затраты связанные с работой вахтовым методом 3% 220162 
     
Продолжение прилож. Т 
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      Мобилизация 5% 366937 
     
      Итого 7925827 
     
      Материалы заказчика 4556384 
     
      Итого, с учетом доп. затрат в текущих ценах 3369444 
     
      НДС 18% 606500 
     
  ВСЕГО по смете 8532327 
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Приложение У 
Ресурсная ведомость 
к локальной смете 4 на монтаж резервуара РВС-700 участка ГСМ 
Обоснование Наименование Единица 
измерения 
Объем 
1 2 3 4 
ТРУД 
1-3,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,0 чел.-ч 1374,5 
1-3,1-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,1 чел.-ч 256,6 
1-3,2-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,2 чел.-ч 146,7 
1-3,5-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,5 чел.-ч 95,1 
1-3,6-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,6 чел.-ч 125,9 
1-3,8-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 3,8 чел.-ч 62,7 
1-4,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 4,0 чел.-ч 27,8 
1-4,7-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 4,7 чел.-ч 60,1 
1-4,9-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 4,9 чел.-ч 80,6 
1-5,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 5,0 чел.-ч 1345,6 
1-5,3-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 5,3 чел.-ч 188,4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 2349,2 
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
400001 Автомобили бортовые г/п до 5 т маш.-ч 1581,05 
30101 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 11,14 
340101 Агрегат окрасочный высокого давления для окраски поверхностей конструкций 
мощностью 1 кВт 
маш.-ч 38,12 
150102 Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч маш.-ч 3,02 
331411 Аппарат пескоструйный маш.-ч 122,07 
40504 Аппараты для газовой сварки и резки маш.-ч 83,2 
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1 2 3 4 
41801 Дефектоскопы ультразвуковые импульсные с толщиной просвечиваемого изделия 
до 5000 мм 
маш.-ч 130,5 
30204 Домкраты гидравлические г/п до 100 т маш.-ч 11,8 
50102 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 
кПа (7 атм) 5 м3/мин 
маш.-ч 160,5 
21141 Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) 10 т 
маш.-ч 27,6 
21102 Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического 
оборудования 10 т 
маш.-ч 23,9 
21243 Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме 
магистральных трубопроводов) до 16 т 
маш.-ч 5,6 
21202 Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического 
оборудования 25 т 
маш.-ч 259,5 
30501 Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) маш.-ч 11,2 
30401 Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) маш.-ч 5,9 
330301 Машины шлифовальные электрические маш.-ч 54,5 
41399 Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием 
температуры в пределах 80-500°С 
маш.-ч 1,5 
400111 Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,29 
41000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А маш.-ч 349,9 
331305 Пылесосы промышленные маш.-ч 100 
10312 Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме 
водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) 
маш.-ч 93 
400101 Тягачи седельные, грузоподъемность 12 т маш.-ч 0,3 
42400 Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва маш.-ч 3,8 
40502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) маш.-ч 22,2 
Продолжение прилож. У 
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МАТЕРИАЛЫ 
101-1602 Ацетилен газообразный технический м3 0,06 
101-0069 Бензин авиационный Б-70 т 0,4 
440-9171 Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона М150 массой до 15 т, объемом 
более 1 до 4 м3, арматуры 1,7 кг/м3 
м3 1,3 
101-1977 Болты с гайками и шайбами строительные кг 54,6 
101-1714 Болты строительные с гайками и шайбами т 0,3 
101-1757 Ветошь кг 50 
411-0001 Вода м3 2440,6 
411-0002 Вода водопроводная м3 2,4 
101-1805 Гвозди строительные т 0,001 
113-0021 Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая т 0,02 
113-0029 Грунтовка фосфатирующая ВЛ-023 защитно-зеленого цвета т 0,16 
102-9084 Детали деревянные лесов м3 0,06 
103-9231 Детали лесов стальные т 0,21 
537-0097 Канат двойной свивки типа ТК, оцинкованный из проволок марки В, 
маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5,5 мм 
10 м 1,24 
101-0309 Канаты пеньковые пропитанные т 0,007 
101-0797 Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм т 0,002 
101-0322 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 т 0,046 
101-0324 Кислород технический газообразный м3 78,8 
201-9002 Конструкции стальные т 3,13 
101-0331 Контакт керосиновый т 0,03 
113-0077 Ксилол нефтяной марки А т 0,043 
113-1786 Лак битумный БТ-123 т 0,0006 
101-0623 Мыло твердое хозяйственное 72 % шт. 17,35 
408-9300 Песок кварцевый ЛПК-5 кг 17781,06 
Продолжение прилож. У 
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102-0023 Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-
150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта 
м3 0,07 
201-0835 Подкладки металлические кг 15,2 
101-0806 Проволока сварочная легированная диаметром 2 мм т 0,00012 
101-1703 Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) кг 4,67 
101-2278 Пропан-бутан, смесь техническая кг 24,12 
113-0160 Растворитель марки № 648 т 0,04 
113-0156 Растворитель марки Р-4 т 0,04 
101-1292 Уайт-спирит т 0,01 
101-1019 Швеллеры №40 сталь марки СТ0 т 0,13 
101-9412 Шлифкруги шт. 12,68 
106-0023 Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм 
пропитанные, тип 2 
шт. 11,77 
203-0514 Щиты настила м2 20,06 
101-1924 Электроды диаметром 4 мм Э42А кг 0,04 
101-1515 Электроды диаметром 4 мм Э46 т 0,02 
101-1518 Электроды диаметром 4 мм Э50А т 0,01 
101-1519 Электроды диаметром 4 мм Э55 т 0,01 
101-1539 Электроды диаметром 8 мм Э46 т 0,25 
113-0228 Эмаль ХВ-125 серебристая  т 0,0001 
113-0246 Эмаль ПФ-115 серая т 0,08 
113-0249 Эмаль ХП-799 т 0,31 
прайс Приемо-раздаточное устройство ПРУ-200УХЛ1 шт. 2 
прайс Предохранительный и дыхательный клапан КДС1500/200ХЛ1 шт. 2 
прайс Люк-лаз ЛЛ-500 шт. 2 
прайс Люк световой ЛС-400 шт. 2 
прайс Люк замерный ЛЗ-80 шт. 1 
Продолжение прилож. У 
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прайс Патрубок монтажный ПМ-80 шт. 1 
прайс Сифонный кран КС-50 шт. 1 
прайс Пробоотборник ПСРпт-2 шт. 1 
прайс Патрубок монтажный ПМ-200 шт. 2 
прайс Патрубок монтажный ПМ-50 шт. 4 
прайс 
Конструкции строительные стальные для резервуаров вертикальных 
цилиндрических для нефти и нефтепродуктов объемом для эксплуатации в 
районах с температурой ниже -40°С до 65°С объемом 700м3 РВ 700-01-СП, С 
т 46,6 
Исполнил: _________________ Алексеев Н.С. 
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Приложение Ф 
Расчет численно-квалификационного состава бригады 
на строительство резервуара 
№ 
п/п 
Профессия Разряд 
Затраты труда Количество 
рабочих 
дней 
Количе-
ство 
смен 
Количество человек в смену 
чел.-ч чел.-дни расчетное принятое 
1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Рабочий строитель 5,3 188,4 17,1 15 1 1,14 0 2 0 
2 Рабочий строитель 5,0 1345,6 122,3 30 1 4,08 0 5 0 
3 Рабочий строитель 4,9 80,6 7,3 15 1 0,49 0 1 0 
4 Рабочий строитель 4,7 60,1 5,5 15 1 0,36 0 1 0 
5 Рабочий строитель 3,8 34,9 3,2 15 1 0,21 0 1 0 
6 Рабочий строитель 3,6 125,9 11,4 15 1 0,76 0 1 0 
7 Рабочий строитель 3,5 95,1 8,6 15 1 0,58 0 1 0 
8 Рабочий строитель 3,2 146,7 13,3 15 1 0,89 0 1 0 
9 Рабочий строитель 3,1 256,6 23,3 30 1 0,78 0 1 0 
10 Рабочий строитель 3,0 1374,5 125 15 1 8,33 0 9 0 
11 Монтажник 4,0 165,7 15,1 15 1 1 0 2 0 
12 Монтажник 3,8 27,8 2,5 15 1 0,17 0 1 0 
13 Машинист 
 
2349,2 213,6 30 1 7,12 0 8 0 
Итого:  6251,0 568,3    
на работы продолжительностью 15 дней 20 0 
на работы продолжительностью 30 дней 14 0 
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Приложение Х 
Форма №4ер 
СОГЛАСОВАНО:  УТВЕРЖДАЮ: 
 
_______________ 
 
  
__________________ 
" _____ " ________________ 2016 г.  "______ " _______________2016 г. 
Участок горюче-смазочных материалов Сузунского производственного участка  
(наименование стройки) 
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №5 
(локальная смета) 
на  Строительство обвалования по периметру РВС-700 на участке хранения ГСМ 
(наименование работ и затрат, наименование объекта) 
Основание: Проект на строительство резервуара 
Сметная стоимость строительных работ ______________________ 475,67 тыс. руб. 
Средства на оплату труда __________________________________ 16,95 тыс. руб. 
Сметная трудоемкость _____________________________________ 93,87 чел. час 
Составлена в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.2001г. с использованием индекса пересчета на 1 кв. 2016г. 
 
№ 
пп 
Шифр и 
номер 
позиции 
нормати-
ва 
Наименование работ и 
затрат, единица 
измерения 
Ед. 
изм. 
Коли-
чество 
Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда 
рабочих, чел.-ч, 
не занятых 
обслуживанием 
машин 
всего 
эксплу-
атации 
машин мате-
риалы 
Всего 
оплаты 
труда 
эксплу-
атации 
машин мате-
риалы 
Опла-
ты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
в т.ч. 
оплаты 
труда 
на 
едини-
цу 
всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
                                       Раздел 1. Строительство обвалования 
1 
ФЕР 01-
01-013-
07 
Разработка грунта с 
погрузкой на 
автомобили-самосвалы 
экскаваторами с ковшом 
вместимостью 0,65 (0,5-1) 
м3, группа грунтов 1 
1000 м3 
грунта 
0,41 
2947 2871 
3,25 1206,92 29,64 
1175,95 
1,33 9,28 3,80 
72,36 363,29 148,80 
  ОЗП* 1,00                       
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
  ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
           
  МАТ  1,00 
  ТЗ* 1,00 
2 
ФСС 81-
04-2001 
Щебень (код 408-0001). 
(Исключить из расценки 
ФЕР 01-01-013-07) 
1 м3 0,013 
-142,8   
-142,8 -1,76   
  
-1,76     
      
3 
ФССЦп
г81-01-
2001 03-
22-01-
050 
Перевозка грузов 
автомобилями-
самосвалами г/п 10 т. 
Класс груза 1. Расстояние 
перевозки (км):5: 
нормативное время 
пробега с учетом простоя 
под погрузкой-
разгрузкой, час: 0,530. 
Коэффициент потерь 1%. 
1 т 
груза 
696,28 
5,85 5,85 
  4073,24   
4073,24 
      
      
4 
ФЕР 27-
04-001-
01 
Устройство  насыпи из 
глины с уплотнением 
100 м3 
материа
ла 
основан
ия (в 
плотно
м теле) 
4,1 
2282 2143,72 
12,2 9344,75 516,26 
8778,53 
49,96 15,72 64,37 
126,07 177,53 726,99 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
5 
ФСС 81-
04-2001 
Глина (код 407-0001) 
(Добавить в ФЕР 27-04-
001-01) 
1 м3 409,5 
87,8   
87,8 35954,1   
  
35954,1     
      
6 
ФСС 81-
04-2001 
Вода (код 411-0001) 
(исключить из ФЕР 27-
04-001-01) 
м3 20,48 
-2,44   
-2,44 -49,96   
  
-49,96     
      
Продолжение прилож. Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
7 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Катки на пневмоколесном 
ходу 30 т. (код 120911) 
(исключить из ФЕР 27-
04-001-01) 
маш-
час. 
29 
-206,1 -206,01 
  -5972,8   
-5972,77 
      
  -14,4 -417,49 
8 
ФСЭМ 
81-01-
2001 
Машины поливомоечные 
6000 л. (код 121601) 
(исключить из ФЕР 27-
04-001-01) 
маш-
час. 
3,04 
-110 -110 
  -333,33   
-333,33 
      
  -11,6 -35,15 
9 
ФЕР 01-
02-027-
13 
Планировка откосов и 
полотна насыпей 
механизированным 
способом, группа 
грунтов: 3 
1000 м2 
спланир
ованной 
площад
и 
0,64 
714,51 403,7 
0 453,71 197,36 
256,35 
0 40,47 25,70 
310,81 47,52 30,18 
ОЗП* 1,00 
                      ЭМ, 
ОЗМ* 
1,00 
МАТ  1,00 
ТЗ* 1,00 
                                     Раздел 2. Вахтовая надбавка 
10 
ОРД 7.2-
410-
0.019-
2004 
Вахтовая надбавка чел. час 93,88 
12,5   
    1173,41 
  
      
12,5     
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2001г. 44674,9 1916,7 7977,97 35953,7   93,87 
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов для перехода к ценам I кв. 2016 
года (К=7,15) 
319426 13704,2 57042,5 257069     
Накладные расходы (К=1,18 по табл. 1МДС 81.34.2004) 19995,6           
Сметная прибыль (К=0,65 по п.2.1 и п.2.3 МДС 81.25.2001) 11014,6           
Итоги по смете:             
Итого Монтажные работы 0           
Итого Строительные работы 319426           
  Итого 319426           
Продолжение прилож. Х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
    В том числе:             
      Материалы 257069           
      Машины и механизмы 57042,5   57042,5       
      ФОТ 13704,2 13704,2         
      Накладные расходы 19995,6           
      Сметная прибыль 11014,6           
      Временные здания и сооружения (п.1.3. приложения 1 ГСН 81-05-01-2001) 3,5% 11179,9           
      Итого 361616           
      Затраты связанные с работой вахтовым методом 3% 10848,5           
      Мобилизация 5% 18080,8           
      Итого 390545           
      Материалы заказчика 0           
      Итого, с учетом доп. затрат в текущих ценах 390545           
      НДС 18% 70298           
  ВСЕГО по смете 460843           
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Приложение Ц 
Ресурсная ведомость 
к локальной смете 5 на строительство обвалования РВС-700 на участке хранения ГСМ 
Обоснование Наименование Единица 
измерения 
Объем 
1 2 3 4 
ТРУД 
1-1,8-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 1,8  чел.-ч 25,7 
1-2,0-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,0 чел.-ч 3,8 
1-2,3-24 Затраты труда рабочих, разряд работ 2,3 чел.-ч 64,4 
2 Затраты труда машинистов чел.-ч 70,1 
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ 
120202 Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) маш.-ч 8,6 
30301 Автопогрузчики 5 т маш.-ч 17,6 
70149 Бульдозер при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) маш.-ч 2,9 
60248 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на  других 
видах строительства 0,65 м3 
маш.-ч 8,9 
ФССЦпг81-
01-2001 
Автомобиль-самосвал г/п 10 т. Класс груза 1. маш.-ч 37,1 
МАТЕРИАЛЫ 
407-0001 Глина м3 409,5 
 
Исполнил: _________________ Алексеев Н.С. 
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Приложение Ш 
Расчет численно-квалификационного состава бригады 
на строительство обвалования по периметру резервуара 
№ 
п/п 
Профессия Разряд 
Затраты труда Количество 
рабочих 
дней 
Количес
тво смен 
Количество человек в смену 
чел.-ч чел.-дни расчетное принятое 
1 смена 2 смена 1 смена 2 смена 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 Рабочий строитель 2,3 64,4 5,9 1 1 5,85 0 6 0 
2 Рабочий строитель 2,0 3,8 0,3 1 1 0,35 0 1 0 
3 Рабочий строитель 1,8 25,7 2,3 1 1 2,34 0 3 0 
4 Машинист 
 
70,1 6,4 1 1 6,37 0 7 0 
Итого: 164 14,9    
на работы продолжительностью 1 день 17 0 
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Приложение Щ 
Форма № 3 
Сузунское месторождение, участок ГСМ 
(наименование стройки) 
ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1 
(объектная смета) 
на строительство резервуара РВС-700  
(наименование объекта) 
 
 Сметная стоимость 114970,3 тыс. руб. 
 
 Средства на оплату труда 3616,8 тыс. руб. 
 
 Расчетный измеритель единичной стоимости 
 
 
 Составлена в ценах по состоянию на I квартал 2016 г. 
 
№ 
п/п 
Номера сметных 
расчетов (смет) 
Наименование работ и затрат 
Сметная стоимость, тыс. руб. Средства 
на оплату 
труда, 
тыс. руб. 
Показате-
ли 
единичной 
стоимости 
строитель-
ных работ 
монтаж-
ных 
работ 
оборудова-
ния, 
мебели, 
инвентаря 
прочих всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Локальные сметы 
1 ЛС-1 
Расчистка площадей под 
строительство и строительство 
временной дороги с карьера 
37305,7     37305,7 1789,4 
 
2 ЛС-2 Доставка грунта с карьера и отсыпка 
площадки 
19623,8     19623,8 936,1  
3 ЛС-3 Строительство основания резервуара 7206,6 143,8    7350,3 259,9  
4 ЛС-4 Строительство резервуара 1252,8 55,5 4556,4  5864,7 617,8  
5 ЛС-5 Строительство обвалования 319,5     319,5 13,7  
  Итого по Главе 1 65708,2 199,3 4556,4  70463,8 3616,8  
2. Временные здания и сооружения 
4 ГСН-81- 05-01-
2001 п.1,3 
Временные здания и сооружения 
3,5% 
2299,8 6,97   2306,8   
  Итого по Главе 2 2299,8 6,97   2306,8   
  Итого по Главам 1-2 68007,9 206,2   72770,5   
3. Прочие работы и затраты 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5 МДС 81.34.2004, 
табл. 1 
Накладные расходы 1,18%     6074,8   
6 МДС 81.25.2004, 
п.2.1, п.2.3. 
Сметная прибыль 0,65%     3357,3   
7 ГСН-81-05-02-
2001 п.1.1 
Производство работ в зимнее время 
9,3х1,08=10,04% 
6 664,7  14,9   6679,6   
8  Мобилизация 5%     4444,1   
9  Затраты связанные с работой 
вахтовым методом 3% 
    2666,5   
  Итого по Главе 3     23222,1   
  Итого по Главам 1-3     95992,6   
Непредвиденные затраты 
9 МДС81-35.2004 
п.4,96 
Непредвиденные затраты 1,5 %     1439,9   
  Итого непредвиденные затраты     1439,9   
10  НДС 18%     17537,9   
 
 Всего по смете     114970,3 3616,8  
 
 
Составил                                                                                                                                                       Н.С. Алексеев 
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Приложение Э 
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Приложение Ю 
АНАЛИЗ ВРЕДНЫХ И ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ФАКТОРОВ 
Ю.1 Анализ вредных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
Рассмотрим вредные производственные факторы, которые могут 
оказывать влияние на организм человека в процессе проведения строительства 
резервуара, а также рассмотрим нормативные значения приведенных факторов 
и меры по их снижению или ликвидации. 
Ю.1.1 Повышенный уровень шума 
Уровень шума при строительстве, при выполнении физического труда 
не должен превышать 80 дБА [30, прил. 3]. Мерами защиты при работе с 
инструментами и оборудованием, уровень шума от которых превышает 
указанное выше значение, будут использование средств защиты слуха [31, п.5] 
(при работе углошлифовальной машиной при резке металла; при работе 
вибратора, при погружении сваи; при пескоструйной обработке поверхности 
металла перед грунтовкой). 
Ю.1.2 Повышенная запыленность и загазованность воздуха 
рабочей зоны 
В замкнутом пространстве работы проводить при организованной 
принудительной вентиляции, с использованием средств защиты органов 
дыхания [32] (работы внутри резервуара при электродуговой сварке, при 
обработке поверхности перед грунтовкой, при нанесении антикоррозионного 
покрытия). При превышении уровня загазованности работы приостановить, до 
понижения уровня загрязненности воздуха рабочей среды до предельно 
допустимого. Контроль вредных веществ производить газоанализаторами [32, 
п.5.7]. 
При выполнении работ по засыпке внутренней полости свай-оболочек 
сухой песчано-цементной смесью, для утяжеления тела сваи, возможна  
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повышенная запыленность воздуха рабочей зоны, превышающая ПДК. Для 
защиты органов дыхания работников от пыли рекомендуется использовать 
респираторы [79, п.4.16] («Лепесток», Ф-62Ш, У-2К, «Астра-2», РП-КМ и др.). 
Предельно допустимая концентрация пыли, как вещества умеренно опасного, 
в воздухе рабочей зоны составляет 1,1-10 мг/м3. 
Ю.1.3 Климатические условия 
При работе на открытом воздухе и в закрытых не отапливаемых 
помещениях в холодное время требуется руководствоваться методическими 
рекомендациями [82, табл. 6] и постановлением администрации Красноярского 
края [76], определяя продолжительность работы и продолжительность 
перерывов для обогрева в зависимости от скорости ветра, температуры воздуха 
и вида выполняемой работы. Климатический пояс выполнения работ относится 
к региону IА [82, прил. 1].  
При работе в холодное время года пользоваться средствами 
индивидуальной защиты, предназначенными для работы на холоде. Против 
обморожения применять, как предупреждающую меру восстанавливающие 
крема [52, прил.1, п.10]. Каждому работнику положена в обязательном 
порядке выдача средств индивидуальной защиты, комплектности и 
количеством согласно норм выдачи [51], [53]. 
При работе в холодное время года должны быть оборудованы места 
для обогрева работников, с поддерживаемой температурой не менее 21-25°С 
[80, п.8.6]. Помещения обогрева должны быть оборудованы чайниками для 
приготовления горячей воды и вешалками для снятия верхней одежды, при 
входе с улицы. 
Ю.1.4 Повреждение в результате контакта с насекомыми 
В качестве мер защиты требуется использовать противоэнцефалитные 
костюмы, с сетками от гнуса [51], [53], и мази и крема для отпугивания  
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кровососущих насекомых [52, прил.1, п.6]. Работы без средств защиты на 
открытом воздухе в период лета кровососущих насекомых не допускаются. 
Ю.1.5 Повышенный уровень вибрации 
Повышенный уровень вибрации возможен при работе машин 
(вибратора, при погружении свай в лидерную скважину) и оборудования 
(шлифовальные машины). При работе с машинами и ручным оборудованием 
мерами защиты является использование соответствующих требованиям 
действующих санитарно-эпидемиологических норм по производственной 
вибрации машин и оборудования [81, п.3.1.3], [79, п.7.1], соблюдение режима 
труда [81, гл.5], использование средств индивидуальной защиты [79, п.7.22, 
7.27], в том числе индивидуальные средства защиты рук [39, прил. А].  
Ю.1.6 Неудовлетворительные метеоусловия 
При повышенной влажности и подвижности воздуха рабочей зоны, 
работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты, 
обеспечивающими защиту от приведенных выше неблагоприятных факторов 
[51], [53]. Для сохранения теплоизолирующих свойств спецодежды и спецобуви 
должны быть оборудованы места для их просушивания [80, п.11.9]. 
Ю.1.7 Неудовлетворительное освещение 
При недостаточном уровне освещения рабочей зоны строительной 
площадки во время проведения работ в сумеречное время суток (ночное время, 
во время полярной ночи) требуется установка искусственных источников 
освещения, обеспечивающих освещенность около [35, табл. 2]: 
- 30 лк при монтаже оборудования и конструкций; 
- 20 лк на карьере при подготовке к отгрузке материала; 
- 10 лк при выполнении земляных работ, бурении скважин под сваи и 
при забивке свай. 
Должна быть обеспечена независимость управления освещением [19, п. 
7.28] и для ограничения ослепляющего действия освещения, светильники  
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должны быть смонтированы на высоте не менее указанной в [19, п. 7.29], 
определяемой в зависимости от конструкции используемого светильника и в 
зависимости от световой мощности используемых ламп. Освещение должно 
обеспечиваться источника тока частотой 50 Гц и напряжением не более 220В 
[35, п.7.3]. 
Ю.2 Анализ опасных производственных факторов и обоснование 
мероприятий по их устранению 
Опасные факторы приводят к возникновению травм, резкому 
ухудшению состояния человека или даже его гибели [29]. 
Ю.2.1 Движущиеся машины и механизмы 
При использовании машин и оборудования при выполнении работ на 
строительной площадке, должны соблюдать ряд требований: 
1. К работе с машинами и механизмами допускаются люди, 
прошедшие обучение, имеющие допуски, удостоверения [77], [54], [36], [47, ст. 
3]; 
2. Все вращающиеся части должны быть огорожены, закрыты 
защитными кожухами. На машинах они должны быть снабжены блокировкой 
от включения при снятом кожухе или снятой защите. На ручном 
электроинструменте работе при снятых кожухах не допускается [18, п. 7.1.1]. 
На вращающиеся механизмы должны быть нанесены знаки, указывающие 
направление вращения; 
3. Опасная зона места производство работ с использованием машин и 
оборудования должна быть ограждена, либо обнесена сигнальной лентой, 
должна быть обозначена предупреждающими или предписывающими знаки и 
надписями на входе [18, п. 7.1.14]. Доступ посторонних лиц, не занятых 
производством работ на данном участке, должен быть ограничен на всё время 
проведения работ; 
4. Работники, выполняющие работы на строительной площадке 
должны применять светоотражающие сигнальные жилеты, обеспечивающие  
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хорошую видимость людей, в зоне работы, для машинистов строительных и 
водителей транспортных машин; 
5. Работа машин подконтрольных Ростехнадзору должна выполняться 
с соблюдением требований нормативных документов, утвержденных этим 
органом [18, п. 7.1.2], например при работе грузоподъемными механизмами [4]; 
6. Перемещение техники по строительной площадке допускается со 
скорость не более 5 км/ч при прохождении поворотов, и 10 км/ч при 
перемещении на прямых участках; 
Ю.2.2 Подвижные части производственного оборудования 
Производственное оборудование, применяемое на строительной 
площадке, должно иметь защиту подвижных частей, сигнальную окраску, 
сигнальные устройства и обеспечение узлов блокировками и 
соответствующими знаками безопасности [38], [40, п.2.4]. 
Ю.2.3 Перемещаемые изделия, заготовки и материалы 
Перемещение изделий, заготовок и материалов по строительной 
площадке при весе более 50 кг допускается только механизированным 
способом [18, п. 8.2.4], с помощью автопогрузчика, автокрана, машин бортовых 
и с полуприцепами. При перемещении материала: 
- автопогрузчиком, он должен находится на вилах или в ковше, в 
устойчивом состоянии, исключающем опрокидывание, при перемещении. 
Масса перемещаемого материала за один раз не должна превышать 
грузоподъемность автопогрузчика. Пути перемещения должны быть 
спланированы, иметь твердое покрытие, с уклоном не более 5° [57, п.2.4.5], [18, 
п.8.1.2]. 
- автокраном, должен быть застроплен исправными грузозахватными 
приспособлениями, соответствующими по техническим характеристикам, массе 
перемещаемого груза. Масса груза не должна превышать грузоподъемность 
автокрана при соответствующем вылете стрелы. Площадка для установки крана  
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должна быть спланирована и иметь уклон не более 4-5° [39], [18, п.8.1.2]. 
- машинами бортовыми или с полуприцепом, груз должен быть 
установлен в устойчивое положение, зафиксирован от смещения стяжными 
ремнями, цепями или увязочной проволокой при перемещении на значительное 
расстояние, когда существует риск опрокидывания груза. Масса груза не 
должна превышать паспортную грузоподъемность полуприцепа или бортовой 
машины [57, п.2.4.2], [18, п.8.1.2].  
Ю.2.4 Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 
инструмента, деталей, оборудования 
В процессе резки металла, возможно образование острых кромок, 
заусениц, и шероховатостей на обрабатываемой поверхности, которые могут 
быть причиной травмы при выполнении работы. Основными мероприятиями 
обеспечивающими снижение до минимума риска травматизма, является 
применение спецодежды, спецобуви, средств защиты рук и глаз. 
В процессе разделки металлопроката и конструкции требуется после 
основного реза снимать заусеницы, и снимать фаску, где есть острые режущие 
кромки. 
Ю.2.5 Электрическая дуга и искры при сварке 
Электрическая дуга возможна только при электродуговой сварке, а 
искры как при электродуговой сварке, так и при газосварочных работах. 
При выполнении сварочных работ требуется соблюдать требования 
ГОСТ 12.3.003-86, ГОСТ 12.3.036-84 и Правила по охране труда при 
выполнении электросварочных и газосварочных работ [41], [42], [50]. 
Ю.2.5.1 Требования охраны труда при электродуговой сварке и 
резке металлов 
К сварочным работам допускаются сварщики и специалисты сварочного 
производства, аттестованные в соответствии с требованиями [5], прошедшие  
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обучение и проверку знаний в объеме II группы по электробезопасности [84, 
п.3.1.15] и имеющие соответствующие удостоверения. 
Производство сварочно-монтажных работ должно осуществляться с 
оформлением наряда-допуска на огневые работы. 
Весь персонал незадействованный по наряду-допуску на проведение 
данных работ должен быть удален на безопасное расстояние. 
К проведению сварочных работ и работ с переносным 
электроинструментом допускаются лица, не моложе 18 лет, прошедшие 
предварительное обучение, проверку знаний инструкций по охране труда, 
имеющие запись в квалификационном; удостоверении о допуске к выполнению 
работ с переносным электроинструментом. 
Перед началом электросварочных работ необходимо проверить 
исправность изоляции сварочных кабелей и электрод держателей, а также 
плотность соединений всех контактов. 
Расстояние от сварочных кабелей до баллонов с кислородом должно 
быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими газами – не менее 1 м. Разместить 
и закрепить исправные баллоны с кислородом и горючим газом в вертикальном 
положении в гнездах специальных стоек на расстоянии не менее 5 м друг от 
друга и на расстоянии не менее 5 м от места проведения работ. 
Использование самодельных электрод держателей и электрод 
держателей с нарушенной изоляцией рукоятки запрещается. 
Кабели, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным 
щитам и другому оборудованию, а также в местах сварочных работ, должны 
быть надежно изолированы от действия высокой температуры, химических 
воздействий и механических повреждений. 
При пользовании электроинструментом, ручными электрическими 
машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны 
подвешиваться. 
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Переносной электроинструмент, светильники, ручные электрические 
машины должны быть подключены только через устройство защитного 
отключения (УЗО). 
Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены 
нейтрали генераторов, трансформаторов, должно быть не более 4 и 8 Ом 
соответственно при линейных напряжениях 380 и 220 В. 
Запрещается проведение сварочных работ при наличии атмосферных 
осадков (дождь) и ветре свыше 10 м/с. Работы должны вестись с инвентарными 
укрытиями, исключающими попадание осадков на сварной стык. 
При проведении электросварочных работ: 
- места электросварочных работ ограждать светонепроницаемыми 
щитами или завесами из несгораемого материала, если работа выполняется 
вблизи других работающих; 
- во время перерывов в работе электросварщику запрещается 
оставлять на рабочем месте электрод держатель, находящийся под 
напряжением, сварочный аппарат необходимо отключать, а электрод держатель 
закреплять на специальной подставке или подвеске. Подключение и 
отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны осуществляться 
специальным персоналом через индивидуальный рубильник. 
- во время работы следить, чтобы в зоне производства огневых работ 
не находились посторонние лица. В случае их появления прекратить работу и 
попросить их удалиться; 
- во время работы, необходимо следить, чтобы руки, обувь и одежда 
были сухими, так как это может привести к электротравме; 
- следить, чтобы провода не находились в воде, не пересекали 
проезжие дороги, а укладывались на специальных инвентарных подставках; 
При работе, для защиты глаз и лица обязательно пользоваться щитком. 
Не смотреть самим и не разрешать другим смотреть на электрическую дугу 
незащищенными глазами, а так же через очки или стекло без щитка; 
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Сварщики и операторы сварочных установок допускаются к 
выполнению только тех видов деятельности, которые указаны в их 
аттестационных удостоверениях. 
Размещение сварочного оборудования, а также расположение и 
конструкция его узлов и механизмов должны обеспечивать безопасный и 
свободный доступ к нему. 
Следует соблюдать следующие требования к технологическим 
процессам и местам производства данного вида работ: 
- для дуговой сварки необходимо применять изолированные гибкие 
кабели, рассчитанные на надежную работу при максимальных электрических 
нагрузках с учетом продолжительности цикла сварки; 
- соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, 
сваркой или пайкой, с последующей изоляцией мест соединений; 
- подключение кабелей к сварочному оборудованию должно 
осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных 
наконечников; 
- на корпусе электросварочного аппарата должен быть указан 
инвентарный помер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и 
принадлежность подразделению; 
- при прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо 
принимать меры против повреждения их изоляции; 
- электрод держатели, применяемые при ручной дуговой 
электросварки металлическими электродами, должны быть сертифицированы; 
- электросварочная установка должна быть присоединена к 
источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический 
выключатель, обеспечивающие селективность работы токовых защит; 
- металлические части электросварочного оборудования, не 
находящиеся под напряжением, а также свариваемые изделия и конструкции на 
все время сварки должны быть заземлены, а у сварочного трансформатора,  
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кроме того, заземляющий болт корпуса должен быть соединен с зажимом 
вторичной обмотки, к которому подключается обратный провод; 
- электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему 
(трансформаторы, кабели-удлинители и т.д) должны подвергаться 
периодической проверке не реже 1 раза в 6 месяцев. На корпусе 
электроинструмента должны быть указаны инвентарные номера, даты 
следующих проверок, а на понижающих трансформаторах – инвентарный 
номер и дата следующего испытания; 
- при пользовании электроинструментом, ручными электрическими 
машинами, переносными светильниками их провода и кабели должны 
подвешиваться; 
- рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 
должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 
щитами высотой не менее 1,8 м; 
- места производства сварочных работ должны быть обеспечены 
средствами пожаротушения (огнетушители ОП-5 или ОП-8, кошма). 
Для предохранения от брызг расплавленного металла и излучения 
сварочной дуги (ультрафиолетовое и инфракрасное) сварщик должен носить 
спецодежду отвечающую нормам (брюки, одетые поверх обуви, манжеты 
рукавов завязаны), спецобувь, перчатки, специальный шлем, закрывающий 
шею и плечи, лицо и глаза защищать специальной маской или щитком со 
светофильтром. 
Перед производством сварочных работ на лесах или подмостях 
последние должны быть покрыты листами железа или асбеста так, чтобы 
падающий раскаленный металл не мог вызвать пожар или ожог проходивших 
мимо людей. 
Сварщик, работающий на высоте, должен быть снабжен пеналами или 
сумками для электродов и ящиками для огарков. 
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При зачистке концов труб и сварного шва необходимо пользоваться 
защитными очками. Вышедшую из строя электрическую часть сварочных  
агрегатов разрешается ремонтировать только электромонтерам и 
электрослесарям. Сварщикам выполнять эту работу запрещается. 
Ремонт, исправление повреждений и наладка механической части 
установок сварки разрешается только после отключения электроэнергии. 
В процессе работы необходимо следить за исправным состоянием 
изоляции токоведущих проводов, пусковых устройств и рукоятки электрод 
держателя. 
Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и 
баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5 м, до баллонов с горючими 
газами не менее 1 м. 
При сварке в среде защитных газов следует руководствоваться 
требованиями охраны труда по обращению с баллонами. 
Производство электросварочных работ во время дождя или снегопада 
при отсутствии навесов над электросварочным оборудованием и рабочим 
местом электросварщика не допускается. 
Электросварщики, а также ответственные за производство огневых 
работ должны пройти обучение по курсу пожарно-технического минимума. 
Обучение провести в организации имеющей лицензию МЧС России. 
Электросварщик обязан выполнять работы при соблюдении следующих 
требований безопасности: 
- место производства работ, а также нижерасположенные места 
должны быть освобождены от горючих материалов в радиусе не менее 5 м, а от 
взрывоопасных материалов и установок – 10 м; 
- места электросварки для предупреждения разлета искр необходимо 
оградить переносными асбестовыми, металлическими или другими 
несгораемыми щитами размером 1x2 м; 
 249 
 
Продолжение прилож. Ю 
- при производстве электросварочных работ вне помещений (во 
время дождя) над рабочим местом сварщика и местом нахождения сварочного 
аппарата должен быть установлен навес; 
- сварка должна осуществляться с применением двух проводов, один 
из которых присоединяется к электрод-держателю, а другой (обратный) – к 
свариваемой детали;  
- запрещается использовать в качестве обратного провода сети 
заземления металлические конструкции зданий, технологическое 
оборудование; 
- сварочные провода должны соединяться способом горячей пайки, 
сварки или при помощи соединительных муфт с изолирующей оболочкой; 
места соединений должны быть изолированы;  
- соединение сварочных проводов методом скрутки не допускается; 
- сварочные провода должны прокладываться так, чтобы их не могли 
переезжать машины и механизмы;  
- запрещается прокладка проводов рядом с газосварочными 
шлангами и трубопроводами;  
- расстояние между сварочным проводом и трубопроводом 
кислорода должно быть не менее 0,5 м, а трубопроводом ацетилена и других 
горючих газов – 1м. 
При работе в одном месте нескольких электросварщиков их рабочие 
места необходимо ограждать светонепроницаемыми щитами из несгораемого 
материала.  
Ю.2.5.2 Требования охраны труда при газовой сварке и резке 
металлов 
К газорезательным работам допускаются лица не моложе 18 лет, 
прошедшие медицинское освидетельствование, обучение и имеющие 
соответствующее квалификационное удостоверение. 
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В процессе работы газорезчик обязан соблюдать следующие требования 
безопасности: 
- шланги должны быть защищены от соприкосновений с 
токоведущими проводами, стальными канатами, нагретыми предметами,  
масляными и жирными материалами. Перегибать и переламывать шланги не 
допускается; 
- общая длина шланга для газовой резки должна быть не более 30 м. 
Шланг необходимо ежедневно осматривать на наличие трещин и надрезов; 
- перед зажиганием горелки проверить правильность перекрытия 
вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего – 
пропановый, а при тушении наоборот); 
- во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и 
вентили на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего 
места не допускается; 
- во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, 
следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой; 
- во избежание отравления окисью углерода, а также образования 
взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой 
с использованием только пропана без кислорода; 
- разрезаемые конструкции и изделия должны быть очищены от 
краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания 
металла и загрязнения воздуха испарениями газа; 
- при резке принять меры против обрушения разрезаемых элементов 
конструкций; 
- при обратном ударе (шипении горелки) немедленно перекрыть 
сначала пропановый, а затем кислородный вентили, после чего охладить 
горелку в чистой воде; 
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- разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от 
кислородных и пропановых баллонов не допускается; 
При газопламенных работах в закрытых емкостях или полостях 
конструкций газорезчик обязан выполнять следующие требования: 
- использовать в процессе работы вытяжную вентиляцию, а в особых 
случаях – шланговые противогазы; 
- размещать газовые баллоны вне емкостей; 
- выполнять работы со страхующими, которые должны находиться 
вне емкости и держат один конец веревки, второй конец прикреплен к 
предохранительному поясу газорезчика; 
- не допускать одновременно производства газопламенных и 
электросварочных работ.  
При использовании газовых баллонов выполнять следующие требования 
безопасности: 
- к обслуживанию сосудов, работающих под давлением, допускаются 
лица, обученные, аттестованные в установленном порядке и имеющие 
удостоверение на право обслуживания сосудов и прошедшие соответствующий 
инструктаж [6, п.96-97]; 
- хранение, перевозка и выдача газовых баллонов должна 
осуществляться лицами, прошедшими обучение обращению с ними; 
- перемещение баллонов с газом следует осуществлять только в 
предохранительных колпаках на специальных тележках, контейнерах или 
других устройствах обеспечивающих устойчивость положения баллонов; 
- хранить газовые баллоны в сухих и проветриваемых помещениях, 
защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, исключающих доступ 
посторонних лиц; 
- баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, должны храниться в 
вертикальном положении в специальных гнездах, клетях и других устройствах,  
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исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, должны храниться 
в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом 
случае не должна превышать 1,5 м, а клапаны должны быть закрыты 
предохранительными колпаками и обращены в одну сторону; 
- производить отбор кислорода из баллонов до минимально 
допустимого остаточного давления 0,5 атм. Отбор ацетилена (в зависимости от 
температуры наружного воздуха) до остаточного давления 0,5-3,0 атм; 
- применять кислородные баллоны, окрашенные в голубой цвет, а 
ацетиленовые – в белый, а пропан-бутановые в красный; 
- пустые баллоны следует хранить отдельно от наполненных. 
При производстве газопламенных работ с применением пропан-
бутановых смесей газорезчик обязан выполнять следующие требования: 
- применять в работе газовые баллоны, редукторы и регуляторы, 
окрашенные в красный; 
- не допускать нахождение на рабочем месте более одного баллона с 
пропан-бутановой смесью; 
- следить за тем, чтобы окалина не попадала в сопло, а перед каждым 
зажиганием выпускать через резак образующуюся в шланге гремучую смесь 
паров, газов и воздуха. 
Все соединения рукавов с резаком и редуктором, а также соединения 
шлангов выполняются с помощью обжимных хомутов. Применение 
проволочных скруток запрещается. 
Ю.2.6 Повышенная или пониженная температура поверхностей 
оборудования, материалов 
Меры защиты использование средств индивидуальной защиты, 
приспособлений и оборудования, снижающих время, или исключающих время 
контакта с нагретыми или охлажденными поверхностями оборудования или 
материалов. 
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Ю.2.7 Взрывоопасность и пожароопасность 
Безопасность работ должна быть организована с учетом требований 
[33], [34]. 
При проектировании резервуара заложены приборы контроля 
загазованности, предупреждающие на случай превышения ПДК по 
углеводородам в воздухе рабочей зоны (300 мг/м3 [32]), приведены в гл. 9.3.6. 
Предусмотрены датчики пламени, помехоустойчивые и подающие сигнал при 
первых признаках загорания. На дыхательных клапанах предусмотрена 
установка огнепреградителей.  
Во избежание воздействия молнии, предусмотрены молниеотводы 
(расчеты приведены в гл. 9.3.3). 
Во избежание накопления статического электричества резервуар 
оборудуется заземляющими устройствами, крепящимися как минимум в двух 
противоположных местах к корпусу резервуара [60, п.2.2.5]. Заземляющую 
шину выполняют разъемной [55, п.1.7.116]. Смонтированное оборудование на 
конструкции резервуара, в том числе трубопроводная арматура, соединяются 
заземляющей шиной в фланцевых соединениях с конструкциями резервуара 
[56, п.3.3.14].  
На случай нарушения герметичности конструкции резервуара 
предусмотрено обвалование.  
На случай взрыва и последующего возгорания, возгорания внутри каре 
резервуара согласно [10, п.13.2.6] допускается проводить мобильными 
средствами пожаротушения. Необходимый запас пенообразователя 220 литров 
и воды 560 м3, рассчитан в гл. 9.3.6.  
Огневые работы внутри каре резервуара при хранимом продукте, без 
предварительной зачистки и пропарки проводить не допускается. Персонал 
выполняющий работы с нефтепродуктом должен использовать спецодежду и 
спецобувь антистатического исполнения, инструмент приборы и  
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оборудование не дающий искр. Приборы и оборудование при работе должно 
заземлятся. 
Ю.2.7.1 Пожарная безопасность при подготовке и проведении СМР 
На проведение огневых работ оформляется наряд-допуск по типовой 
форме. Наряд-допуск составляется в двух экземплярах и передается 
ответственному за подготовку и проведение огневых работ для выполнения 
намеченных мероприятий. 
Наряд-допуск согласовывается с пожарной охраной объекта в части 
обеспечения мер пожарной безопасности и наличия на месте проведения 
огневых работ первичных средств пожаротушения. 
Исполнители приступают к проведению огневых работ только при 
наличии наряда-допуска, после получения указания ответственного лица за 
проведение огневых работ. 
При подготовке к огневым работам руководитель объекта совместно с 
ответственным за подготовку и проведение этих работ определяют опасную 
зону, границы которой четко обозначаются предупреждающими и 
запрещающими знаками и надписями. 
Площадки металлоконструкций, конструктивные элементы зданий, 
которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от 
пожаро-взрывоопасных продуктов.  
Места проведения огневых работ и места установки сварочных 
агрегатов, баллонов с газами и бачков с горючей жидкостью, должны быть 
очищены от горючих материалов. Места разлива легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей должны быть тщательно очищены и засыпаны сухим 
песком или грунтом в радиусе 14 м от места производства работ. Места 
проведения огневых работ должны быть обеспечены необходимыми 
первичными средствами пожаротушения. 
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Во время выполнения сварочных и других огневых работ работники 
обязаны иметь при себе талон по технике пожарной безопасности, а также 
наряд-допуск на право проведения временных работ в конкретном месте. 
Проведение огневых, газоопасных и других работ повышенной 
опасности на территории разрешается только после оформления наряда-
допуска на их подготовку и проведение. Наряд-допуск выдается лицу, 
ответственному за проведение работ, для выполнения работ, предусмотренных 
нарядом-допуском и ППР. До начала работы, лицо, ответственное за 
проведение работ, знакомит членов бригады с характером и содержанием  
выполняемой работы, проводит целевой инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности и безопасному проведению работ с росписью в наряде-допуске. 
Инженерно-технический персонал строительной организации, 
ответственные за проведение работ по наряду-допуску, должны пройти 
проверку знаний правил и норм безопасности в комиссии филиала с участием 
представителя Ростехнадзора и выдачей протокола. 
Ответственный за проведение работ обязан приостановить работы, 
аннулировать наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и 
известить о произошедшем лицо, выдавшее наряд-допуск, в случаях: 
- возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, 
связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также 
при аварийной ситуации; 
- при нарушении рабочими, выполняющими работы, правил 
пожарной безопасности; 
- при отсутствии оформленных в установленном порядке 
разрешительной документации и наряд-допуска на производство огневых 
работ, отсутствии должностных лиц подрядной организации из числа ИТР, на 
месте проведения работ; 
- при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации 
светового и звукового сигнала; 
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- при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании 
опасной ситуации или оповещения, установленными ответственным за работы 
(удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных 
автомобилей) 
- при обнаружении условий, предусмотренных нарядом-допуском, 
способных привести к травмированнию работающих или к аварийной 
ситуации; 
- запрещается проведение работ контролирующими и надзорными 
органами. 
Работы могут быть возобновлены только после выявления и устранения 
причин их появления и выдачи нового наряда-допуска. 
Для осуществления контроля за соблюдением правил пожарной 
безопасности работниками строительной организации на объекте приказом по 
предприятию назначается ответственное лицо, которое обязано находиться на 
месте производства работ. 
Руководители ремонтных (огневых) работ, выполняемых строительной 
организацией, несут ответственность за соблюдение подчиненным персоналом 
действующих на объекте правил и требований пожарной безопасности и за 
возникновение пожаров, произошедших по их вине. 
На время выполнения СМР на площадке возводимого резервуара (в зоне 
проведения работ) должен быть выставлен пожарный пост, из расчета на 
защищаемую площадь не менее 800 м2, в составе: 
- пожарные щиты типа ЩПВ в количестве 4 шт. [75, прил. 5]; 
- огнетушители ОП-50 – 2 шт. [75, прил. 2]; 
Пожарные щиты типа ЩПВ комплектуются [75, прил. 6] по одному 
огнетушителем порошковым ОП-10, ломом пожарным, ведром конусным 
пожарным, кошмой асбестовой, лопатой штыковой и совковой, и ящиком с 
запасом песка не менее 0,5 м3. 
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Все средства пожаротушения должны быть исправны и находиться в 
полной готовности в течение всего периода производства работ. 
Ответственный за пожарную безопасность объекта обязан обеспечить 
проверку мест проведения огневых работ или других пожароопасных работ в 
течение 3-х часов после их окончания. 
Не допускается пребывание на месте работы в охранной зоне людей, не 
имеющих прямого отношения к проводимой работе. 
Ю.2.8 Поражение электрическим током 
Для исключения поражения электрическим током, подключение 
потребителей, оборудование освещением рабочих мест и площадок, 
прокладку кабельных линий, до мест потребления, допускается проводить 
только персоналом, имеющим группу допуска не ниже III, обученным и 
аттестованным в требуемом порядке [84, п.1.4]. Работы проводятся с 
соблюдением требований безопасности и использованием средств 
индивидуальной защиты. 
Для работы с электроинструментом могут быть допущены люди с 
группой допуска не ниже II [84, п.1.4.3]. 
Ю.2.8.1 Электробезопасность при выполнении работ 
Подача электроэнергии на стройплощадку осуществляется после 
оформления наряда-допуска на огневые работы. 
Работы, связанные с присоединением (отсоединением) проводов, 
наладкой электроустановок выполнять электротехническим персоналом, 
имеющим соответствующую квалификационную группу по 
электробезопасности. 
Присоединение к электрической сети передвижных электроустановок, 
ручных электрических машин и электрических светильников при помощи 
штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям 
электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к 
работе с ними. 
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Установку предохранителей, а также электрических ламп выполняется 
электромонтером с применением средств индивидуальной защиты. 
Оборудование с электроприводом требуется заземлить. 
До начала работ необходимо проверить исправность электрод держателя 
и надежность его изоляции, исправность предохранительной маски с защитным 
стеклом и светофильтром, а так же состояние изоляции проводов, плотность 
соединений контактов сварочного провода. 
Сварочные провода следует прокладывать так, чтобы их не повредили 
проходящие машины. Эти провода не должны касаться металлических 
предметов, шлангов для кислорода и пропана. 
Рабочее место электросварщика должно быть защищено от 
атмосферных осадков. 
Токоведущие части электроустановок должны быть изолированы, 
ограждены или размещены в местах, не доступных для прикосновения к ним. 
Защиту электрических сетей и электроустановок строительной 
площадки от токов междуфазного короткого замыкания и замыкания на корпус 
обеспечить с помощью установки предохранителей с калиброванными 
плавкими вставками или автоматическими выключателями. 
Электросварочные работы производить в соответствии с требованиями 
[41]. 
Ручную дуговую электросварку металлическими электродами 
производить с применением двух проводов, один из которых присоединить к 
электрод-держателю, а другой (обратный) – к свариваемой детали (основанию). 
При этом зажим вторичной обмотки трансформатора, к которому присоединен 
обратный провод, заземлить. 
В качестве обратного провода, присоединяемого к сварочному изделию, 
не допускается использовать сети заземления, трубы технологических сетей, 
технологическое оборудование. 
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Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 
соответствии с требованиями [18, п.6.4.1] правил устройства электроустановок 
[55], межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 
потребителей [58]. 
Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, 
приспособления и ручные машины, до начала работ должен быть обучен 
безопасным методам и приемам работ с их применением согласно требованиям 
инструкций завода-изготовителя и инструкции по охране труда [18, п.7.4.1]. 
Эксплуатация ручных машин должна осуществляться при выполнении 
следующих требований: 
- проверка комплектности и надежности крепления деталей, 
исправности защитного кожуха, кабеля (рукава) должна осуществляться при 
каждой выдаче машины в работу; 
- при перерывах в работе, по окончании работы, а также при смазке, 
очистке, смене рабочего органа инструмента и т.п. ручные машины должны 
быть выключены и отсоединены от электрической сети; 
- надзор за эксплуатацией ручных машин и инструментов следует 
поручать специально выделенному для этого лицу. 
Ручные электрические машины должны соответствовать требованиям 
соответствующих государственных стандартов [18, п.7.4.34]. 
Инструмент, применяемый в строительстве, должен осматриваться не 
реже одного раза в 10 дней, а также непосредственно перед применением. 
Неисправный инструмент, не соответствующий требованиям безопасности, 
должен изыматься [18, п.7.4.38]. 
Переносной электроинструмент, ручные электрические машины должны 
быть подключены только через устройство защитного отключения (УЗО) [18, 
п.6.4.7]. 
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Продолжение прилож. Ю 
При работе со шлиф машинкой запрещается [83], [18, п.7.4.33]:  
- работать без спецодежды и обуви, средств защиты головы и глаз;  
- снимать защитный кожух рабочего круга;  
- применять круги, допустимая скорость вращения которых меньше 
скорости вращения шлиф машинки;  
- производить торможение рабочего круга рукой;  
- класть шлиф машинку до полной остановки рабочего круга;  
- производить замену или закрепление рабочего круга без 
отключения шлиф машинки от сети. 
Устройство и эксплуатация электроустановок должны осуществляться в 
соответствии с требованиями правил устройства электроустановок [55], 
межотраслевых правил охраны труда при эксплуатации электроустановок 
потребителей [58]. 
Работы производить согласно требований Правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок [58]. 
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Приложение Я 
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 
Я.1 Меры безопасности и порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях природного характера 
При расчете резервуара заложен запас прочности, обеспечивающий 
устойчивость конструкции, от нагрузок, возникающих при штормовом и 
ураганном ветре.  
При возникновении метеорологических явлений, связанных с 
интенсивным движением воздушных масс, при выполнении СМР, требуется 
прекратить работы на высоте при скорости ветра более 15 м/с [48, п.18], при 
работе подъемными сооружениями при превышении предельно допустимой 
скорости ветра, указанной в паспорте ПС [4, п. 135] (для большинства 
стреловых кранов более 13 м/с), при монтаже конструкции обладающих 
большой парусностью более 10 м/с [48, п.18]. Во всех других случаях при 
усилении ветра до штормового, урагана, при получении метеосводки о 
чрезвычайной ситуации, работы должны быть прекращены. Материалы, 
конструкции, которые может сорвать ветром требуется заблаговременно 
предварительно закрепить. Технику собрать в транспортное состояние, 
перегнать в безопасное место. Людей переместить в безопасное место. 
Я.2 Меры безопасности при просадках грунта, вызванных таянием 
вечной мерзлоты 
При расчете сооружения заложен существенный запас прочности на 
нагрузку воспринимаемую сваями от вышерасположенных конструкции, что 
обеспечивает устойчивость основания, при возможном начале оттаивания 
ММГ, в процессе эксплуатации сооружения. Глубина зоны протаивания ММГ 
составляет 1,8 м, с учетом отсыпки 2 м, укладки слоя утеплителя «пеноплекс» 
между отсыпкой и верхним слоем тундры, граница протаивания сместится на 
2 м вверх. Потеря несущей способности свай произойдет при глубине 
протаивания 4,6 м, относительно уровня площадки постройки резервуара.  
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Продолжение прилож. Я 
Тогда наибольшая нагрузка передаваемая под днищем резервуара на сваи 
будет больше несущей способности свай, возможны просадки. При этом 5 м 
тела сваи будет находится в слое ММГ (рис. Я.2). 
В процессе СМР влияния неблагоприятных геологических процессов 
нет. 
 
Рис. Я.2 Схема основания резервуара 
Для избежание развития процессов растепления грунта в процессе 
эксплуатации не допустимо нарушать естественную вентиляцию воздушных 
масс в пространстве между основанием резервуара и площадкой его 
расположения. 
Я.3 Меры защиты от гидрометеорологических явлении 
чрезвычайного характера 
1) В качестве мер защиты от молнии во время грозы конструкции 
резервуара, предполагается оборудование их молниезащитой. В качестве 
молниеотводов могут быть использованы металлические стальные стержни 
сечением не менее 50 мм2 [59, табл. 3.1], крепящиеся на резервуар. Уровень 
защиты резервуара должен быть не менее 0,95 [3, табл. 31] для складов III 
категории опасности [3, п.1.2.2], при хранении ЛВЖ. Следует учесть, что  
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Продолжение прилож. Я 
защищенное пространство над каждым дыхательным клапаном должно быть 
ограничено полусферой радиусом не менее hКДС=5 м [3, п. 9.5.3]. 
На крышу резервуар устанавливается в качестве дыхательного и 
предохранительного клапаны КДС1500/200. Габариты в смонтированном 
состоянии составляют 900х900х900 мм (ВхШхД). На крыше резервуар по 
периметру предусмотрен проход для обслуживания оборудования шириной не 
менее 0,5 м [43, п. 4.2.5]. Поэтому дыхательный клапан должен находится на 
расстоянии не менее 0,5 м от края крыши. Сторона дыхательного клапан, 
расположенная ближе к центру крыши резервуара, находится от края крыши 
на расстоянии 0,5+0,9=1,4 м. Расположим по периметру крыши 4 
молниеотводами на равном расстоянии друг от друга. Расстояние между 
противоположными наиболее удаленными друг от друга молниеотводами 
равно диаметру резервуар L=D=10430 мм. Согласно [59, п. 3.3.2.3] граница 
поверхности защиты между двумя соседними стержневыми молниеотводами 
не имеет провеса при расстоянии между ними: 
L ≤ Lc,     (Я.3.1) 
, где Lc – расстояние между молниеотводами, при котором hc=h0; 
hc – минимальная высота зоны защиты посередине между 
молниеотводами; 
h0 – максимальная высота зоны защиты возле молниеприемника. 
Согласно [59, табл. 3.6] при высоте молниеотвода до 30 м и надежности 
защиты до 0,99: 
Lc = 2,25 ∙ h,    (Я.3.2) 
Из (Я.3.2) при выполнении условия (Я.3.1) высота молниеприемника 
будет не менее: 
h =
Lc
2,25
≥
L
2,25
=
10,43
2,25
= 4,64 м,   (Я.3.3) 
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Продолжение прилож. Я 
Высота поверхности защиты над дыхательным клапаном, относительно 
поверхности крыши резервуара, должны быть не менее: 
h0
∗ = hКДС + В = 5,0 + 0,9 = 5,9 м,  (Я.3.4) 
Высота одиночного стержневого молниеотвода по [59, табл. 3.4], с 
учетом (Я.3.4): 
h =
h0
∗
0,8
=
5,9
0,8
= 7,4 м,    (Я.3.5) 
Радиус поверхности защиты в форме конуса для одиночного 
стержневого молниеприемника на уровне крыши резервуара по [59, табл. 3.4] 
будет: 
r0 = 0,8 ∙ h = 0,8 ⋅ 7,4 = 5,9 м,  (Я.3.6) 
Крыша резервуара относительно поверхности площадки находится на 
высоте hk=11,35 м. Высота молниеотвода относительно площадки будет: 
h1 = h + hk = 5,9 + 11,35 = 18,72 м,  (Я.3.7) 
Высота поверхности защиты в форме конуса, по аналогии с (5): 
h0
1 = 0,8 ⋅ h1 = 0,8 ∙ 18,72 = 15 м, (Я.3.8) 
Радиус поверхности защиты от одиночного молниеотвода по аналогии 
с (6): 
r0
1 = 0,8 ∙ h0
1 = 0,8 ∙ 15 = 12 м,  (Я.3.9) 
На основании полученных данных по (Я.3.4) – (Я.3.9), с учетом [59] 
поверхность защиты от молний резервуара будет иметь вид, как на рис. Я.3.1. 
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Продолжение прилож. Я 
 
Рис. Я.3.1 Поверхность молниезащиты резервуара 
2) При сильном дожде (ливне), сильном снегопаде, сильной метели, 
сильном тумане, сильном морозе все работы на открытом воздухе требуется 
прекратить. Работы можно выполнять только закрытых помещениях, где 
обеспечена защита от чрезвычайных факторов. 
Во время грозы работы прекращаются, персонал эвакуируется в 
безопасное место. 
Я.4 Меры защиты в чрезвычайной ситуации при подтоплении 
При расчете резервуара предусмотрена защита от возможного 
подтопления площадки, в следствии интенсивного таяния запасов снега в 
тундре в весенний период. Обеспечивается поднятием уровня площадки на 2 
метра относительно окружающего рельефа. Площадка выбрана вне зоны 
возможного подтопления во время весенне-паводкового периода на р. 
Большая Хета.  
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Продолжение прилож. Я 
При выполнении работ строительно-монтажной организации в период 
возможного подтопления требуется переместить все материалы, технику, 
вагончики, бытовки, и оборудование из зоны возможного затопления, в 
вышерасположенные места, защищенные от этого. 
Я.5 Меры защиты в чрезвычайной ситуации при горении тундры 
В этом случае требуется организовывать в тундре для создания барьера 
на пути распространения огня минерализованные полосы. Привлекать силы 
пожарных, силы персонала строительной организации, состоящего в 
добровольных пожарных командах [46], укомплектованных инвентарем и 
оборудованием согласно [72]. Переброску персонала на удаленное расстояние 
осуществлять вертолетом, вблизи объекта вездеходами. В необходимых 
случаях привлекать региональные силы МЧС. 
Я.6 Меры защиты в чрезвычайной ситуации при угрозе пожара, 
взрыва 
1) При расчете конструкции резервуара предусмотрена установка 
внутри каре резервуара (рис. Я.6.1.а и б) [58], [57]: 
- инфракрасных газоизмерительных головок Polytron 2IR – 2 шт.; 
- извещателей пламени пожарных ИПЭС-ИК/УФ – 2 шт. 
снаружи по периметру каре (рис. Я.6.1.в) [56]: 
- ручных извещателей пожарных ИП535-1В-Н-Т – 2 шт. 
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Продолжение прилож. Я 
 
  а    б    в 
Рис. Я.6.1 Приборы систем контроля резервуара на случай 
чрезвычайной ситуации: а – инфракрасная газоизмерительная головка Polytron 
2IR; б – извещатель пламени пожарный ИПЭС-ИК/УФ; в – ручной извещатель 
пожарный ИП535-1В-Н-Т 
Тушение возгорания резервуара допускается мобильными средствами 
пожаротушения [10, п.13.2.6]. Для этого требуется пожарная машина, 
оборудование, запас пенообразователя и воды. 
Площадь поверхности горения резервуара, в случае взрыва, будет: 
S = π ∙ (
D
2
)
2
= 3,14 ∙ (
10,24
2
)
2
= 85,4 м2,  (Я.6.10) 
Подача пены средней кратности при использовании пенообразователя 
целевого назначения, фторсодержащего, пленкообразующего составляет не 
менее αп=0,04 л/(м
2·с) [10, прил. А, табл. А1]. Используемый пенообразователь 
«Нижегородский AFFF». Концентрация рабочего раствора около 6% [62, прил. 
А, табл. 4].  
Расчетное время для тушения пожара мобильной пожарной техникой 
не более βп=15 минут [10, прил. А, п. А3].  
Расход пены на все время тушения возгорания не менее: 
Vп = S ∙ αп ∙ 60 ∙ βп = 85,4 ∙ 0,04 ∙ 15 ∙ 60 = 3074,4 л, (Я.6.11) 
Расход пены должен быть не менее: 
vп = S ∙ αп = 85,4 ∙ 0,04 = 3,4
л
с⁄ = 0,204 м
3/мин, (Я.6.12) 
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По рабочей характеристике подходит ствол пожарный СВПЭ-2 [64, 
табл. 4.12], с расходом по пене rпены=2 м3/мин, по воде rводы=4,0 л/с, по 
пенообразователю rп/обр=0,24 л/с и дальностью подачи струи до 15 м. 
Расход пенообразователя на тушение пожара не менее: 
vп/обр = 60 ∙ βп ∙ rп обр⁄ = 60 ∙ 15 ∙ 0,24 = 216 л,  (Я.6.13) 
Запас пенообразователя должен быть трехкратным [63, п.3.4.1], 
соответственно запас пенообразователя не менее 0,65 м3. 
Запас воды на время тушения резервуара не менее: 
vводы = 60 ∙ βп ∙ rводы = 60 ∙ 15 ∙ 4,0 = 3600 л, (Я.6.14) 
Охлаждение стенок резервуара во время пожара подразумевается 
мобильными средствами пожаротушения [10, п.13.28]. Расчетное время 
охлаждения стенок резервуара мобильными средствами пожаротушения не 
менее tохл.ст=6 ч [10, п.13.2.17]. Расход воды на 1 м периметра резервуара при 
охлаждении стенки должен быть не менее rпер.1м=0,8 л/(м·с) [10, табл. 13]. 
Расход воды на всё время охлаждения стенки резервуара: 
vохл = 3600 ∙ tохл.ст ∙ rпер.1м ∙ π ∙ D = 3600 ∙ 6 ∙ 0,8 ∙ 3,14 ∙ 10,24 = 555,6 м
3, 
(Я.6.15) 
Запас воды на тушение резервуара с охлаждением стенки не менее: 
v = vводы + vохл = 3,6 + 555,6 = 559,2 м
3,  (Я.6.16) 
Противопожарный запас воды может находиться, как естественном 
природном водоеме, так и в емкости. 
Ширина подъездных путей к резервуару должна быть не менее 3,5 
метра [10, п.6.16]. 
2) Для исключения возможности возникновения пожара, взрыва при 
выполнении СМР, огневые работы (работы газопламенной аппаратурой, 
электродуговой сваркой) требуется организовывать и проводить по наряду-
допуску. При выполнении работы газопламенной аппаратурой работник 
должен  соблюдать следующие требования безопасности [50, гл. 4]: 
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Продолжение прилож. Я 
a) шланги должны быть защищены от соприкосновений с 
токоведущими проводами, стальными канатами, нагретыми предметами, 
масляными и жирными материалами. Перегибать и переламывать шланги не 
допускается; 
b) общая длина шланга для газовой резки должна быть не более 30 м. 
Шланг необходимо ежедневно осматривать на наличие трещин и надрезов; 
c) перед зажиганием горелки проверить правильность перекрытия 
вентиля (при зажигании сначала открывают кислородный вентиль, после чего – 
пропановый, а при тушении наоборот; 
d) во время перерывов в работе горелка должна быть потушена и 
вентили на ней перекрыты, перемещаться с зажженной горелкой вне рабочего 
места не допускается; 
e) во избежание сильного нагрева горелку, предварительно потушив, 
следует периодически охлаждать в ведре с чистой водой; 
f) во избежание отравления окисью углерода, а также образования 
взрывоопасной газовоздушной смеси запрещается подогревать металл горелкой 
с использованием только пропана без кислорода; 
g) разрезаемые конструкции и изделия должны быть очищены от 
краски, масла, окалины и грязи с целью предотвращения разбрызгивания 
металла и загрязнения воздуха испарениями газа; 
h) при резке принять меры против обрушения разрезаемых элементов 
конструкций; 
i) при обратном ударе (шипении горелки) немедленно перекрыть 
сначала пропановый, а затем кислородный вентили, после чего охладить 
горелку в чистой воде; 
j) разводить огонь, курить и зажигать спички в пределах 10 м от 
кислородных и пропановых баллонов не допускается. 
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При выполнении работ по резке или сварке металлов электродуговой 
сваркой работник обязан выполнять следующие требования безопасности [50, 
гл. 4]: 
a) места электросварочных работ ограждать светонепроницаемыми 
щитами или завесами из несгораемого материала, если работа выполняется 
вблизи других работающих; 
b) во время перерывов в работе электросварщику запрещается 
оставлять на рабочем месте электрод держатель, находящийся под 
напряжением, сварочный аппарат необходимо отключать, а электрод держатель 
закреплять на специальной подставке или подвеске. Подключение и 
отключение сварочных аппаратов, а также их ремонт должны осуществляться 
специальным персоналом через индивидуальный рубильник; 
c) во время работы следить, чтобы в зоне производства огневых работ 
не находились посторонние лица. В случае их появления прекратить работу и 
попросить их удалиться; 
d) во время работы, необходимо следить, чтобы руки, обувь и одежда 
были сухими, так как это может привести к электротравме; 
e) следить, чтобы провода не находились в воде, не пересекали 
проезжие дороги, а укладывались на специальных инвентарных подставках. 
Я.7 Меры защиты в чрезвычайной ситуации при разливе 
нефтепродукта 
Для защиты от разлива нефтепродукта при разрушении стенки 
резервуара создается замкнутое по периметру обвалование. Объем внутри 
каре VК равен сумме объемов резервуара VРВС и свай Vсвай , на которых выше 
находящиеся конструкций резервуара монтируется. Для прочности 
обвалования откосы примем под углом ψ=450. 
 
 
 
 271 
 
Продолжение прилож. Я 
Объем жидкости в каре резервуара распределится над площадью 
ограниченной каре и частично над откосом стенки обвалования: 
VК = vобв + vкаре,   (Я.7.17) 
Объем внутри обвалования определяется: 
vобв = Sкаре ∙ hж,   (Я.7.18) 
, где Sкаре = Ак ∙ Вк – площадь ограниченная обвалованием внутри каре; 
hж – максимальный уровень взлива жидкости при аварии; 
Ак – длина внутренней части каре; 
 Вк – ширина внутренней части каре. 
Объем над откосом обвалования определяется: 
vотк = Робв ∙ (
1
2
) ∙ hж
2 ∙ tanψ,   (Я.7.19) 
, где Робв = 2 ∙ (Ак + Вк) – периметр обвалования каре резервуара. 
Выражение (Я.7.17) с учетом (Я.7.18) и (Я.7.19): 
VК = Ак ∙ Вк ∙ hж + (Ак + Вк)  ∙ hж
2 ∙ tanψ, (Я.7.20) 
Объем нефтепродукта в резервуаре максимальный VРВС=700 м
3
. 
Объем занимаемый сваями внутри каре резервуара (20 шт. свай 
диаметром 159 мм и 38 шт. свай диаметром 273 мм): 
Vсвай = Sсвай ∙ hж,   (Я.7.21) 
, где Sсвай- площадь сечения всех свай. 
Sсвай = π ∙ (20 ∙ (
0,159
2
)
2
+ 38 ∙ (
0,273
2
)
2
) = 2,62 м2, (Я.7.22) 
Подставим (Я.7.21) в (Я.7.20): 
VРВС + Sсвай ∙ hж = Ак ∙ Вк ∙ hж + (Ак + Вк)  ∙ hж
2 ∙ tanψ, (Я.7.23) 
Сократим hж с левой и правой части выражения, подставим Ак =
(Вк + ε) и преобразуем: 
Вк
2 + (ε ∙ hж + 2 ∙ hж
2 ∙ tanψ) ∙ Вк + (ε ∙ hж
2 ∙ tanψ − VРВС − Sсвай ∙ hж) = 0,
 (Я.7.24) 
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Продолжение прилож. Я 
, где ε – разница между изначальной длиной и шириной площадки резервуара, 
которую требуется обваловать. 
Решением квадратичного уравнения будет: 
Вк =
−(ε∙hж+2∙hж
2 ∙tanψ)±√(ε∙hж+2∙hж
2 ∙tanψ)
2
−4∙hж∙(ε∙hж
2 ∙tanψ−VРВС−Sсвай∙hж)
2∙hж
, 
(Я.7.25) 
Длина площадки, из плит ПДН-АтVІ, смонтированных под основание 
резервуара Ак = 16 м, ширина площадки под основание резервуара  
Вк = 12 м. Разница в длине между ними ε = (Ак − Вк) = 16 − 12 = 4 м. 
Уровень жидкости внутри каре резервуара примем hж = 1,6 м. 
Подставим численные значения в (25): 
Вк =
−(4∙1,6+2∙1,62∙1)±√(4∙1,6+2∙1,62∙1)2−4∙1,6∙(4∙1,62∙1−700−2,62∙1,6)
2∙1,6
=
−11,52±74,26
3,2
=
−3,60 ± 23,21. 
Решением будет ширина площадки каре Вк = 19,6 м. 
Длина площадки внутри каре Ак = 19,6 + 4 = 23,6 м. 
Высота обвалования должна быть выше наибольшего уровня взлива 
жидкости внутри каре резервуара на 0,2 м [10, п.7.6]. Таким образом 
минимальная высота обвалования должна быть не менее: 
hобв = hж + 0,2 = 1,6 + 0,2 = 1,8 м,  (Я.7.26) 
Минимальная ширина обвалования по верху должна быть не менее 
bш=0,5 м [10, п.7.6]. Ширина обвалования по низу: 
Bш = bш + 2 ∙
hобв
tanψ
= 0,5 + 2 ∙
1,8
1
= 4,2 м, (Я.7.27) 
Форма обвалования в сечении каре резервуара приведена на рис. Я.7.1. 
 
Рис. Я.7.1 Форма обвалования в сечении каре резервуара 
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Продолжение прилож. Я 
Площадь сечения тела обвалования: 
Sобв =
(Bш+bш)
2
∙ hобв =
(4,2+0,5)
2
∙ 1,8 = 4,32 м2, (Я.7.28) 
Объем тела обвалования каре резервуара: 
Vобв = Sобв ∙ 2 ∙ (Aк + Вк + 2 ∙ Bш) 
= 4,32 ∙ 2 ∙ (21,7 + 17,7 + 2 ∙ 4,2) = 409,5 м3, (Я.7.29) 
Материал обвалования глина, обладающий низкой пропускной 
способностью для жидкостей. 
Под площадку каре резервуара, в том числе и под обвалование 
укладывается гидрофобный слой толщиной не менее hгф=0,2 м. 
Размеры площадки: 
- ширина: Bпл = Вк + 2 ∙ Bш = 17,7 + 2 ∙ 4,2 = 25,9 м,    
- длина: Апл = Ак + 2 ∙ Bш = 21,7 + 2 ∙ 4,2 = 29,9 м,        (Я.7.30) 
Объем материала для укладки гидрофобного слоя: 
Vгф = Апл ∙ Bпл ∙ hгф = 29,9 ∙ 25,9 ∙ 0,2 = 154,9 м
3, (Я.7.31) 
Конструкция каре резервуара приведена на рис. Я.7.2. 
 
Рис. Я.7.2 Конструкция каре резервуара 
Я.8 Террористические акты 
Для защиты от террористического акта должен быть исключен доступ 
посторонних лиц на территорию места положения резервуара. 
Территорию должна быть огорожена продуваемой оградой, высотой не 
менее 2 м, изготовленной из негорючих материалов [10, п.6.12]. На въезде на 
территорию объекта должен быть установлен пост охраны. Доступ людей и 
техники должен быть организован только по пропускам. 
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Приложение A 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон от 30.12.2001 №197-ФЗ. 
2. Федеральный закон от 21.07.1997 №116 «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов». 
3. Федеральный закон от 06.05.2011 №100 «О добровольной пожарной 
охране». 
4. Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности 
дорожного движения». 
5. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №777 «Руководство по 
безопасности нефтебаз и складов нефтепродуктов». 
6. Приказ Ростехнадзора от 26.12.2012 №780 «Руководство по 
безопасности вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 
нефтепродуктов». 
7. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 №533 «Об утверждении 
федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
безопасности опасных производственных объектов, на которых используются 
подъемные сооружения»». 
8. Постановление Госгортехнадзора от 30.10.1998 №63 «Об 
утверждении правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного 
производства. ПБ 03-273-99». 
9. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 «Об утверждении 
Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила 
промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используется оборудование, работающее под избыточным давлением»». 
10. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 №169н «Об 
утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения 
аптечек для оказания первой помощи работникам». 
 275 
 
Продолжение прилож. А 
11. Приказ Минтруда России от 17.09.2014 №642н «Об утверждении 
Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении 
грузов». 
12. Приказ Минтруда России от 28.03.2014 №155н «Об утверждении 
Правил по охране труда при работе на высоте». 
13. Приказ Минтруда России от 23.12.2014 №1101н «Об утверждении 
Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных 
работ». 
14. Приказ Минтруда России от 22.12.2015 №1110н «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам организаций 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 
загрязнением». 
15. Постановление Минтруда РФ от 17.12.2010 №1122н «Об 
утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда «обеспечение 
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 
16. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 №997н «Об утверждении 
Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и 
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых 
в особых температурных условиях или связанных с загрязнением». 
17. Приказ Минтруда и Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 «Об 
утверждении порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций». 
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Продолжение прилож. А 
18. Постановление Минтруда РФ от 16.02.2009 №45н «Об утверждении 
норм и условий бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых 
продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда». 
19. Постановление Минтруда РФ от 07.04.1999 №7 «Об утверждении 
норм предельно-допустимых нагрузок для лиц, моложе восемнадцати лет при 
подъеме и перемещении тяжести вручную». 
20. ПОТ РМ-021-2002. Межотраслевые правила по охране труда при 
эксплуатации нефтебаз, складов горюче-смазочных материалов, стационарных и 
передвижных автозаправочных станций. 
21. ПОТ РМ-027-2003. Межотраслевые правила по охране труда на 
автомобильном транспорте. 
22. ПОТ РМ-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00. Межотраслевые Правила 
по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 
23. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №162 «Об 
утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 
условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда 
женщин». 
24. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 №163 «Перечень 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 
выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати 
лет». 
25. Постановление Правительства РФ от 13.03.2008 №168 «О порядке 
определения норм и условий бесплатной выдачи лечебно-профилактического 
питания, молока или других равноценных пищевых продуктов и осуществления 
компенсационной выплаты в размере, эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов». 
26. Постановление Правительства РФ от 06.02.1993 №105 «О новых 
нормах предельно-допустимых нагрузок для женщин при подъеме и 
перемещении тяжестей вручную». 
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Продолжение прилож. А 
27. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О 
противопожарном режиме». 
28. Постановление администрации Красноярского края от 12.11.2001 
№786-П «О режимах работы в холодное время года». 
29. Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 «Об утверждении Норм 
пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций»». 
30. Приказ МЧС России от 08.07.2004 №329 «Об утверждении 
критериев информации о чрезвычайных ситуациях». 
31. СанПиН 2.2.2.1327-03. Гигиенические требования к организации 
технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему 
инструменту. 
32. СанПиН 2.2.3.1384-03. Гигиенические требования к организации 
строительного производства и строительных работ. 
33. СанПиН 2.2.2.540-96. Гигиенические требования к ручным 
инструментам и организации работ. 
34. МР 2.2.7.2129-06. Режимы труда и отдыха работающих в холодное 
время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях. 
35. Правила устройства электроустановок. 7-е изд. 
36. Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
Приказ Минтопэнерго России от 13.01.2003 №6. 
37. СО 153-34.21.122-2003. Инструкция по устройству молниезащиты 
зданий, сооружений и промышленных коммуникаций. 
38. РД 39-22-113-78. Временные правила защиты от проявлений 
статического электричества на производственных установках и сооружениях 
нефтяной и газовой промышленности. 
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Продолжение прилож. А 
39. Приказ Минприроды РФ от 28.03.2014 №161 «Об утверждении видов 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров, нормативов 
обеспеченности данными средствами лиц, использующих леса, норм наличия 
средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов». 
40. СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 
Общие требования. 
41. СП 155.13130.2014 (СНиП 2.11.03-93). Склады нефти и 
нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности. 
42. СП 52.13330.2011. Естественное и искусственное освещение. 
Актуальная редакция СНиП 23-05-95*. 
 
